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PREZENTUL CONTRACT DE CONCESIUNE ("Contractul”) este incheiat la _______~ 2021

fntre:

(1

(2)

Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. ("CNAIR"), o societate pe
actiuni cu capital integral de stat organizatd si functiondnd sub autoritatea Ministerului
Transporturilor si Infrastructurii, cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresti,
numar de ordine in Registrul Comertului J/40/552/2004, cod de inregistrare fiscala nr.
RO16054368, avand cont bancar RO67 RNCB 0082 0080 9408 0001, deschis la B.C.R. Sucursala
Unirea, tel. 021.264.32.00, fax: 021.312.09.84, e-mail: office@andnet.ro, reprezentata prin ...,
in calitate de director general,in calitate de concedent,

(CNAIR denumita in continuare, "Autoritatea");si

+++, Cu sediul social in ...,tel. ..., fax ..., e-mail ..., inregistrata la Registrul Comertului cu nr.
..., cod unic de inregistrare ...,cont bancar ..., deschis la ...,societate organizata si functionand
in conformitate cu legile, reprezentatd prin ..., in calitate de Administrator, {"Concesionarul’),
in calitate de concesionar;

fiecare dintre Autoritate si Concesionar fiind denumite, in continuare, "Partea” si impreuna
"Partile”.

PREAMBUL:

(A)

(B)

©

(D)

(3]

Obiectivele Autoritdtii includ proiectarea, constructia/reabilitarea, operarea, intretinerea si
finantarea Lotului ... - -...,care este compus din spatii pentru servicii / parcari de scurta durata
/ parcari de lunga durata aflate pe ..., astfel incat sa fie asigurate participantilor la trafic
serviciile prevazute in Specificatiile Tehnice.

Proiectul va cuprinde, in conditiile previzute in cuprinsul Contractului, finantarea, proiectarea,
constructia, operarea i intretinerea Lotului ...- -..., astfel cum este prevazut in detaliu in
Contract,

Autoritatea doreste ca, potrivit Contractului si Legii aplicabile, Concesionarul sa investeasca si sa
realizeze dezvoltarea Proiectului.

Autoritatea 5i Concesionarul au ajuns la un acord asupra clauzelor Contractului, obiectul
Contractului constand in proiectarea, constructia/reabilitarea, operarea, intretinerea si
finantarea Lotului ... - -... pe suprafetele de teren puse la dispozitie de Autoritate in schimbul
acordarii de catre Autoritate Concesionarului, in pericada de operare, a dreptului a desfasura
anumite activitati comerciale si de a presta anumite servicii si sa perceapa si sa obtina in acest
sens venituri, conform celor prevazute expres in cuprinsul Contractului.

Autoritatea considera ca Lucrérile si Serviciile care fac obiectul Contractului sunt in beneficiul
publicului $i este de acord s& acorde Concesionarului dreptul de a desfasura anumite activitati
comerciale si de a presta anumite servicii.

S-AU CONVENIT urmatoarele:

PARTEA |
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PREVEDERI GENERALE
1 DEFINITI S| INTERPRETARE

1.1 Definitii

PROIECT CONTRACT DE CONCESIUNE

in cuprinsul prezentului Contract (inclusiv al Preambulului §i Anexelor, cu exceptia Anexei 7
(Oferta)), urmatoarele expresii vor avea urmatoarele injelesuri:

"Abandon”

inseamnd nedesfasurarea pe Amplasament g§i/sau suprafete
adiacente a oricdror Lucrdri stabilite prin Graficul de Executie a
Lucrérilor timp de 20 de Zile Lucratoare consecutive sau pe durata
a 60 de zile (indiferent dacd sunt sau nu consecutive) in orice
interval de 6 luni.

"Acord de Mediu"

inseamna Autorizatia cu aceasta denumire prevazutd de Lege si
care este necesard pentru executarea lucrarilor de constructii,
astfel cum este necesara pentru constructia Lucrdrilor sau a
oricarei par{i a acestora in conformitate cu prezentul Contract.

"Acorduri Existente”

Inseamna acele acorduri, contracte sau intelegeri in vigoare la Data
Contractului incheiate de Autoritate cu terti pentru furnizarea de
servicii sau lucrari pe Lot sau pentru care s-a acordat un drept
asupra unei parti din Lotsau pentru care s-a acordat un acces la
Lot, asa cum sunt prevazute in Anexa 17.

“Act Interzis” are intelesul prevazut la Art. 61 (Acte Interzise).
“Actionar” inseamnd orice persoana care detine la un moment dat o parte din

sau intreg capitalul social al Concesionarului.

"Actiune Adversa a unei Autoritati
Relevante”

»nseamna oricare dintre urmatoarele:

(@) Autoritatea sau orice altad Autoritate Relevantd realizeaza
o actiune de orice naturd (cu exceptia unei Modificari Legislative,
dupd Data Contractului, sau nu 5t indeplineste obligatiile
prevazute de Lege, fapt ce afecteaza in mod semnificativ
capacitatea Concesionarului de a beneficia de Dreptul de
Concesiune sau de alte drepturi in temeiul prezentuiui Contract
si/sau executarea de catre Concesionar a obligatiilor asumate prin
prezentul Contract; si/sau

{b) orice act (cu exceptia unei Modificari Legislative),
omisiune sau inactiune (altele decat in legdturd cu emiterea sau
propunerea de emitere a oricirei Legi) a Autoritdtii sau a oricdrei
alte Autoritdti Relevante, realizate in cadrul exercitérii atributiilor
sale de regiementare sau administrative, in urma careia executarea
de catre Concesionar a obligatiilor asumate prin prezentul Contract
sau prin oricare Document al Proiectului ar deveni ilegald sau
contrara Bunei Practici Industriale; gi/sau

(c) orice situatie calificatd drept Actiune Adversd a unei
Autoritati Relevante prin clauzele prezentului Contract,

exceptdnd situatiile in care oricare dintre actiunile, actele,
omisiunile, inactiunile sau evenimentele enumerate la lit. (a) - (c)
de mai sus survine (in mod direct sau indirect) ca urmare a unei
incdlcari a unei Legi sau Cerinte Legislative sau a clauzelor
prezentului Contract sau a altor contracte la care Concesionarul
este parte, savarsite de Concesionar sau de orice Entitate
Subordonaté Concesionarului.”;
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| Autoritati Relevante”

[ inseamna o Actiune Adversa a unei Autoritati Relevante a carei
| aparitie a fost notificatda de Concesionar Autoritatii §i ale cérei

efecte nu au incetat in termen de 20 de zile de la data primrii
notificarii de catre Autoritate.

"Afiliat"

inseamna, cu privire la orice persoand {"prima persoand”) in orice
moment, oricare altd persoana ("cea de a doua persoani") (i) care
detine sau este detinuta de prima persoana sau (if) ale cirei
afaceri si politici sunt controlate de prima persoand sau aceasta
are putere de control asupra lor, (iii} care controleazi sau are
puterea de a controla afacerile si politicile primei persoane sau (iv)
ale cérei afaceri §i politici sunt controlate de o a treia persoana
care controleaza sau are puterea de a controla afacerile si
politicile primei persoane, in fiecare dintre aceste cazuri indiferent
dacd acest control sau putere de control rezultd din detinerea de
capital social, contract, dreptul de a numi sau revoca majoritatea
membrilor organului de conducere al persoanei relevante sau in
orice alt mod.

| "Amplasament”

inseamna, cu aplicarea in mod corespunzitor a Art. 8.7 (Limitele
Amplasamentului), terenul, spatiile, drumurile si orice suprafatd
necesara pentru Lot (inclusiv pentru benzile de accelerare si
decelerare ale spatiilor de servicii/parcarilor de scurta durata /
parcarilor de lunga durata) libere de sarcini asa cum rezulta din
extrasele de Carte Funciara, indicate sau identificate ca atare la
Data Contractului sau la o data ulterioara prin desenele prezentate
in Partea 1 a Anexei 1{Lotul), astfel cum acesta poate fi modificat
pe Durata Contractului in conformitate cu prezentul Contract.

“An"

inseamna un an calendaristic.

"An Contractual”

inseamna o perioada de 12 luni care incepe la data de 1 ianuarie,
cu exceptia primului An Contractual, care incepe la Data de
incepere si se incheie la prima datd de 31 decembrie ce survine
ulterior, §i a ultimului An Contractual care incepe la data de 1
ianuarie §i se incheie la Data Expirérii sau la Data incetarii, oricare
survine prima.

"An de Servicii®

inseamnd o perioada de 12 luni care incepe la data de 1 januarie cu
exceptia primului An de Servicii, care incepe la Data Inceperii
Integrale a Serviciilor si se incheie la prima dati de 31 decembrie
ce survine ulterior ("Primul An de Servicii"), si a ultimului An de
Servicii, care incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la Data
incetarii sau la Data Expirérii, oricare survine prima ("Ultimul An
de Servicii").

=

| "Anexa

inseamna Anexele de la 1 la 18 la prezentul Contract, precum si
orice altd anexa care poate fi incheiatd de catre Parti in legaturd
cu prezentul Contract.

| “Antreprenorul Constructiei”

inseamnd persoana mentionatd in aceastd calitate in Anexa 9
{Detalii privind Concesionarul, Antreprenorul Constructiei si
Operatorul), angajatd de Concesionar sa execute Lucrrile si
oricare sau toate Lucrarile de Servicii, precum si orice alte [ucriri
care fac obiectul unei Propuneri, si orice antreprenor inlocuitor
angajat de Concesionar astfel cum este permis conform clauzelor
prezentului Contract.

"Aprobare”

are intelesul prevazut la Art. 47.2 (Intdrzieri Justificate).

"Asigurarea RP"

are intelesul prevazut la Art. 23.1.12 (Asigurdri).
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"Asigurari Necesare”

| fi contractate si mentinute n vigoare de catre Concesionar

conform clauzelor prezentului Contract.

"Audituri de Siguranta Rutiera”

"Autoritate Relevanta”

jnseamnd activitatile de audit independent de sigurantd rutierd,
astfel cum sunt prevazute de Lege.

inseamna oricare dintre institutiile Uniunii Europene sau institutiile
nationale, cum ar fi Parlamentul, Guvernul, ministerele, celelalte
autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, inclusiv
autoritatile administrative autonome, precum §i alte institutii sau
entitdti ale administratiei centrale sau locale, care au competenta
in legaturd cu Proiectul ori Concesionarul sau orice alte atributii
sau jurisdictie relevantd privind Proiectul sau Concesionarul, dar
excluzind, in toate cazurile, instanfele de judecatd si alte organe
jurisdictionale.

“Autorizatia de Construire”

inseamnd Autorizatia cu aceastd denumire prevazutd de Lege si
care este necesara pentru executarea lucrarilor de constructii,
astfel cum este necesard pentru constructia Lucrarilor sau a
oricarei parti a acestora in conformitate cu prezentul Contract.

"Autorizatii”

inseamna toate permisiunile, acordurile, aprobarile, certificatele,
permisele, licentele si autorizatiile emise de catre o Autoritate
Relevantd, necesare pentru indeplinirea oricéror obligatii ale
Concesionarului conform prezentului Contract.

“Buna Practica Industriala”

jnseamnna exercitarea acelui grad de pricepere, diligenta, prudenta
si precautie si practicd de operare care este agteptat in mod
rezonabil si uzual la un moment dat din partea unui antreprenor
sau operator priceput §i experimentat (care este angajat in acelasi
tip de activitate ca a Concestonarului) sau de la orice
subcontractant in circumstante §i conditii identice sau similare.

“Bunuri”

inseamna toate bunurile si drepturile care permit Autoritatii sau

unui concesionar succesor sa construiasca, opereze §i sa intretina

Lotul in conformitate cu prezentul Contract, inclusiv bunurile si

drepturile privind:

(a) orice teren sau cladiri;

(b} orice instalatii;

(c) orice registre §i evidente (inclusiv manuale de operare si
intretinere, manuale de sandtate i siguranta, precum si alte
elemente de know-how);

(d) orice piese de schimb, unelte si alte bunuri (impreund cu
orice garantii cu privire la bunurile transferate);

{e) orice venituri si orice alte drepturi contractuale; si

{f)  orice drepturi de proprietate intelectuala

dar excluzand orice Bunuri de Retur si orice drepturi cu privire la
acestea.

"Bunuri de Retur”

inseamna bunurile proprietate publica transmise cu titlu gratuit
Concesionarului si bunurile create pe parcursul Proiectului, inclusiv
dar fard a se limita la Amplasament, Lot, Lucrdrile Temporare,
Echipamentele, precum si celelalte bunuri create ca rezultat al
Lucrarilor si al Lucrarilor de Servicil {cu exceptia elementelor de
identificare vizuala ce vor incorpora brand-ul Concesionarului),
aceste bunuri urmand a fi returnate Autoritatii la Data Expirarii sau
la Data Incetdrii, oricare survine prima.
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["Cauzi de Exonerare”

PROIECT CONTRACT DE CONCESIUNE

[inseamnd, in legaturd cu prestarea Serviciilor, oricare dintre

urmatoarele:
{a) un Caz de Despagubire;
{b) un Caz de Exonerare;
i B {c) un Caz de Forta Majora.
"Caz de Despagubire” inseamna oricare dintre urmatoarele:
a) incilcarea de catre Autoritate sau Reprezentantul

Autoritatii a oricareia dintre obligatiile sau garantiile sale
in baza prezentului Contract;

b) Descoperiri Arheologice,in conditiile prevazute la Art. 14.5
(Costuri);
<) o descoperire a unor Contaminari, inconditiile prevazute

la Art.15.2 {Contamindri);

d) actiuni ale Protestatarilor, in conditiile prevazute la Art.
9.5 (Actiuni Calificate ale Protestatarilor);si
e) orice alt eveniment mentionat in mod expres si specific in

prezentul Contract ca fiind un Caz de Despagubire,
exceptand situatiile in care oricare din aceste cazuri rezultd (in
mod direct sau indirect) ca urmare a unei incalcari intentionate sau
a unui act intentionat sau ca urmare a neglijentei Concesionarului
sau a subcontractantilor acestuia.

"Caz de Exonerare”

inseamna:

a) orice restrictionare a accesului la Amplasament ca urmare
a unor actiuni sau inactiuni ale Autoritatii care sunt sub
controlul acesteia;

b) orice nefurnizare sau lipsa de curent electric, combustibil;
c) arice Actiune Adversa a unei Autoritati Relevante;
d) orice:

(i) greva oficiala sau neoficiala;
(if) alte situatii conflictuale sociale

care afecteaza in general sectorul constructiei sau
operarii si intretinerii drumurilor sau o parte importants a
acestuia,

e) actiuni ale Persoanelor Neautorizate care afecteaza in
mod negativ §i semnificativ evolutia Lucrarilor pentru o
perioada care depaseste 7 zile fatd de Graficul de
Executie a Lucrarilor, astfel cum acesta poate fi modificat
si/sau revizuit in conformitate cu clauzele prezentului
Contract,

f) orice evenimente enumerate la lit. (a)-(d) din definitia
Cazului de Fortd Majora, in masura in care acestea nu
indeplinesc conditiile pentru a fi calificatedrept Caz de
Forta Majord, dar cu conditia ca acestea sa fie
imprevizibile,

exceptand situatiile in care oricare din evenimentele enumerate la
lit. a) - e) inclusiv survine (in mod direct sau indirect) ca urmare a
incalcarilor savarsite cu intentie sau din neglijenta de Concesionar
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sau de orice Entitate Subordonata Concesionarului.

"Caz de Forta Majora”

inseamna aparitia ulterior Datei Contractului a oricaror imprejurari
externe imprevizibile, completinsurmontabile si inevitabilecare
determina in moddirect imposibilitateaunei Parti ("Partea
Afectatd’) de a-i indeplini toate sau o parte substantialda a
obligatiilor care-irevin potrivit prezentului Contract, inclusiv dar

fara a se limita la:

a) razboaie, razboaie civile, conflicte armate sau terorism;
sau
b) revolte sau miscari civile, catastrofe naturale {inundatii,

cutremure, incendii, explozii, descarcari electrice, |
furtuna, vijelie sau orice alte catastrofe naturale),
declaratie de carantina, boicot sau embargo; sau

c) contaminare nucleard, chimicd sau biologica a Lucrarilor
si/sau a Lotului, dacd sursa sau cauza contaminarii nu este
rezultatul masurilor luate sau incilcdrilor savarsite de
catre Concesionar sau subcontractantii sai; sau

O

d) valuri de presiune cauzate de dispozitive care circula cu
viteza supersonica,sau
e) pandemii datorita carora se restrictioneaza circulatia

persoanelor, vehiculelor sau a marfurilor prin instituirea

starii de urgenta de catre o autoritate, |
cu conditia ca aparitia acestor sau a altor imprejurari externesa fie
imprevizibila, complet insurmontabila si inevitabila.

“Cerintd Legald"

inseamna oricare Lege ori prevedere a unei Legi sau orice solicitare
sau cerintd formulata conform Legii de orice Autoritate Relevanta
care are competente cu privire la oricare dintre sau parte a
Operatiunilor, sau de un Furnizor de Utilitati, ale caror sisteme pot
fi afectate de efectuarea oricaror Operatiuni.

“Cerinte de Returnare”

inseamna cerintele prevazute sau identificate sau mentionate in
Capitolul 8 (PREVEDER! REFERITOARE LA RETURNARE) din Anexa 2
(Specificatii Tehnice}.

"Cerinte privind Proiectarea §i
Constructia”

inseamna standardele, specificatiile, procedurile si alte cerinte de
proiectare si constructie prevazute sau identificate ori mentionate
in Capitolul 5 (PREVEDERI REFERITOARE LA PROIECTARE Si
EXECUTIE) din Anexa 2 (Specificatii Tehnice), astfel cum pot fi,B
modificate printr-o Modificare a Concesionarului sau o Modificare a
Autoritatii.

"Cerinte privind Serviciile”

inseamna standardele, specificatiile, procedurile si alte cerinte
pentru operarea, intretinerea, masurarea si monitorizarea
Lotuluiprevazute sau identificate sau mentionate in Capitolul 6
(PREVEDER! REFERITOARE LA SERVICIl) din Anexa 2(Specificafii
Tehnice), astfel cum pot fi modificate la anumite momente
conform Art. 34.1 (Modificdri ale Autoritatif) si Art. 34.2
(Modificdri ale Concesionarului}.

"Certificat”

| 2(Specificatii Tehnice).

inseamna orice certificat care urmeaza sa fie emis in temeiul
prezentului Contract si, in special, orice certificat enumerat in
ANEXA 9/1: LISTACERTIFICATELORla Capitolul 9 (CERINTE
REFERITOARE LA PROCEDURA DE REVIZUIRE) din Anexa
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"Certificat de Finalizare a Lucrarilor

"Certificat de incepere a Lucrarilor”

PROIECT CONTRACT DE CONCESIUNE

inseamnd certificatul emis de catre Autoritate conform Art. 16.1
{Certificatul de Finalizare a Lucrdrilor)

inseamna certificatul emis de catre Autoritate conform Art. 7.2
{Data Planificatd a Indeplinirii Conditiilor pentru Inceperea
Lucrdrilor).

"Certificat de Incepere a Serviciilor’

inseamna certificatul emis de citre Autoritateconform Art. 17.3
{Certificat de Incepere a Serviciilor)

"Cheltuieli de Capital”

inseamna orice cheltuieli care sunt considerate cheltuieli de
capital in conformitate cu Legea si principiile de contabilitate
general acceptate in Romania la un anumit moment.

~Concesionar inlocuitor
Corespunzator”

inseamnd o persoana aprobata de Autoritate (respectiva aprobare
nu va fi refuzata sau intarziatd in mod nejustificat) care:

(a) are capacitatea, puterea si autoritatea legald de a deveni parte
la 5i de a executa obligatiile Concesionarului conform prezentului
Contract; si

(b) angajeazd persoane care detin calificdrile, experienta si
competentele tehnice adecvate, precum si resurse disponibile
(inclusiv resurse financiare angajate si subcontracte) suficiente
pentru a putea executa obligatiille Concesionarului conform
Contractului de Concesiune,

“Contaminari”

inseamna orice gropi de deseuri periculoase, contamindri cu
substante chimice periculoase, munitii sau alte riscuri de mediu
cauzate de om, care afecteaza Amplasamentul, cu conditia ca date
si informatii cu privire la acestea sa nu fi fost incluse in Datele
Dezvaluite si sa nu poata fi deduse in mod rezonabil de citre un
antreprenor cu experientda din rezultatele Investigatiilor
Preliminare si, in plus fata de acestea, respectivele contaminéri si
nu poata fi prevazute in mod rezonabil de un antreprenor cu
experientd printr-o investigatie competentd efectuatd in
conformitate cu Buna Practica Industriald, inainte sau dupd Data
Contractului.

“Contract”

inseamnd prezentul contract incheiat intre Autoritate si
Concesionar (actionand exclusiv in legiturd cu obligatiile ce revin
acestora conform clauzelor relevante ale prezentului Contract) la
Data Contractului inclusiv toate preambulurile, anexele, planurile,
specificatiile §i desenele atagate la Contract, precum si orice
modificari convenite de Autoritate si Concesionar in conformitate
cu Art. 34 (Procedurd de Modificare) sau altfel, conform clauzelor
prezentului Contract sau celor convenite de Parti, in conditiile
Legii.

"Contract de Operare”

inseamna contractul incheiat anterior sau la Data de Incepere intre
Concesionar i Operator pentru exploatarea §i intrefinerea Lotului.

"Contract de Proiectare si
Constructie”

inseamnd contractul incheiat intre Concesionar si Antreprenorul
Constructiei privind, intre altele, proiectarea si constructia
Lucrarilor (inclusiv Contractul de Proiectare si Constructie a
Lucrarilor Initiale), Lucrarilor de Servicii §i a oricdror alte lucrari
care fac obiectul unei Propuneri.

"Costuri de Incetare a
Subcontractelor”

inseamna Pierderi care au fost sau vor fi in mod rezonabil si
corespunzator suportate de Concesionar ca rezultat direct al
incetdrii prezentutui Contract, dar numai in masura in care:

(a) Pierderile sunt suportate in legatura cu Proiectul si cu
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prestarea Serviciilor sau finalizarea Lucrarilor, inclusiv:

(i) orice materiale sau bunuri comandate sau
Subcontracte incheiate care nu pot fi anulate
fara suportarea respectivelor Pierderi;

(i) orice cheltuieli suportate in considerarea
prestdrii Serviciilor sau finalizarii Lucrarilor in
viitor;

(fii) costul demobilizarii, inclusiv costul oricarei

relocari de echipamente folosite in legaturd cu
Proiectul; si
(iv) plati compensatorii; 5i
I {b) Pierderile sunt suportate in baza unor intelegeri §i/sau
f contracte care respecta termenii in care au fost incheiate
in cursul normal al activitdtli $i in termeni si conditii |
: comerciale rezonabile; si
| {c) Concesionarul si Subcontractantul relevant au depus toate
' eforturile rezonabile pentru reducerea Pierderilor.

"Costuri de Rectificare"

inseamna, pentru scopurile incetarii prezentului Contract din Culpa

Concesionarului, o suma egald cu costurile rezonabile i

corespunzatoare suportate/care urmeazd a fi suportate de

Autoritate gi/sau care sunt preconizate in mod rezonabil ¢a vor fi

suportate de Autoritate (daca lucrarile de rectificare necesare nu

au fost deja efectuate si finalizate de Concesionar in conformitate
cu Art, 40.2 (Rectificare)):

{a) pentru rectificarea defectelor constatate cu privire la
acea parte de Lucrari care existau in momentul incetarii,
in cazul in care incetarea survine pe Durata Lucrérilor;
si/sau

(b} pentru executarea lucrarilor de rectificare necesare in
vederea asigurarii disponibilitagii Serviciilor (inclusiv
pentru readucerea Serviciilor la standardul necesar
conform clauzelor prezentului Contract) n limitele
bugetului aferent Lucririlor de intretinere din Anul
respectiv, si tindnd cont de deprecierea activelor vizate
de lucrdrile de rectificare, in cazul in care incetarea
survine pe Durata Serviciilor,

astfel cum au fost agreate de céatre Parti conform Art. 44.4.5

(Compensatii in caz de incetare din Culpa Concesionarului).

: "Costurite Noii Proceduri”

inseamna costurile rezonabile §i corespunzatoaresuportate/care
urmeazéd a fi suportate sau preconizate in mod rezonabil ¢c& vor fi
suportate de Autoritate pentru desfasurarea Noii Proceduri de
Atribuire, astfel cum au fost agreate de cdtre Parti conform Art.
44.4.5 (Compensatii in caz de Incetare din Culpa Concesionarului).
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inseamna oricare din urmatoarele evenimente:

(@)

(b)

(©)
(d)

neplata de catre Autoritate a oricdrei sume datorate si
platibile de Autoritate in baza prezentului Contract, in
termen de 30 zile de {a transmiterea unei notificari scrise
de catre Concesionar, in cazul in care suma respectiva a
fost scadentd si exigibila cu cel putin doua luni anterior
datei comunicarii notificarii scrise;

incalcarea de citre Autoritate a obligatiilor sale conform
prezentului Contract (inclusiv cu privire la emiterea unei
Autorizatii ce revine in sarcina Autoritatii conform Legii)
care impiedica in mod semnificativ indeplinirea de catre
Concesionar a obligatiilor sale in baza prezentului
Contract pentru o perioada neintreruptd de doua (uni sau
face ca aceasta sa fie extrem de dificila sau de oneroasa;
o incdlcare de cdtre Autoritate a Art. 38.2.3 (Declaratii si
Garantii ale Autoritdtii);

o incélcare de catre Autoritate a Art. 45.2.4 (Cesiune).

!
| "Culpa Concesionarului”

inseamna oricare din urmatoarele evenimente:

(a)

(b)
()

(d)

(e)

(f)
(8)
(h)
(i)
()
(k)
(1)

(m)

incdlcarea de catre Concesionar a oricireia dintre
garantiile sau obligatiile sale conform Contractului care
afecteazd semnificativ si in mod negativ furnizarea
Serviciilor;

aparitia unei incalcari de Durati;

Data Inceperii Integrale a Serviciilor nu survine pani la
Data Limita;

o instanta pronunta o hotérare executorie de dizolvare si
lichidare a Concesionarului sau este adoptatd o hotarare
de dizolvare si lichidare voluntara & Concesionarului;

se efectueaza o procedurd voluntard de concordat cu
privire la datorii sau o schema similara este aprobata
conform Legii;

incalcarea de catre Concesionar a obligatiilor sale
prevazute la Art. 45.4 (Subcontractare);

incilcarea de cdtre Concesionar a obligatiilor sale
prevazute la Art, 45.2 (Cesiune);

incdlcarea de catre Concesionar a declaratiilor, garantiilor
si obligatiilor sale prevazute la Art. 45.3(Schimbare de
Proprietate);

Concesionarul Abandoneazi Lucrarile in orice moment;
aplicarea unor Penalitati in cuantum de cel putin 25% din
Redeventa calculata pe un an in orice An de Servicii;
acumularea a doua Notificari de Avertisment in orice
perioada de doi Ani de Servicii consecutivi;

cu aplicarea in mod corespunzator a Art. 23.3 (Riscuri
Neasigurabile), incalcarea de catre Concesionar a
obiigatiei de a contracta §i mentine in vigoare Asiguririle
Necesare;

neplata Redeventei pentru o pericada de 3 luni
consecutive.
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' “Data Accesului la AmplaEE\ment"

Concesionarului pentru scopurile prevazute in prezentul Contract.

inseamna data la care Amplasamentul a fost pus la dispozitia |

"Data Contractului”

inseamna data semnarii Contractului de catre Parti.

“Data de Incepere"

B

nseamna data la care toate conditiile precedente prevazute la Art.
2.3 (Perioada Preliminard si Conditii Precedente) au fost
indeplinite de catre Concesionar sau au facut obiectul unei
renuntari din partea Autoritatii, astfel cum este mentionatd in
Notificarea de indeplinire, si care apare cel mai tarziu la 3 luni de
la Data Contractului.

"Data Depunerii Ofertei"

inseamna data de ...

"Data Expirarii”

inseamnA data care survine la implinirea unei perioade de 15 ani
{pentru Lot 9) / 20 ani (pentru Lot 1, Lot 3, Lot 6, Lot 7, Lot 10,
Lot 11 si Lot 12) / 25 ani (pentru Lot 2) / 30 ani (pentru Lot 4, Lot
5 si lot 8) de la Data Contractului sau o alta datad ultericara
rezultata in urma unei Prelungiri a Duratei Initiale a Serviciilor,

“Data Finalizéarii Lucrarilor”

inseamnd data mentionatda ca atare in Certificatul privind
Finalizarea Integrald a Lucrarilor, data la care Lucrarile sunt
considerate finalizate in integralitate conform termenilor si
canditiitor prezentului Contract.

“Data Initiald a Expirarii"

inseamna Data Expirarii astfel cum este calculata la Data de
Incepere.

“Data Inceperii Integrale a Serviciilor”

inseamna data Inceperii Integrale a Serviciilor care, pentru
evitarea oricdrui dubiu, va fi mentionatd ca atare in Certificatul
privind Inceperea Integrald a Serviciilor,

"Data Inceperii Lucrarilor”

inseamna data mentionatad ca atare in Certificatul de Incepere a
Lucrarilor.

| -
“Data Incetarii”

nseamna orice data a incetdrii anticipate a prezentului Contract in
conformitate cu Art. 2.5 sau Art. 41 (incetarea de cdtre
Concesionar}, Art. 40(Culpd), Art. 42 (Alte Cazuri de incetare), Art.
37.4 (Fortd Majord) sau Art. 61.2 (Incetare pentru Situatii de Mitd
si Fraudd).

"Data Incetdrii Automate”

inseamnd, in legaturd cu Art. 40.4 (Incetare Automatd), datacare
survine la implinirea unui termen de 95 de zile de la aparitia unei
Culpe a Concesionarului mentionata la Art. 40.4.1 (Incetare
Automatd).

“Data Limita"

inseamnd data care survine la implinirea unui termen de 4 luni de
la Data Planificatd a inceperii Integrale a Serviciilor, astfel cum
poate fi prelungitd la anumite momente in conformitate cu Art.
36.1 (Cazuri de Despdgubire), Art. 36.2 {Cazuri de Exonerare) sau
Art. 37 (Fortd Majord).

i "Data Limita de Predare a
__Amplasamantului”

la Data de Contractului.
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"Data Notificarii"

inseamna
{a) Data Incetarii, daca prezentul Contract inceteaza altfel decéat
din Culpa Concesionarului; sau

{b) data la care valoarea Costurilor de Rectificare si a Costurilor
Noii Proceduri este convenitd de catre Par{i conform Art.
44.4.4 (Compensatii in caz de Incetare din Culpa
Concesionarului) sau este stabilita de catre Parti conform
prevederilor Art. 44.4.6 (Compensatii in caz de incetare din
Culpa Concesionarului), dacd prezentul Contract inceteazi
din Culpa Concesionarului.

"Data Planificatd de incepere
Integrala a Serviciilor"

inseamna data care survine la implinirea unui termen de 12 luni de
la Data de Incepere, astfel cum poate fi prelungita in conditiile
prezentului Contract.

"Date cu Caracter Personal”

inseamna datele cu caracter personal definite in RGDP, furnizate
Concesionarului de catre Autoritate sau obtinute de catre
Concesionar pe parcursul executarii Lucrdrilor sau prestérii
Serviciilor.

"Date de Proiectare”

inseamna toate calculele, proiectele, informatiile privind proiectul
sau constructia, standardele, specificatiile, planurile, desenele,
graficele, schitele, modelele 5i alte materiale, inclusiv toate datele
lizibile cu ochiul liber, la calculator sau cu ajutorul altui dispozitiv,
utilizate, pregatite sau care urmeaza a fi pregitite de citre sau in
numele Concesionarului (5i/sau al oricaruia dintre imputernicitii,
angajatii, contractantii sau subcontractantii de orice nivel ai
Concesionarului) sau al Autoritdtii, privind proiectarea sau
constructia Lucrarilor sau Serviciilor sau orice Modificare a
Concesionarului, Modificare a Autoritdtii ori  exploatarea,
intretinerea sau imbunatétirea Lotului.

"Date de Trafic”

inseamna informatiile privind traficul din rapoartele prezentate
conform Anexei 8 (inregistrdri si Rapoarte) si orice alte informatii
privind traficul obtinute de Autoritate de la Concesionar sau in
orice alt mad in procesul de monitorizare a realizarii Proiectului.

"Date Dezviluite”

are intelesul prevazut la Art. 38.3.1 {Clauzd de Exonerare de
Rdspundere).

‘Daune Interese Moratorii"

inseamnd sumele platibile de Concesionar Autoritdtii conform
clauzelor prezentului Contract in caz de intarziere fata de Data
Planificata de Incepere Integrald a Serviciilor, astfel cum este
prevazut la Art. 13.2 (Daune Interese Moratorii).

"Declaratie de Metodi"

inseamna orice astfel de declaratii de metodd transmise de
Concesionar conform prevederilor din Capitolul 9 (CERINTE
REFERITOARE LA PROCEDURA DE REVIZUIRE) din Anexa
2(Specificatii Tehnice).

"Deduceri”

Inseamna, cu aplicarea in mod corespunzitor a Art. 32.5
(Deduceri),orice deduceri din Redeventa ca urmare a unei situatii
de indisponibilitate mentionate la Art. 32.5.1 {Deduceri).

"Defecte Minore”

inseamna defecte minore, diferente sau omisiuni care nu impiedica
sau afecteaza exploatarea si utilizarea in sigurantd a Lotului
potrivit destinatiei acestuia §i in conformitate cu termenii si
conditiile  prezentului Contract si care nu impiedicd
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emitereaCertificatului  de  Finalizarea  Lucrarilor  conform
prevederilor Art. 16.1.2(b) (Certificat de Finalizare a Lucrdrilor).

"Descoperiri Arheologice”

inseamnd toate fosilele, articolele de valoare sau antichitatile si
structurile (inclusiv structurile de drumuri istorice §i drumuri din
piatrd cubicd) sau alte ramasite sau articole care prezintd un
interes geologic, istoric sau arheologic deosebit conform Legii,
descoperite pe Amplasament sau in  timpul desfasurarii
Operatiunilor,

"Detalii de Executie”

inseamna detaliile de executie pentru constructia Lucrarilor sau a
oricérei parti a acestora, mentionate ca atare in Lege in legatura
cu Autorizatia de Construire, care vor fi intocmite de catre
Profectant conform instructiunilor Antreprenorului Constructiei in
conformitate cu Contractul de Proiectare si Constructie, in baza
Proiectului Tehnic, si in orice caz in conformitate cu Procedura de
Proiectare si Certificare, pentru a permiterealizarea constructiei in
conformitate cu Cerintele privind Proiectarea si Constructia si
Cerintele privind Serviciile,

"Directorul de Cafitate at Proiectului”

nseamnd persoana desemnatd in aceasta calitate in conformitate
cu Art, 25.5 (Directorul de Calitate al Proiectulut).

“Dobanda Penalizatoare”

inseamna dobanda stipulata, reglementata si aplicata conform Art.
33.5 (Dobdndd Penalizatoare}.

"Documentatia de Atribuire”

inseamnd Documentatia de Atribuireaferenta Procedurii care
contine anumite materiale, documente si date cu privire la Proiect.

"Documentatie de Calitate”

inseamnad manualele de calitate, planurile de calitate, pracedurile
de calitate, planurile de inspectie §i testare, instructiunite de lucru
sau documentatia similard, dupa caz, care descriu si definesc un
Sistem de Management al Calitatii.

“Documentele Proiectului”

inseamnd contractele incheiate sau ce urmeaza a fi incheiate de
citre Concesionar pentru indeplinirea obligatiilor care-i revin
conform prezentutui Contract, care sunt enumerate in Anexa 6
{Documentele Proiectului).

Dotarile Minime Obligatorii

Inseamna acele dotari ale spatiilor de servicii / parcarilor de scurta
durata / parcarilor de lunga durata, conform Anexei 2 (Specificatii
Tehnice), pe care Concesionarul trebuie sa le proiecteze,
contruiasca (sau care sunt deja construite), finanteze, opereze si
intretina, astfel incat Spatiile de Servicii / Parcarile de Scurta
Durata / Parcarilor de Lunga Durata sa fie complet functionale, si
anume:
« Parcare;
+ Toalete publice;
» Statie distributie carburanti {doar in spatiile pentru servicii
si parcarile de lunga durata);
e Statie distributie / incarcare hidrogen lichid (doar in
spatiile de servicii aferente Lot 1, Lot 3, Lot 4, Lot 6 si Lot
8) - pana cel tarziu la 31 decembrie 2030;
e statie reincarcare vehicule usoare electrice (doar in
spatiile pentru servicii si parcarile de lunga durata);
e statie reincarcare vehicule grele electrice (doar in spatiile
pentru servicii si parcarile de lunga durata);
e Parcare securizata (doar in spatiile de servicii aferente Lot
4 5i Lot 8);
s Spatiu comercial {doar in spatiile pentru servicii si parcarile
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de lunga durata);
» Snack bar (doar in spatiile pentru servicii si parcarile de
lunga durata).

"Drept de Concesiune”

inseamna dreptul exclusiv al Concesionarului in temeiul prezentului
Contract de a utiliza Amplasamentul, liber de orice Sarcini, in
vederea realizdrii Lucrarilor si a prestarii Serviciilor, precum si
pentru orice alte scopuri §i activitati permise prin Contract.

"Drepturi cu privire la Teren”

inseamna orice drepturi asupra sau privind sau referitoare in orice
mod la teren, indiferent dacd sunt temporare, revocabile, legale,
contractuale sau de alta natura.

"Drumuri de Acces”

inseamna oricare §i toate drumurile publice sau private mentionate
ca drumuri de acces in Graficul de Executie a Lucrérilor,
permanente sau temporare, existente sau care urmeazd a fi
construite, care sunt utilizate de Concesionar sau de Entitatile
Subordonate Concesionarului pentru transportul Echipamentelor de
Constructie, Echipamentelor, al altor materiale §i instalatii ctre
tocatiile unde se desfasoara Lucrarile sau se presteaza Serviciile,

"Durata Contractului”

inseamna perioada care incepe la Data Contractului si expird la
Data Expirarii sau la o alta datd care va fi Data Incetdrii, oricare
survine prima.

“Durata Lucririlor”

inseamna intervalul cuprins intre Data Inceperii Lucrarilor §i Data
Finalizérii Lucrarilor sau Data Incetarii, oricare survine prima.

"Durata Serviciilor"

inseamnad intervalul cuprins intre Data Inceperii Integrale a
Serviciilor si Data Expirdrii sau Data Incetari, oricare survine prima.

“Echipamente”

inseamna masini, aparatura si alte echipamente similare destinate
sa facd parte din (sau care fac parte din) Lucririle Permanente,

"Echipamentele de Constructie”

inseamnd echipamentele, materialele si instalatiile folosite sau
care urmeaza sa fie folosite de Antreprenorul Constructiei in
legatura cu Lucrarile.

"Entitate Subordonata Autoritatii”

inseamna o perscand cu functie de conducere, persoana
subordonatd, contractant, angajat sau subcontractant (de orice
nivel) al Autoritatii care actioneaza in exercitiul functiei sale, in
calitate de angajat sau persoana desemnatd (dupa caz), dar
excluzand in toate cazurile Concesionarul si orice Entitate
Subordonata Concesionarului.

"Entitate Subordonata
Concesionarului”

inseamna persoanele subordonate si contractantii Concesionarului
(inclusiv dar fard a se limita la Antreprenorul Constructiei si
Operatorul) si subcontractantii acestuia/acestora de orice nivel,
precum si administratorii, persoanele cu functii de conducere,
angajatii §i alte persoane aflate in raporturi de subordonare fati de
acesta/acegtia in legaturd cu Proiectul si orice persoana aflatd in
cadrul sau in incinta Lotului, la invitatia expresd sau implicitd a
Concesionarului (alte persoane sau entitati decat Autoritatea sau
orice Entitate Subordonata Autoritatii).

"Estimare”

are intelesul prevdzut la Art. 34.1.4 (Modificdri ale Autoritdtii).

| "Expert”

inseamna orice persoand desemnatd in aceastd calitate la un
anumit moment conform prevederilor Procedurii de Solutionare a
Litigiilor.

"Functii Autorizate”

are intelesul prevazut la Art. 29.1(Functii Autorizate).
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! "Furnizor de Utilitati”

inseamna orice furnizor de Utilitati care, potrivit Legfi, beneficiaza

de drepturi de trecere §i drepturi de executare a lucrarilor in
legiturd cu amplasarea unor parti de Utilitdti sau inspectarea,

intretinerea, ajustarea, repararea, modificarea sau reinnoirea unor |

parti de Utilitati, modificarea pozitiei respectivelor parfi de |

Utilitdti sau indepdrtarea acestora, sau lucrdri necesare sau
inerente oricdror astfel de tucrari (inclusiv, in special, intreruperea
sau deschiderea unei sosele, sau a unui canal colector, rigold sau
tunel pe sub aceasta, sau saparea sau largirea unui tunel pe sub o
sosea).

"Garantia de Buna Executie”

inseamna garantia de buna execuiie mentionatd in Art. 13.1
(Garantia de Bund Executie)}

"Garantia privind intretinerea Finald"

inseamnd garantia de bund executie executabild la cerere, in
valoarea prevézutd in Art. 22.4 (Expertize la Incetare), constituitd
de Concesionar in favoarea Autoritatii i valabila pana la expirarea
unui termen de sase luni de la Data Expirarii pentru a garanta
executarea respectivelor fucréri de intretinere sifsau rectificare

| necesare pentru ca starea in care se afld Lotulsad fie conforma cu
i Cerintele de Returnare la Data Expirdrii. Garantia de Buna Executie
| se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de |

garantare emis de o institutie de credit din Roméania sau din alt stat |

sau de o societate de asigurari, in conditiile legii.

"Grafic al inchiderilor de parti ale
| Lotului

jnseamnd un grafic prezentat de catre Concesionar conform Art.
19.2.1 (sau orice revizuire a acestuia prezentatda conform Art.
19.2.2 sau Art, 19.2.3 (Prezentarea Programelor Anuale)), care
indicd perioada sau perioadele pe parcursul cdrora Concesionarut
preconizeaza sa efectueze sau prevede in mod rezonabil orice
inchidere de parte a Lotului(inclusiv pentru evitarea oricarui dubiu
orice Inchidere de parte a Lotuluipentru orice lucrari de cétre orice
Autoritate Relevanti sau Furnizor de Utilitati), cu privire la Lot.

“Graficul de Executie a Lucrarilor”

inseamna graficul detaliat al proiectari, investigatiilor,
constructiei si lucrarilor aferente, care va fi prezentat de catre
Concesionar in conformitate cu Art. 11.1 (Obiective) sau orice
versiune modificatd ori revizuitd a acestuia, care il inlocuieste in
conformitate cu Art. 11.3 (Variatii ale Graficului de Execufie a
Lucrdrilor).

"Impediment de Durata”

inseamnd orice Descoperiri Arheologice sau Contaminari care
afecteaza in mod negativ evolutia Lucrarilor §i care persista pentru
o perioada de 12 luni, dacd nu a fost implementata o Medificare a
Autoritatii sau o Modificare a Concesionarului cu scopul de a
elimina sau depisi efectele adverse ale respectivelor manifestari,
sau daca Partile nu au agreat cu privire la orice alte masuri in acest
sens.

"Impozite”

inseamna orice fel de impozit, taxa, contributie sau altd obligatie
fiscald (in afara TVA), similare sau nu cu cele in vigoare la Data
Contractului si impuse de o Autoritate Relevanta.

“Incident de Indisponibilitate”

are intelesul atribuit acestui termen in Anexa 4 (Mecanismul de
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Platid).

“Incident”

inseamnd un eveniment care necesita luarea de masuri de control
al traficului de catre Concesionar sau politie sau care afecteaza sau
ar putea afecta siguranta, mediul sau integritatea structurala a
Lotului.

"Indicator Rutier”

are intelesul previzut in Hotararea Guvernului nr. 1391/2006
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002
privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare.

"Informatii Confidentiale”

inseamna:

(a) informatiile care ar trebui considerate drept confidentiale
{transmise in orice mod si indiferent de suportul
electronic pe care sunt stocate), 5i pot include informatii
a céror divulgare, ar cauza sau ar putea cauza prejudicii
intereselor comercialeale unei persoane, secretelor
comerciale, drepturilor de Proprietate Intelectualasi
know-how-uluioricarei Parti si tuturor datelor cu caracter
personal §i datelor cu caracter personal sensibile in sensul
RGDP; si

{b) Informatii Sensibile din punct de vedere Comercial.

“Informatii Sensibile din punct de
vedere Comercial”

inseamna subsetul de Informatii Confidentiale incluse in Anexa 15
{Informatii Sensibile din punct de vedere Comercial), in fiecare caz
pentru perioada mentionata in aceasta.

"Informatii de Interes Public”

inseamn3 informatiile de interes public conform Art. 2 lit. b) din
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes
public, cu modificarile si completarile ultericare,

“Investigatie privind Amplasamentu!”

inseamna orice investigatii privind conditiile de sol s5i aer, conditiile
fizice sau geofizice ale Amplasamentului sau suprafete adiacente,
inclusiv cele de suprafata 5i subsol, sau expertize arheologice sau
ecologice cu privire la Amplasament sau suprafetele adiacente,
care sa permita proiectarea si constructia Lucrarilor si Serviciilor,
tinand cont de respectivele conditii si de activitatea seismicd din
regiunea Amplasamentului.

"Incilcare de Durati

inseamnd o incalcare pentru care a fost emisa o notificare finala de
avertisment (mentionata la Art. 40.1.2(a) {incdlcare de Duratd)) $i
care a continuat pentru mai mult de 60 zile sau a survenit din nou
in doua sau mai multe luni in termen de sase luni de la data
comunicarii respectivei notificari finale de avertisment catre
Concesionar.

"Inceperea Integrala a Serviciilor”

inseamnd inceperea Serviciilor cu privire la Lot,

“Inchidere de parte a Lotului”

inseamnd orice inchidere partiala sau totald sau o alta
restrictionare a unei benzi de circulatie sau a unei parti din Lot,
inclusiv, pentru evitarea oricarui dubiu, orice inchidere necesara ca
urmare a unei Situatii de Urgentd §i orice inchidere solicitata
pentru efectuarea oricdror lucrari inclusiv efectuarea oricaror
lucrari de cétre o Autoritate Relevantd sau un Furnizor de Utilitati.

| “Intretinere de Rutind"

inseamna lucrari pe termen scurt sau de natura periodica si care
sunt necesare pentru mentinerea Lotului, incepand de la Data de
Incepere, in bune conditii de functionare si siguranta, inclusiv dar
fard a se limita la reparatii minore la toate elementele Lotului,
curdtarea, intretinerea acostamentului si a culturilor horticole si
intretinerea pe timp de larna si inspectiile si expertizele asociate
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cu oricare dintre cele de mai sus, inclusiv repararea gropilor,
jgheaburilor, treptelor, imbinarilor sparte, suprafetelor cripate,
fisurate si/sau erodate.

"Intretinere pe timp de larnd”

inseamna lucrarile de prevenire a formarii de gheatd si de
indepdrtare a zapezii si ghetii prevazute $i descrise in Capitolul 6
(PREVEDERI REFERITOARE LA SERVICH) din Anexa 2 (Specificatii
Tehnice) si toate lucrdrile de intretinere §i functiile aferente
acestora.

"Lege”

inseamnd Constitutia Roméaniei si toate legile, ordonantele de
urgenta, ordonantele s§i hotdrarile Guvernului, ordinele,
regulamentele, normele, decrete, directivele, deciziile, tratatele
si conventiile internationale la care Romaénia este parte, ratificate
conform legii, si orice legislatie secundars, standarde, specificatii
si ordine tehnice sau generale emise de catre orice Autoritate
Relevanta, sau o interpretare oficiald a acestora emisa de organele
puterii legislative, executive sau judecatoresti, in fiecare caz
producdnd efecte pe teritoriul Romaniei sau in orice parte a
acestuia (indiferent daca au fost emise de autoritdti romane sau de
orice stat sau comunitate sau uniune interstatald din care Romania
face parte - cum ar fi, de exemplu, Uniunea Europeand) i care
sunt obligatorii cu privire la fiecare Parte sau aplicabile in alt mod
in legdturd cu Projectul.

"Legea privind Liberul Acces la
Informatii din 2001" sau "LLAI"

inseamna Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile
de interes public si orice legislatie secundard emisa in temeiul sau
in legatura cu aceasta.

Regulamentul European privind
protectia datelor din 2016" sau
"RGDP"

inseamnd Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor
date 5i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protectia datelor).

"Lista Defectelor Minore"

inseamna lista Defectelor Minore relevante astfel cum este
mentionatd in Art. 16.1.2(b) (Certificat de Finalizare a Lucrérilor).

"Litigiu privind Contractul de
Constructie”

are infelesul prevazut la Art. 55.14 (Procedura de Solutionare a
Litigiilor).

"Litigiu privind Contractul de
Operare”

are intelesul prevazut la Art. 55.14 (Procedura de Solutionare a
Litighilor).

"Litigiu”

inseamnd o neintelegere sau diferend de orice naturd intre
Autoritate pe de o parte si Concesionar de cealaltd parte, ce
rezultd din sau in legdturd cu prezentul Contract (inclusiv dar fara
a se limita la orice problema de interpretare a prezentului
Contract).

oLot”

fnseamna (cu aplicarea in mod corespunzator a Art. 8.7 (Limitele
Amplasamentulul)) Lotul ..., care respectd specificatiile tehnice
aplicabile pentru a fi considerat Spatiu de Servicii / Parcare de
Scurta Durata / Parcare de Lunga Durata pentru autostrada / drum
national conform Legii, astfel cum este descris in Partea 1 a Anexei
1{Lotul), care este deja construit sau care va fi construit si operat
de Concesionar in temeiul prezentulut Contract, inclusiv dar fird a
se limita la toate benzile de circulatie pentru vehicule, drumurile
tehnologice, drumurile de acces, benzile de accelerare si
decelerare, parcari, suprafetele betonate de stationare, structuri,
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impreund cu toatd infrastructura de sustinere §i cu facilitatile
aferente, inclusiv dar fard a se limita la toate gardurile, barierele
si intariturile, sistemele de scurgere, elemente de calmare a
traficului, marcaje stradale, stalpi stradali, sisteme de semnalizare
a circulatiei rutiere, indicatoare rutiere, iluminare stradala, borne
kilometrice §i hectometrice, taluzuri si debleuri, inclusiv Dotarile
Minime Obligatorii care exista sau vor fi construite, inclusiv orice
alte lucrari/facilitati realizate de Concesionar pe Amplasament.

“Lucrari "

jnseamnd Lucririle Permanente (inclusiv Echipamentele) si
Lucrérile Temporare necesare in conformitate cu Cerinfele privind
Proiectarea i Constructia si Declaratiile de Metoda pentru a
proiecta, construi, testa si finaliza Lotul'(inclusiv Dotarile Minime
Obligatorii) inclusiv drumurile in pantd, drumurile tehnologice,
drumurile de acces, caile auxiliare pentru oprirea mijloacelor de
transport, suprafetele betonate de stationare, platformele
centrale, podetele, structurile, gardurile, barierele si intariturile,
sistemele de scurgere, spatii verzi, garduri vii §i copaci, suprafete
plantate, borduri, elemente de calmare a traficului, marcaje
stradale, stdlpi stradali, semafoare de circulatie rutierd,
indicatoare rutiere, iluminare stradald, taluzuri §i debleuri gi
lucrarite arheologice 5i ecologice.

“Lucrari Arheologice"

inseamnd lucrarile arheologice mentionate in Sectiunea 4.3.11
{Diminuarea efectelor sociale - Resurse arheologice} din Anexa 2
(Specificatii Tehnice).

"Lucrari de Intretinere”

inseamna lucrarile de intretinere sau reparatii la Lotdupd Data
inceperii Integrale a Serviciilor, dar care exclud orice Intretinere
de Rutina.

"Lucrari de Restabilire”

are intelesul prevazut (a Art. 23.2.2(a) (Restabilire).

"Lucrari de Servicii"

inseamnd acele lucrdri necesare pentru prestarea Serviciilor care
cuprind toate lucrarile (indiferent dacad presupun sau nu cheltuieli
de capital) privind Lotul care:

(a) ar modifica in mod semnificativ linia sau nivelul oricérei
benzi de circulatie sau ar crea sau elimina orice banda de
circulatie;

{b} ar afecta Dotarile Minime Obligatorii;

{c) ar afecta o cladire sau ar implica crearea unei noi ¢ladiri;

{d) ar necesita Drepturi cu privire la teren care nu includ
Amplasamentul;

(e) ar afecta semnificativ i in mod negativ drepturile oricarui
tert;

f ar implica amplasarea unui indocator, care nu este

mentionat in mod expres in Prevederile referitoare la
Indicatoere Rutiere;

(2) ar implica iluminarea unei pari a Lotului care nu a fost
iluminata anterior;
{h) ar implica amplasarea unui marcaj de delimitare sau gard

la Lot, cu exceptia situatiilor in care acesta inlocuieste

!Lotul este deja construit la un anumit nivel si are anumite dotari realizate conform Anexei 2 (Specificatii Tehnice)
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sau restabileste marcajele sau gardurile existente;

(i) ar implica furnizarea unui nou grup sanitar public;

() ar implica efectuarea de lucrari de calmare a traficului;
{k) ar implica eliminarea mobilierului stradal; si

{1 fac parte dintr-o categorie mentionatd la un anumit

moment de Autoritate in vederea asigurdrii respectarii de |
catre Concesionar a Cerintelor privind Serviciile.

| "Lucrari Initiale”

inseamnd investigatiile, activitdtile de proiectare si constructie |

' legate de Proiect care urmeazi a fi desfasurate de citre

Concesionar, constand in:

(@) pregdtirea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie
pentru toate Lucrdrile, inclusiv Investigatiile necesare in
legatura cu acestea.

"Lucrari Permanente”

inseamna Lucrarile sau orice parte a Lotului, care au o functie
permanenta (indiferent de durata de viald profectatd a acestor
lucrdri), care existd sau care urmeazi sa fie sau au fost proiectate,
construite §i finalizate de catre Concesionar in conformitate cu
Cerintele privind Proiectarea si Constructia si Cerintele privind
Serviciile.

“Lucrari Planificate”

inseamna toate lucrdrile gi activitatile desfasurate cu privire la Lot,
care nu sunt definite ca Lucrari Urgente, astfel cum acestea sunt
identificate i agreate in Programul Anual al Concesionarului §i care
se preconizeaza in mod rezonabil a fi planificate de citre
Concesionar, inclusiv dar fara a se limita la lucrdrile de intretinere
de Rutind (exclusiv intretinerea pe timp de larnd), Lucririle de
intretinere si toate lucrarile angajate de catre Furnizorii de
Utilitati {cu exceptia lucrérilor urgente).

"Lucrari st Activitati de Mobilizare”

inseamnd acele lucrari, servicii §i activitdti descrise in Anexa 12
(Lucrdri si Activitdti de Mobilizare) care urmeaza a fi efectuate de
catre Concesionar inainte de Data inceperii Lucrérilor.

“Lucrari Temporare”

inseamnd toate lucrarile si obiectele de naturd temporara de orice
fel necesare in sau cu privire la executarea §i finalizarea Lucrarilor
Permanente sau a lucrarilor de capital aferente exploatdrii,
intretinerii sau imbunatatirii Lotului,

"Lucrasi Urgente”

inseamnd toate lucrdrile §i activititile desfisurate pe Lot in
legétura cu Situatii de Urgenta, Incidente, Intretinerea pe timp de
larna si repunerea in stare de siguranta si/sau repararea defectelor
de pavaj care necesita reparatii imediate sau urgente, astfel cum
se mentioneaza in detaliu in Anexa 2 (Specificatii Tehnice), si
lucrarile urgente angajate de Furnizorii de Utilitagi.

"Manual de Calitate”

inseamna orice manual de calitate sau procedurd de calitate,
mentionate la Art. 25.2 (Manuale, Planuri si Proceduri de
Calitate).

"Materiale de pe Amplasament”

are intelesul precizat la Art. 8,10{/ndepdrtarea Materialelor).

"Masura Necesard"

are intelesul precizat la Art. 28.6.3 (Drepturi de Interventie ale

24/163




|
L
]

PROIECT CONTRACT DE CONCESIUNE

"Modificare a Autoritatii”

inseamnd o modificare a Lucrarilor sau a Serviciilor de catre
Autoritate pe care Concesionarul are obligatia 53 o implementeze
conform Art. 34.1 (Modificdri ale Autoritdtii).

“Modificare a Concesionarului”

inseamnda o modificare a proiectului, calitatii sau cantitatii
Lucrdrilor sau a Serviciilor, initiata de Concesionar in conformitate
cu Art. 34.2 (Modificdri ale Concesionarului).

"Modificare Estimata a Costurilor
Proiectului”

Tnseamna, referitor |a Art. 34.1 (Modificdri ale Autoritdtii) si 35.2 |

(Modificare Legislativd Relevantd), valoarea totald a oricarei
majorari estimate a costurilor de constructie, costurilor de operare
si intretinere si costurilor de finantare, mai putin valoarea total3 a
oricarei reduceri preconizate a costurilor de constructie, costurilor
de operare si intretinere si a costurilor de finantare.
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"Modificare Legislativa
Discriminatorie”

inseamna o Modificare Legislativa care se aplica expres:

(a) Proiectului, far nu  proiectelor similare de
concesiune;si/sau
(b) concesionarilor {inclusiv cu privire la lucrari sau servicii

similare Lucrarilor sau Serviciilor externalizate de
respectivii concesionari sau parteneri priva{i), iar nu altor
persoane.

“Modificare Legislativa Generalad”

"Modificare Legislativa Relevanta”

inseamnda o Modificare Legislativa care nu este o Modificare

| Legislativa Discriminatorie sau o Modificare Legislativa Specifica.

inseamna:
(a) o Modificare Legislativa Discriminatorie;
(b) o Modificare Legislativa Specifica.

"Modificare Legislativa Specifica”

inseamnd orice Modificare Legislativd care se refera expres la
prestarea de lucrari sifsau servicii similare sau identice cu
Lucrarile si/sau Serviciile sau la detinerea de actiuni in societati a
caror activitate principald consta in prestarea de lucrari si/sau
servicii similare sau identice cu Lucrarile §i/sau respectiv Serviciile.

"Modificare Legislativa”

inseamna orice intrare in vigoare, modificare, completare,
suspendare, abrogare a oricarei Legi sau orice alt eveniment cu
efect similar, intervenit dupa Data Depunerii Ofertei, inclusiv dar
fara a se limita la:

(a) intrarea in  vigoare, modificarea, completarea,
suspendarea  sau  abrogarea  oricaror  conventii
internationale, regulamente, directive, decizii sau a attor
acte cu for{d obligatorie emise de institutiile Uniunii
Europene cu conditia ca acestea sa fie direct aplicabile in
Romania sau transpuse in legislatia romana;

(b) intrarea n  vigoare, modificarea, completarea,
suspendarea sau abrogarea in Romania de noi legi si/sau
ordonante de urgentd, ordonante s5i/sau hotérari ale
Guvernului, ordine ate ministrilor sau alte acte normative;

(c) adoptarea de acte administrative generale romanesti
si/sau emiterea de reglementari de cétre orice Autoritate
Relevanta si/sau orice acte sau instructiuni ale respectivei
Autoritati Relevante si/sau orice cerinte tehnice,
specificatii sau standarde solicitate sau stabilite printr-o
decizie de catre respectiva Autoritate Relevanta; precum

sl

(d) orice schimbari in interpretarea si/sau aplicarea oricaror
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astfel de acte mentionate la literele (a), (b) si/sau (c) de
mai sus, in baza unor hotarari judecatoresti sau ale altor
organe cu atributii jurisdictionale avand efect definitiv si
general obligatoriu in Romania.

"Neasigurabil”

inseamna, referitor la un risc, urmatoarele:

(a) asigurarea nu este disponibila Concesionarului cu privire la
Proiect pe piata de asigurari a Uniunii Europene la
asiguratori cu buna reputatie si solvabili referitor la riscul
respectiv; sau

(b) nivelul primei de asigurare platibile pentru asigurarea
acestui risc este de asa natura incat riscul nu este in
general asigurat pe piata de asigurari a Uniunii Europene
la asiguratori cu buna reputatie si solvabili de cétre
concesionari.

"Notificare de Avertisment’

are intelesul prevazut la Art. 28.4 (Notificdri de Avertisment).

“Notificare de Indeplinire”

are intelesul prevazut la Art. 2.6 (Perioada Preliminard gi Conditii
Precedente).

"Notificare”

are intelesul prevazut la Art. 46.1 (Cerintd de Notificare in Scris).

“Notificarea Autoritatii privind
Modificarea”

are intelesul prevazut la Art. 34.1.3 (Modificdri ale Autoritdtii).

"Netificarea Concesionarului privind
Modificarea”

are intelesul prevazut la Art. 34.2 (Modificdri ale Concesionarului).

"Noua Procedurd de Atribuire”

inseamna procedura de atribuie desfasuratd de Autoritate conform
Legii ca urmare a incetarii prezentului Contract, prin care
Autoritatea solicitd depunerea de oferte de catre orice persoane
interesate de incheierea unui contract de achizitie publica,
concesiune sau alte contracte similare pentru finalizarea Lucrarilor
sifsau prestarea ulterioarda de Servicii, evalueazd respectivele
oferte 5i ncheie un nou contract de achizitie publicd sau un
contract de concesiune sau alt contract similar in acest scop.

"Obligatiile Autoritatii in legatura cu
Data de Incepere”

inseamna urmatoarele obligatii ale Autoritdtii in legatura cu

realizarea Datei de Incepere:

(a) obligatiile mentionate in Art. 2.2.5,2.2.6 si 2.2.7 (Pericada
Preliminard si Conditii Precedente).

"Obligatiile Concesionarului in
legatura cu Data de Incepere”

inseamna urmatoarele obligatii ale Concesionarului in legatura cu

realizarea Datei de Incepere:

(a) obligatiile mentionate in Art.2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 si 2.2.4
{Perioada Preliminard si Conditii Precedente).

"Oferta”

inseamna oferta finala prezentatd de Concesionar in Procedura,
atasata la prezentul Contract ca Anexa 7 (Oferta),
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"Operator”

inseamna perscana mentionatd in Anexa 9 (Detalii privind
Concesionarul, Antreprenorul Constructiei §i Operatorul) angajata
de catre Concesionar pentru asigurarea prestarii Serviciilor
(integral sau partial), precum orice operator inlocuitor contractat
de Concesionar, conform prevederilor prezentului Contract.

"Operatiuni”

inseamna activitatile Concesionarului (5i/sau ale oricarei Entitati
Subordonate Concesionarului) in legatura cu executarea oricaror
obligatii ale Concesionarului conform prezentului Contract {inclusiv
dar fara a se limita la obligatiile de a efectua Lucrarile si Serviciile
si de a conduce orice lucrari sau operatiuni ale Concesionarului
(si/sau ale oricarei Entitati Subordonate Concesionarului) referitor
la sau in legatura cu Lotul, Amplasamentut).

"Parte Afectatd”

are intelesul prevazut in cadrul definitiei Cazului de Forta Majora.

"Penalitati”

inseamna penalitati platite de Concesionar Autoritatii, cuantificate
in Lei, pentru situatii de indisponibilitate si de incalcare a
cerintelor privind serviciile sau pentru alte incalcari de catre
Concesionar a clauzelor prezentului Contract, astfel cum este
prevazut la Art. 28 (Monitorizarea Executiei) 5i descris in detaliu in
Anexa 4 {Mecanismul de Plata).

"Perioada Preliminara”

inseamna pericada de la Data Contractului pana la Data de
Incepere.

"Perioada Serviciilor”

inseamna perioada in care se desfasoara si/sau ar trebui sa se
desfasoare orice fel de Servicii conform Contractului

"Pericada de Optiune”

are intelesul prevazut la Art. 23.3.4 (Riscuri Neasigurabile).

"Pericada de Remediere”

are intelesul prevazut la Art, 28.1.2 (Monitorizarea Executiei).

"Persoana Neautorizata”

inseamna orice persoana (alta decdt un Protestatar), inclusiv
nomazi sau calatori, prezenta pe acele parti din Amplasament care
au fost predate de Autoritate Concesionarului la un moment dat in
scoput prezentului Contract, 5i care nu are dreptul de a se afla pe
respectivele parti din Amplasament.

"Persoana Relevantd”

inseamna un Actionar §i oricare dintre Afiliafii acestuia sau orice
alta entitate care furnizeaza fonduri pentru capitalul propriu.

"Persoane Interesate”

inseamna acele persoane care pot fi afectate de desfasurarea
Lucrarilor si/sau a Serviciilor sau care sunt autorizate de o Cerinta
lLegala sa revizuiasca sau altfet sa aibd un interes cu privire la
Lucrari si/sau Servicii, inclusiv Autoritatile Relevante si Furnizorii
de Utilitati.

"Pierderi”

inseamna toate pagubele, pierderile, obligatiile, costurile,
cheltuielile {inclusiv anorarii avocatiale si alte costuri si cheltuieli
profesionale) si alte sume platibile rezultate conform dispozitiilor
legale, in baza unui ordin sau instructiuni a unei autoritati
competente sau a unui contract sau cheltuieli de judecata sau
orice costuri aferente unor proceduri judiciare sau extrajudiciare
ori costuri interne, far termenul "Pierdere” va fi interpretat in mod
corespunzator.
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~

"Plan de Restabilire”

are injelesul prevazut la Art. 23.2.2(a) (Restabilire).

"Plata Lunarg”

inseamna plata care urmeazd a fi achitatdi de Concesionar
Autoritatii si care include valoarea lunara a Redeventei,
Penalitatile, Deducerile si orice alte sume platibile de Concesionar
Autoritatii si de catre Autoritate Concesionarului,astfel cum este
descris in detaliu in Anexa 4 (Mecanismul de Platd) si Art 33
{Facturare si Platd).

"Plata Relevanta”

are intelesul prevazut la Art. 23.3.4 (Riscuri Neasigurabile).

"Polite privind Pagubele Fizice"

are intelesul prevazut la Art. 23.2.1 (Restabilire).

“Prelungire a Duratei Initiale a
Serviciilor"

inseamna, in legdturd cu orice intarziere in realizarea Datei
inceperii Integrale a Serviciilo rmentionate in Art. 13.2.1 (Daune
Interese Moratorii), acel interval de la Data Initiald a Expirarii egal
cu durata maxima a oricdror intarzieri care afecteazi realizarea
Datei inceperii Integrale a Serviciilorfaii de Data Planificatd de
incepere Integrald a Serviciilor, cu conditia ca, in orice
circumstante, Prelungirea Duratei Initiale a Serviciilor si nu
depéaseasca 4 luni.

"Pretentie”

inseamna orice pretentie, cerere, procedurd sau raspundere,

"Pretul Constructiei”

inseamna pretul in sumd fix3 pentru proiectarea si construirea
Lucrarilor, care vor fi prevazute in Contractul de Proiectare si
Constructie, astfel cum a fost pentru prima data indicat in Oferta
ca estimare a costului constructiei.

"Prevederi referitoare la Indicatoare
Rutiere"

inseamnd prevederile privind Indicatoarele Rutiere din OUG nr.
195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata si HG
nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a QUG
nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu
modificarile st completarile ulterioare.

"Primul An de Servicii”

are intelesul prevazut in cuprinsul definitiei Anului de Servicii.

"Procedura de Revizuire"

inseamna procedura prin care anumite solicitari/documente se
transmit in atentia Autoritdtii, astfel cum este prevdzut in Anexa 3
(Procedura de Revizuire),

"Procedura de Comunicare”

inseamnd oricare dintre procedurile previazute in Anexa 10
{Proceduri de Comunicare) sau care urmeazi a fi stabilite conform
prezentului Contract in conformitate cu Anexa 10 (Proceduri de
Comunicare), dupa caz.

"Procedurz de Proiectare si
Certificare”

inseamnd procedura prevdzuta in Sectiunea 9.4 (Procedura de
Proiectare si Certificare) din Anexa 2 (Specificatii Tehnice).

"Procedura de Solutionare a Litigiilor"

inseamnd procedura prevazutd la Art. 55 (Procedura de Solutionare
a Litigiilor),

"Procedura

inseamna procedura de licitatie deschisa organizatd de Autoritate
pentru atribuirea Contractului, astfel cum a fost inifiatd prin
anuntul de participare publicat sub nr, ...

"Program Anual”

inseamna:
(a) un program detaliat de lucrari pentru fiecare An de
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Servicii, aferent Lucrarilor de Servicii, care indeplineste
Cerintele privind Serviciile si este conform cu Declaratiile
de Metod3, prezentat in conformitate cu cerintele de la
Art, 19 (Programe - Servicii); si

(b) un Grafic al inchiderilor de parti ale Lotului.

"Proiect Tehnic”

inseamna proiectul tehnic de constructie a Lucrarilor sau oricarei |
parti a acestora, mentionat ca atare in Lege in legdturd cu
Autorizatia de Construire, ce urmeazd a fi intocmit de Proiectant
pornind de la Ofertd, conform instructiunilor Antreprenorului
Constructiei in baza Contractului de Proiectare si Constructie, si in
orice caz in conformitate cu Procedura de Proiectare si Certificare,
pentru a permiterealizarea constructiei in conformitate cu
Cerintele privind Proiectarea si Constructia i Cerintele privind
Serviciile.

"Proiect”

inseamn3 proiectarea, constructia, exploatarea si intretinerea
Lotuluisi desfasurarea oricarei alte parti din Lucrari §i Servicii pe
parcursul Duratei Contractului §i finantarea acestor activitati.

"Proiectant”

inseamnd entitatea competentd {precum si orice inlocuitor)
desemnaté in aceastd calitate de Antreprenorul Constructiei (sau
Antreprenorul Constructiei, dacd nu este desemnata o alta entitate
in aceastd calitate) pentru a desfagura activitatile de proiectare si
examinare a Lucrdrilor, Lucrdrilor de Servicii si a oricaror alte
lucrdri care fac obiectul unei Propuneri in conformitate cu
prevederile Contractului de Proiectare si Constructie.

“Proprietate a Autoritatii”

are intelesul prevazut la Art. 39.1.1(b) (Despdgubiri Acordate de
Concesionar).

“Proprietate Intelectuald”

inseamna toate drepturile si interesele actuale si viitoare asupra

| unor marci comerciale inregistrate sau neinregistrate, marci de

servicii, brevete, desene si modele industriale, modele de utilitate,
cereri depuse pentru oricare dintre cele de mai sus, drepturi de
autor, extrageri neautorizate si/sau drepturi de reutilizare,desene
neinregistrate, inventii, informatil confidentiale, know-how sau
alte drepturi de proprietate intelectuald care subzistd in sau in
legatura cu Datele Proiectului si/sau Datele de Trafic,

"Propunere”

inseamnd depunerea unor documente de catre Concesionar in
conformitate cu si astfel cum este descris in detaliu in Sectiunea
9.4 (Procedura de Proiectare si Certificare) din Anexa 2
(Specificatii Tehnice).

| "Protestatar”

inseamnd orice perspana angajata in actiuni de protest fatd de
constructia Lotuluisau impotriva constructiei sau a exploatarii
autostrizilor in general sau impotriva operdrii proiectelor de
concesiune sau de parteneriat public-privat.

“Raport Anual”

are intelesul prevdzut in Partea 2 din Anexa 8 (inregistrdri i
Rapoarte).

"Raport de Plata”

are intelesul stabitit prin Art. 33.1.2 (Facturi Lunare).

“Raport Lunar” are intelesul prevazut in Anexa 8 (Inregistrdri si Rapoarte).
"Raport” inseamnd orice raport prezentat in conformitate cu Art. 26.1
(Rapoarte Necesare), iar "Rapoarte” inseamna toate acestea.
! 4Redeventa” Inseamni suma calculata prin aplicarea unei cote de ...%(conform

cu nivelul cotei Redeventei ofertate) din Veniturile de la Terti care
va fi platita lunar Autoritatii de catre Concesionar, prin Plata
Lunara.
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"Reprezentant’

inseamna Reprezentantul Autoritatii si/sau Reprezentantul
Concesionarului, in functie de context.

"Reprezentantul Autoritatii”

inseamné persoana ce va fi desemnata de Autoritate conform Art.
24.1 (Reprezentantul Autoritdtii) pentru a indeplini acele functii in
legatura cu executarea prezentului Contract, in numele Autoritatii,
potrivit deciziei Autoritatii din momentul respectiv, sau oricare

| inlocuitor sau inlocuitori ai acestuia desemnat/desemnati de
| Autoritate conform Art. 24.3 (Schimbarea Reprezentantilor).

"Reprezentantul Concesionarului”

inseamna persoana desemnatid de Concesionar conform Art. 24.2
(Reprezentantul  Concesionarului} sau inlocuitorul acestuia
desemnat de Concesionar conform Art. 24.3 (Schimbarea
Reprezentantilor).

"Riscul de RCT"

inseamnd un risc care trebuie asigurat in baza unei polife de
asigurare de raspundere civila fata de terti.

"Sarcina”

inseamnad orice Drepturi cu privire la teren §i orice ipoteca,
sarcina, gaj, privilegiu, cesiune, optiune, drept de achizitie, drept
de preemptiune, garantie realda si orice contract sau intelegere
pentru constituirea oricaruia/oricareia dintre acestea.

"Sdrbatoare Legala”

inseamna orice zi in afard de sambatd, duminicad sau Zilele
Lucratoare.

"Schimbare de Proprietate”

jnseamna;

{a) orice vanzare, transfer de drepturi sau act de dispozitie
asupra oricdror sau tuturor actiunilor Concesionarului
(inclusiv controlul asupra exercitarii drepturilor de vot
aferente respectivelor actiuni, controlul asupra dreptului
de a desemna sau revoca administratori sau drepturile la
dividende),

si/sau

(b) orice alte demersuri care au sau pot avea acelasi efect ca
ta lit. (a) de mai sus.

"Servicii”

inseamna activitatile Concesionarului sau activitdtile solicitate
acestuia (5i/sau oricdruia dintre imputernicitii, salariatii,
contractantii sau subcontractantii sai de orice nivel) in legdtura cu
indeplinirea oricaror obligatii ale Concesionarului conform
prezentului Contract §i desfasurarea oricdror lucrari sau operatiuni
ale Concesionarului (si/sau ale oricaruia dintre imputernicitii,
salariatii, contractantii sau subcontractantii sai de orice nivel) pe
sau in legdturd cu Lotul, in toate cazurile in scopul ndeplinirii
Cerintelor privind Serviciile, dar, pentru evitarea oricarui dubiu,
excluzand Lucrarile.

"Sigla”

are intelesul prevazut la Art. 52.6 (/dentitate Corporativd si Sigld).

“Sistem de Management al Calitatii"

inseamna structura organizatorica, procedurile, procesele si
resursele utilizate pentru stabilirea si implementarea politicii de
calitate, astfel cum este mentionat in Capitolul 3 {MANAGEMENTUL
CALITATII) dinAnexa 2 (Specificatii Tehnice).

"Situatie de Urgenta”

jnseamnd un eveniment care provoacd sau, in opinia rezonabila a
Autoritdtii, amenintd sd provoace moartea sau ranirea oricaror
persoane sauy o perturbare grava a existentei unui numar de
perspane ori pagube importante cauzate proprietatii sau
contaminarea mediului si care, in oricare din cazuri, impiedica:

317163



PROIECT CONTRACT DE CONCESIUNE

{a) operarea normala a Lotutui; si/sau
{b) operarea Serviciilar in conditii normale;
in fiecare caz necesiténd mobilizarea serviciilor de urgent.

"Solicitéri de Informatii”

are intelesul prevazut de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public, cu modificarile si completarile
ulterioare.

"Standarde Tehnice”

inseamna toate normele tehnice, standardele §i specificatiile emise
de o Autoritate Relevantd la un anumit moment cu privire la
proiectarea, constructia, operarea sau intretinerea autostrazilor,
astfel cum sunt descrise in detaliu in Anexa 2 (Specificatii
Tehnice).

"Structura”

inseamnd orice structurd temporara sau permanent3 proiectata si
construita face parte din Lot, inclusiv dar f&r3 a se limita la cladiri
si altele similare, astfel cum sunt mentionate in reglementarile
tehnice aplicabile emise de o Autoritate Relevanta.

"Subcontractant”

inseamna fiecare dintre partenerii contractuali (de orice nivel) ai
Concesionarului la Documentele Proiectului sau orice persoand
direct angajata de Concesionar la un anumit moment cu
respectarea prezentului Contract pentru a asigura furnizarea
Lucrarilor si/sau a Serviciilor (integral sau partial), iar referinjele
la subcontractanti inseamna subcontractantii {de orice nivel) ai
Concesionarului.

"Subcontracte”

inseamnd  contractele incheiate intre  Concesionar  si
Subcontractanti.

"Suma Ajustata”

are intelesul prevédzut la Art. 23.4.4 (Indisponibilitatea Termenilor
sau Conditiilor de Asigurare).

"Sumé de Bazi la Incetare”

inseamna, cu aplicarea in mod corespunzitor a Art. 3.3.3
(Modificdri ale Documentelor Prolectului} orice suma rezultata din
urmatoarea operatie:

{(a) toate sumele restante de plata ale Autoritatii catre
Concesionar la Data incetdrii, inclusiv Dobanda
Penalizatoare; si (plus)

(b) toate sumele platite de Concesionar pana la Data
Incetdrti, pentru Lucrarile efectuate pana la Data
Incetérii, si (plus)

(c) platile compensatorii acordate angajafilor
Concesionarului care au fost sau vor fi in mod rezonabil
achitate de Concesionar ca urmare directd a incetirii
Contractului, precum si orice Costuri de Iincetare a
Subcontractelor, si {plus)

{d) orice potentiala pierdere de profit care sa nu depaseasca
12% din valoarea investitiei privind Proiectul, prezentata
in Oferta,

din care se scad (minus),:
(i) toate sumele restante de plata ale Concesionarului
catre Autoritate la Data Incetdrii, inclusiv Dobanda
Penalizatoare, si
{ii) valoarea amortizarii investitiei privind Proiectul (
investitie prezentata in Oferta) inregistrate pana la
Data incetarii.

"Suma in caz de Incetare ca urmare a

are intelesul prevazut la Art, 44.5 (Compensatii in caz de Incetare
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Fortei Majore”

ca urmare a Fortei Majore).

Autoritatii"

“"Sumé in caz de Incetare din Culpa

are intelesul prevazut la Art. 44.1.1 (Compensatii in caz de
incetare din Culpa Autoritdtii).

Concesionaruiui”

“Sumaé in caz de Incetare din Culpa

are intelesul prevazut la Art. 44.4.1 (Compensatii in caz de
incetare din Culpa Concesionarului).

“Sumaé in caz de Incetare pentru
Nerealizarea Datei de incepere”

are intelesul atribuit in Art. 44.6.1 (Compensatii in caz de Incetare
pentru Nerealizarea Datei de Incepere).

"Suma in caz de Incetare”

inseamna orice compensatie platibila de catre Autoritate
Concesionarului sau de catre Concesionar Autoritatii in cazul
incetdrii anticipate a prezentului Contract conform Art. 44
(Compensatii in caz de Incetare).

"Suma Dedusa in caz de Culpi a
Concesionarului”

jnseamnd suma calculatd conform prevederilor Art, 44.4,2{a)
{Compensatii in caz de Incetare din Culpa Concesionarului}

“Suma Revizuiti fa Incetare”

inseamna, cu aplicarea in mod corespunziator a Art. 3.3.3
{Modificari ale Documentelor Proiectului) orice suma rezultata din
urmatoarea operatie:

(a} toate sumele restante de plata ale Autoritatii catre
Concesionar la Data Incetarii, inclusiv Dobanda
Penalizatoare; si (plus)

(b) toate sumele platite de Concesionar pana la Data
incetdrii, pentru Lucrarile efectuate pana la Data
incetdrii, si (plus)

(c) orice Costuri de incetare a Subcontractelor,

din care se scad (minus),:

(i} toate sumele restante de plata ale Concesionarului
catre Autoritate la Data incetarii, inclusiv Dobanda
Penalizatoare, si

{ii) valoarea amortizarii investitiei privind Proiectul
{investitie prezentata in Oferta) inregistrate pana
la Data incetarii, si

{iii) pierderea de Redeventa calculata astfel; cota
Redeventei ofertate x (ori) 77.019.346 Lei.

"Termen de Asigurare”

inseamna orice termeni si/sau conditii necesare a fi incluse intr-o
polita de asigurare conform Art. 23.1 (Asigurdri) si/sau Anexa 5
{Asigurdri), dar excluzand riscurile asigurate.

"Trimestru”

inseamna o perioada de 3 luni calendaristice cu incepere de la 1
ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie sau 1 octombrie.
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"TVA"

inseamna orice tax3 pe valoare adaugata.

“Ultimul An de Servicit"

are intelesul prevazut in cuprinsul definitiei Anului de Servicii.

"Utilaje”

inseamn3 toate utilajele, aparatura sau alte obiecte de pe
Amplasament care nu apartin Autoritatii sau Concesionarului.

“Utilitati”

inseamna retelele de utilitati, cum ar fi reteaua de apa,
canalizare, energie electrica, gaze naturale, incilzire termica si
telecomunicatii, existente in/pe Amplasament si include orice
conducte, cabluri electrice sau de telecomunicatii, conducte de
canalizare, conducte submarine, dispozitive sau retele termice, de
gaze naturale sau conducte de colectare a petrolului, sau orice alte
dispozitive sau instalatii care reprezintd o componentd a retelelor
electrice, de alimentare cu apd, gaze naturale, termice, de
canalizare si de telecomunicatfi, sau care sunt necesare pentru
exploatarea acestora.

“Utilizatori"

inseamna persoanele care beneficiaza de orice servicii furnizate de
Concesionar pe Amplasament (parcare, parcare securizata, toalete
publice, alimentare cu carburanti, reincarcare vehicule electrice,
reincarcare vehicule cu hidrogen lichid, reincarcare vehicule cu
GNL, spatiu comercial, snack bar, motel, etc.).

Valoarea Minima a Redeventei Anuale

Este egala cu ... lei (conform cu Valoarea Minima a Redeventei
Anuale ofertate), si inseamna valoarea minima garantata pe care
Concesionarul o va plati Autoritatii anual ca Redeventa, chiar daca
valoarea Redeventei anuale calculate prin aplicarea cotei
Redeventei la Veniturile de la Terti este mai mica decat ... lei
{conform cu Valoarea Minima a Redeventei Anuale ofertate),

"Vehicule Agabaritice”

inseamna orice Vehicule Rutiere care, datorita dimensiunilor lor ori
marfurilor transportate, depasesc in lungime, latime, greutate sau
in inaltime limitele regulamentare maxime ori masele
regulamentare maxime admise prin Lege.

"Vehicule Rutiere"

inseamnad orice vehicule rutiere, astfel cum acest termen este
folosit in legdtura cu Lotul.

"Yenituri de la Terti"

inseamna veniturile brute ce rezultd din toate:

(a) activitatile comerciale desfasurate pe Amplasament de
catre orice entitate autorizata sa desfasoare activitati
comerciale pe Amplasament, inclusiv de catre
Concesionar,

(b) chiriile, redeventele si alte venituri periodice obtinute de
Concesionar de la terti sau Utilizatorl pentru
exploatarea Lotului;

(¢) alte categorii de venituri autorizate de catre Autoritate
conform Art, 18.12(Venituri de la Terti).

"Zi Lucratoare”

inseamna o zi (cu exceptia sambetelor §i duminicilor) in care
bancile sunt deschise pentru aperatiuni locale in Bucuresti.

1.2 Interpretare

1.2.1 In prezentul Contract, cu exceptia situatiilor in care rezulta altfel din context:

(a) masculinul include femininul si invers;

(b) singularul include pluralul §i invers;
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o referintd din prezentul Contract la orice articol, clauza, alineat, literd,
paragraf sau anexd este, exceptdnd situatile in care se prevede expres
contrariul, o referin{a la respectivul articol, clauza, alineat, literd, paragraf sau
anexa la prezentul Contract;

cu exceptia cazurilor in care se prevede altfel in Contract, orice referinta la
Contract sau la orice alt document va include orice variatie, modificare sau
completare permise in cazul respectivului document;

orice referind la un act legislativ, ordin, regulament sau alt instrument similar
va fi interpretatd ca o referinta la actul legislativ, ordinul, regutamentul sau
instrumentul {inclusiv orice instrument UE) astfel cum a fost modificat, inlocuit,
consolidat sau readoptat;

o referinta la o persoana inseamna o referingd la orice persoana fizica sau
juridica, romand sau strdind, de drept public sau privat, ca, de exemplu,
intreprinderi, societati comerciale sau asocieri, precum si succesorii §i cesionarii
permisi ai acestora;

cuvintele ,jinclude” sau ,,inclusiv” vor fi interpretate nelimitativ;
titlurile au doar scopul de a facilita referintele; si
referintele la zile sunt considerate referinte la zile calendaristice, jar daci

ultima zi a unei perioade nu este o Zi Lucritoare, perioada respectivd se
considera ca expira in urmatoarea Zi Lucratoare.

in situatiile in care prezentul Contract obligd Autoritatea s& achite orice sumd
Concesionarului (inclusiv, dar fara a se limita la, in urma aplicarii Art. 34 (Procedurd de
Modificare) cu privire la orice costuri, cheltuieli, comisioane, taxe, obligatii, Pierderi,
Pretentii sau alte sume suportate de Concesionar;

(a)

(b)

Respectiva obligatie va fi interpretata ca vizand numai acea valoare din sumele
respective care a fost suportatd in mod corespunzator conform principiilor
comerciale general valabile §i in conditii nepreferentiate sau, in cazul in care nu
a fost suportatd conform principiilor comerciale general valabile {inclusiv in
situatia in care plata este facuta Antreprenorului Constructiei, Operatorului sau
altui Afiliat al Concesionarului}, respectiva parte din acestea care este
corespunzatoare §i rezonabila; si

Concesionarul sau Antreprenorului Constructiei, Operatorului sau alt Afiliat al
Concesionarului va furniza (dupa caz), la solicitarea Autoritatii, documente
justificative cu privire la respectivele costuri, cheltuieli, comisioane, taxe,
obligatii, Pierderi, Pretentii sau alte sume.

Autoritdtii nu 1i va fi imputat faptul cd a avut cunostinti de orice fapt, problema sau
aspect decat daca respectivul fapt, problemd sau aspect este cunoscut de personalul
sau imputernicitii sai (inclusiv Reprezentantul Autorititii) care au responsabilitati in
ceea ce priveste executarea Lucrarilor, desfasurarea Serviciilor sau alte aspecte in
legatura cu Proiectul,
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Orice referin{d la indatoririle si atributiile legale ale Autoritatii va fi o referinta la
respectivele indatoriri §i atributii (inclusiv prerogative si puteri decizionale) de la
momentul respectiv,

Orice clauzi de neasumare a raspunderii, renuntare sau limitare a raspunderii
previzutd in prezentul Contract este si va fi interpretata ca o clauza de neasumare a
raspunderii, renuntare sau limitare a raspunderii exceptand orice raspundere ce rezulta
dintr-o abatere intentionatd sau neglijenta grava savarsitd de oricare din Parti (inclusiv
orice persoand pentru de care respectiva Parte este responsabild) si Partile convin prin
prezentul Contract ¢ niciuna din prevederile din prezentul Contract nu poate fi avuta
in vedere in scopul renuntdrii sau limitarii raspunderii respectivei Parti pentru o
abatere intentionata sau neglijenta grava.

Partile convin cd vor actiona intotdeauna cu bund credintd in scopul indeplinirii
obligatiilor care le revin in baza prezentului Contract, fara insa ca aceasta sa afecteze
dreptul Autorititii de a lua masuri si/sau de a aproba un document sau o metoda de
lucru la libera sa discretie, acolo unde si asa cum se prevede prin prezentul Contract.

Fard a aduce atingere oricaror altor prevederi din prezentul Contract, nicio Parte nu va
avea dreptul de a recupera compensatia sau de a formula o pretentie conform
prezentului Contract cu privire la orice Pierdere suportata in masura in care a fost deja
compensatd cu privire la respectiva Pierdere prin asigurare sau altfel.

Prezentul Contract a fost incheiat in limba romana.

Limba Contractului este limba romana. Toatd corespondenta, desenele, Datele de
Proiectare, rapoartele de testare, certificatele, specificatiile si informatiile vor fi in
intregime in limba roman&. Toate instructiunile de exploatare si intretinere, placute
nominale si tarifare, etichete de identificare i alte articole inscriptionate §i imprimate
necesare pentru Servicii vor fi in limba romand, precum si instructiunile si notificarile
destinate publicului §i personalului §i toate celelatte notificari de semnalizare si
informare.

Durata Contractului incepe la Data Contractului si se incheie la una din datele de mai
jos, oricare survine prima:

{a) Data Expirarii; sau
(b) Data incetarii.

Perivada Preliminard incepe la Data Contractului si se incheie la una din datele de ma
jos, oricare survine prima:

(a) Data de incepere; sau
(b} Data Incetérii.

Durata Lucrérilor incepe la Data inceperii Lucrérilor si se incheie la una din datele de
mai jos, oricare survine prima:
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(a) Data Finalizarii Lucrarilor; sau
(b) Data incetarii.

1.4.4  Durata Serviciilor incepe la Data inceperii Integrale a Serviciilor §i se incheie a una din
datele de mai jos, oricare survine prima:

(a) Data Expirarii; sau
(b) Data incetarii.
PERIOADA PRELIMINARA $I CONDITII PRECEDENTE

Pe durata Perioadei Preliminare, Pargile isi vor executa obligatiile relevante conform
prevederilor din prezentul Contract.

Fard a aduce atingere oricaror alte obligatii prevdzute in prezentul Contract, Par{ile vor
intreprinde urmédtoarele masuri gi vor indeplini urmitoarele obligatii in scopul realizarii Datei de
incepere:

2.2.1 Concesionarul va semna Documentele Proiectului;

2.2.2 Concesionarul va transmite Autoritatii Garantia de Buna Executie conform cu cerintele
Art. 13.1 (Gerantia de Bund Executie);

2.2.3  Concesionarul va contracta Asigurarile Necesare mentionate in Partea 1 din Anexa 5
{Asigurdri), ulterior revizuirii §i aprobarii respectivelor asiguriri de catre Autoritate
conform Art. 23.1.2(Asieurdri});

2.2.4  Concesionarul va demonstra ca are disponibile fondurile necesare pentru realizarea
Lucrarilor si Serviciilor;

2.2.5 Autoritatea va preda Amplasamentul Concesionarului, sub conditia realizarii de catre
Concesionar a activitatilor prevazute in Sectiunea 5.1.2 (Terenul) din Anexa 2
(Specificatii Tehnice);

2,2.6  Autoritatea va preda Concesionarului documentele existente,inclusiv extrase de Carte
Funciara, privind Amplasamentul si Lotul existente;

2.2.7  Autoritatea va preda Concesionarului o copie a Acordurilor Existente,daca acestea
exista.

Data de incepere va surveni sub rezerva indeplinirii urmatoarelor conditii:
2.341 indeplinirea obligatiilor de la Art. 2.2 de mai sus;

2,3.2  Autoritatea a primit Garantia de Bund Executie in conformitate cu cerintele Art, 13.1
{Garantia de Bund Executie) care este in vigoare si produce efecte depline.

Daci péana la o data care survine la implinirea unui termen de 3 luni de la Data Contractului,
conditiile prevazute la Art. 2.3.1 - 2.3.2 (Perioada Preliminard si Conditii Precedente) inclusiv
nu au fost indeplinite sau nu s-a renuntat la ele, Partile convin sa se intalneascd imediat pentru
a analiza cu buna credinta orice mdsuri care pot fi luate in mod rezonabil (inclusiv, dup3 caz,
orice modificare cu privire la Data de incepere) in conformitate cu Legea si findnd cont de
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interesele rezonabile ale Partilor pentru a permite indeplinirea si pentru & evita incetarea
prezentului Contract.

in cazul in care Partile nu ajung la un acord cu privire la masurile stabilite in Art. 2.4 de mai sus
in termen de 30 de zile de la data la care una din Parti a solicitat celeilalte Parti convocarea
unei intalniri:

2.5.1  fiecare Parte va avea dreptul de a rezilia unilateral prezentul Contract printr-o
notificare transmisa celeilalte Parti cu minim 15 zile inainte si:

(a) prezentul Contract va inceta de drept la data mentionatd in respectiva
notificare de incetare; i

(b) compensatiava fi platibild conform prevederilor Art, 44,6 (Compensatii in caz
de incetare pentru Nerealizarea Datei de Incepere).

In cazul in care conditiile precedente indicate in Art. 2.3.1 (Perioada Preliminard si Conditii
Precedente) sunt indeplinite cel mai tarziu in termen de 3 luni de la Data Contractului sau pana
la o altd datd ultericara convenitd de catre Pari, acestea se vor intalni imediat si vor semna o
notificare de indeplinire avand forma si continutul indicate in Anexa 14 (,Motificarea de
indeplinire”). Partea care, desi invitatd de cealaltd Parte in conformitate cu prevederile din
prezentul Art. 2.6 {Perioada Preliminard si Conditii Precedente) si Art. 46 (Notificdri), refuza sa
semneze Notificarea de Indeplinire va fi raspunzitoare fatd de cealaltd Parte pentru toate
daunele cauzate de acest refuz.

Pértile convin prin prezentul Contract ca nicio Parte nu va avea dreptul sa rezilieze prezentul
Contract anterior Datei de Incepere dacd nu se prevede altfel in mod expres prin prezentul
Contract.

DOCUMENTATIE
Ambiguitati

in cazul oricirei ambiguitati sau discrepante intre prevederile din corpul principal al Contractului
si cele din orice Anexa sau intre prevederile oricaror Anexe §i in absenta unor prevederi exprese
care sa stipuleze care dintre prevederite ambigue sau discrepante va prevala, se va aptica
urmatcarea ordine de prioritate, cu conditia ca in nici un caz prevederile Ofertei nu vor prevala
fatd de prevederile din corpul principal al prezentului Contract sau al oricéror alte Anexe:

3.1.1 in cazul oricirei ambiguititi sau neconcordante intre prevederile din corpul principal al
Contractului si cele din orice Anexa, prevederile din corpul principal al Contractului vor
prevala;

3.1.2  in cazul oricarei ambiguitdti sau discrepante intre prevederile din Anexe diferite,
prevederile din Anexa care trateaza in principat subiectul la care se refera prevederile
vor prevala fata de prevederile altor Anexe;

3.1.3  Dacd niciuna dintre Anexe nu trateaza in principal subiectul la care se refera
prevederile respective, prevederile aplicabile vor fi stabilite ludndu-se in considerare
interpretarea generala a prevederilor relevante din corpul principal al Contractului §i
din Anexe.
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1.2 Documentele Proiectului

324

3.2.2

Anterior Datei de incepere, Concesionarul va furniza Autoritdtii Documentele
Proiectului (astfel cum sunt enumerate in Anexa 6) inainte ca respectivele Documente
ale Proiectului s& fie semnate.Documentele Proiectului vor fi semnate de Concesionar
numai dupd §i cu conditia ca Autoritatea sd-si fi dat acordul cu privire la continutul
acestora.

Autoritatea va revizui $i aproba Documentele Proiectului mentionate in Art. 3.2.1
{Documentele Proiectului) tinand cont de urmatoarele criterii:

{a) Documentele Proiectului vor avea la bazd practica comerciala, vor fi in mod
substantial corespunzétoare Ofertei si vor fi incheiate in conditii comerciale
rezonabile, avand in vedere obiectivul de a reduce la minim obligatiile
Autoritatii in caz de incetare a prezentului Contract;

{b) Autoritatea va revizui Documentele Proiectului conform Procedurii de Revizuire
si, fard a aduce atingere oricaror cerinte suplimentare din prezentul Art. 3.2.2
{Documentele Proiectului), va avea dreptul de a formula observatii in baza
alin. 3.5 din Procedura de Revizuire, infelegdndu-se ca cerintele alin. 3.2.3 din
Procedura de Revizuire nu prezintd relevanta la revizuirea Documentelor
Proiectului conform prezentului Art, 3.2.2 (Documentele Proiectului), astfel
cum sunt inlocuite de cerintele Art. 3.2.2(a) de mai sus.

3.3 Modificari ale Documentelor Proiectului

3.34

3.3.2

Fara a afecta aplicarea prevederilor Art. 3.3.2, daca in orice moment este efectuati o
modificare la orice Document al Proiectului sau Concesionarul incheie un nou Document
al Proiectului (sau orice act care afecteaza interpretarea sau aplicarea oricirui
Document al Proiectului), Concesionarul va transmite Autoritdtii o copie conformi cu
originalul a fiecdrei astfel de modificdri sau contract/act in termen de 10 Zile
Lucrdtoare de la data incheierti sau intocmirii acesteia/acestuia (dupd caz),
certificat(d) pentru conformitate de un functionar al Concesionarului.

Concesionarul i5i va executa obligatiile in conformitate cu Documentele Proiectului si
va respecta toate prevederile acestora si nu va:

(a) inceta sau conveni asupra incetarii tuturor sau unei parti din orice Document al
Proiectului;

(b) efectua sau conveni asupra oricarei modificari semnificative a oricirui Document
al Proiectului;

(c) se va abate in mod semnificativ in nicio privinta de la obligatiile sale (5i nu va
renunta la sau permite expirarea oricaror drepturi pe care le are cu privire la
orice aspect important) i nu va determina ca orice parte contractantd la orice
Document al Proiectului sa se abatd semnificativ de la obligatiile sale (sau s3
renunte [a sau sa permita expirarea oricdror drepturi semnificative pe care le are
cu privire la orice aspect important), conform oricirui Document al Proiectului;

$1
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(d) incheia (sau permite altei persocane sa incheie) orice contract care inlocuieste
toate sau o parte a {sau care afecteaza in orice alt mod semnificativ §i in mod
negativ interpretarea) oricarui Document al Proiectului,

decat dacd desfasurarea propusd a actiunii (i orice documentatie relevanta) a fost
transmisd Autoritdtii spre revizuire si nu au existat obiectii din partea Autoritatii in
termen de 20 Zile Lucritoare de la primirea de catre aceasta sau intr-o pericada mai
scurtd convenitd de Parti s cu conditia ca, in situatiile mentionate la Art. 3.3.2(a),
Concesionarul sa fi respectat prevederile Art. 45 (Cesiune, Schimbarea Controlului §i
Subcontractare). Autoritatea poate formula obiectii numai conform si in temeiul
prevederilor din Procedura de Revizuire.

Nicio modificare, renuntare sau exercitare a unui drept in baza oricarui Document al
Projectului nu va avea ca efect majorarea obligatiitlor Autoritatii in caz de incetare
anticipata a prezentului Contract decat daca:

(a) Concesionarul a obtinut acordul prealabil in scris al Autoritatii pentru respectiva
majorare a obligatiilor pentru scopurile prezentului Art. 3.3.3.

in cazul oric@rui conflict intre prevederile prezentului Art, 3.3.3 §i orice alta prevedere
din prezentul Contract, prevederile prezentului Art. 3.3.3 vor prevala.

PROIECTUL

Furnizarea Lucrarilor gi Serviciilor

in conditiile si in conformitate cu prevederile prezentului Contract, Concesionarul:

4.1.1
4.1.2
4.1.3

4.1.4

va proiecta, construi, finaliza, pune in functiune si testa Lucrarile;
va presta Serviciile pe parcursul Duratei Serviciilor;
va desfasura celelalte Operatiuni pe parcursul Duratei Contractului; si

va finanta activitatile mentionate la Art. 4.1.1 - Art. 4.1.3 (Furnizarea Lucrdrilor si
Serviciilor)

pe cheltuiala proprie si pe riscul sau.

Drept de Concesiune

4.2.1

4.2.2

in conditiile si in conformitate cu prevederile prezentului Contract, Autoritatea acorda
Concesionarului dreptul (inclusiv dreptul de a subcontracta in conformitate cu termenii
si conditiile prezentului Contract) de a proiecta, finanta, construi, finaliza, contracta,
testa, restabili, mentine 5i exploata Lotul, de a presta Serviciile 5i a efectua alte
Operatiuni, Cancesionarul beneficiind in acest sens de Dreptul de Concesiune.

Fara a aduce atingere obligatiilor Concesionarului din prezentul Contract, si beneficiind
de Dreptul de Concesiune, Concesionarul declara si confirma ca va suporta integral
riscul de cerere pentru lucrarile sau serviciile care fac obiectul concesiunii de servicii si
ca nu va solicita Autoritatiinici o plata sau despagubire pentru suportarea de catre
acesta a oricaror pierderi de venit ce ar putea survent ca urmare a acestui fapt.

40/163

5. "



4.3

4.4

4.5

PROIECT CONTRACT DE CONCESIUNE

4.2.3 Prevederile Art. 4.2.2(Drept de Concesiune) prevaleaza asupra tuturor oricaror altor
articole din prezentul Contract care ar putea avea un inteles contrar acestuia.

imbunatatiri

Concesionarul poate, in cazul in care considera oportun, sa imbunatateasca Lotul, in conditiile si
in conformitate cu prevederile prezentului Contract, in special ale Art. 34.2 {Modificdri ale
Concesionarului),

Folosinta publica

4.4.1 De la Data inceperii, Concesionarul va opera si intretine dotarile existente ale Lotuluisi
va mentine deschis Lotul pentru folosinta publica.

4.4.2  De la Data inceperii Integrale a Serviciilor, Concesionarul va deschide §i, in conditiite
Art. 19.2 (Prezentarea Programelor Anuale), va mentine deschis Lotul, inclusiv Dotarile
Minime Obligatorii, pentru folosinta publica.

4.43 Fara a aduce atingere altor prevederi din prezentul Contract, Operatiunile vor fi
desfasurate astfel incat sa nu obstructioneze in mod inutil confortul:

(a) persoanelor sau accesul la, utilizarea si ocuparea drumurilor publice sau private
sau a cailor pietonale, trotuarelor sau pistelor de biciclete, indiferent daca
acestea sunt sub controlul sau in posesia Autoritatii sau a oricarei alte persoane;
sau

(b) proprietarilor sau ocupantilor terenului sau persoanelor care beneficiazi de
Drepturi cu privire la teren pentru suprafete de teren adiacente
Amplasamentului.

Standard de Executie

Concesionarut va fi exclusiv responsabil s& se asigure, pe riscul §i cheltuiala proprie, ¢&
Operatiunile sunt in orice moment efectuate:

4.5.1 in conformitate cu Cerintele privind Proiectarea si Constructia si/sau Cerintele privind
Serviciile (dupa caz) si Declaratiile de Metoda;

4.5.2  in mod eficient, efectiv si in sigurantd §i in conformitate cu Buna Practica Industriala i
Documentatia de Calitate;

4,53 intr-o manierd care nu este susceptibild a fi periculoasd pentru sdnatate sau a cauza
pagube materiale sau de mediu;

4.5.4  in conformitate cu Standardele Tehnice;
4.55  astfel incat s permitd indeplinirea de citre Autoritate a obligatiilor sale legale cu
privire la Proiect si s& nu prejudicieze imaginea si reputatia Autorititii in calitate de

autoritate cu atributii in domeniul drumurilor;

4.5.6 cu mentinerea unor legdturi corespunzatoare cu toate persoanele afectate de Lucréri
si/sau Servicii;
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4.5.7 intr-o maniera in care sa interactioneze in mod constructiv cu ceilalti antreprenori
angajati de Autoritate, autoritdti centrale sau locale avénd competente si
respansabilitdi cu privire la categorii de drumuri sau alte autoritati centrale sau locale
cu competente relevante;

4,5.8 in conformitate cu toate Cerintele Legale 5i Autorizatiile aplicabile; gi

4.,5.9  intr-un mod care sa minimizeze raspunderea Autoritatii fata de terti in legatura cu
exercitarea sau incalcarea functiilor privitoare la drumuri ale Autoritatii in legatura cu
Proiectul.

Colaborare

Fiecare Parte va colabora cu cealaltd in exercitarea drepturilor si executarea obligatiilor sale
conform prezentului Contract.

Discriminare

4.7.1

4.7.2

in cursut deruldrii Proiectului, Concesionarul nu va discrimina, in mod direct sau
indirect sau prin victimizare ori hartuire, nicio persoana pe mative de culoare, rass,
nationalitate, etnie sau origini nationale.

in cazul in care Concesionarul incheie orice Subcontract in legdturd cu prezentul

Contract, acesta va impune Subcontractantilor sai obligatii substantial similare celor
impuse Concesionarutui conform prezentului Art. 4.7 (Discriminare).
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PARTEA A II-A

MOBILIZARE, INCEPEREA LUCRARILOR $I TEREN

5

3.1

5.2

5.3

5.4

6.1

ACCES

Autoritatea va furniza ConcesionaruluiAmplasamentulcit mai curand posibil, dar, in orice caz,
cel mai tarziu la Data Limita de Predare a Amplasamantului. Daca@ Autoritateanu pune la
dispozitie Amplasamentul pana la Data Limitd de Predare a Amplasamantului, atunci
Concesionarulare dreptul de a denunta unilateral prezentul Contractprintr-o notificare scrisa
catre Autoritate, iar prezentul Contractva inceta automat la data mentionata n notificare, care
va surveni la expirarea unei perioade minime de 30 de zile de la data la care respectiva
notificare este primita de Autoritate,

De la Data Accesului la Amplasament, Autoritatea va pune Amplasamentul la dispozitia
Concesionarului si a Entitatilor Subordonate Concesionarului in vederea desfasurarii Lucrarilor si
Activitatilor de Mobilizare si a altor lucrari conform Art. 6 (Mobilizare}, cu conditia ca, pentru
evitarea oricarui dubiu, Autoritatea s& nu aiba nicio obligatie de a obtine acces la orice teren din
afara Amplasamentului.

La Data Accesului la Amplasament, Partile vor semna un proces verbal in care se va mentiona
predarea Amplsamentului de la Autoritate la Concesionar, in forma prevazuta in Anexa 11
(Proces Verbal de Predare).

Concesionarul va avea acces la parjile necesare din Amplasament pentru efectuarea
Investigatiilor conform prevederilor si conditiilor Legii.

MOBILIZARE
Inspectia Amplasamentului

6.1.1 Fara a limita aplicarea oricarei alte prevederi din prezentul Contract (inclusiv dar fara
a se limita la Art. 38.3.2 (Clauzd de Exonerare de Rdspundere), dar fara a aduce
atingere prevederilor Art. 36 (Cazuri de Despdgubire si Cazuri de Exonerare), la Data
de incepere, Concesionarul se va considera cd a efectuat si acesta garanteaza ci a
efectuat urmatoarele:

(@) @& inspectat §i a examinat §i este satisfacut de Amplasament, dotarile existente
ale Lotuluisi imprejurimile acestora §i, dacd este cazul, de orice structuri
existente sau lucrari pe, deasupra sau dedesubtul Amplasamentului;

(b) este satisfacut de natura conditiilor climatice, hidrologice, ecologice, de mediu
si generale ale Amplasamentului si Lotului, natura solului i subsolului, forma si
natura Amplasamentului si Lotului, riscul privind producerea de prejudicii sau
pagube proprietatilor adiacente sau care afecteaza Amplasamentul si Lotul si
ocupantilor respectivelor proprietati, natura materialelor (naturale sau de alt
fel) care urmeaza a fi excavate, §i natura proiectului, lucrarii, Echipamentelor si
materialelor necesare pentru executarea Lucrarilor si prestarea Serviciilor;

{c) este satisfacut cu privire la;

(i) mijloacele de comunicare si acces la si prin Amplasament si Lot,
amenajarile necesare si caracterul corespunzator al drepturilor de acces
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prevazute la Art. 8.1 (Accesul Concesionaruluil) pentru respectivele
scopuri; si

(ii) posibilitatea perturbarii de catre anumite persoane (altele decat
Autoritatea si persocanele care invoca drepturi sau titluri in numele
Autoritatii) a accesului la sau utilizarii Amplasamentului si Lotului conform
oricaror Cerinte Legale;

(iliy precautiunile si termenele si metodele de lucru necesare pentru
prevenirea oricarui disconfort sau interventii, publice sau private, cauzate
oricaror terti; si

(iv} bunurile cu privire la care va dobandi drepturi si natura si masura riscurilor
asumate de acesta in baza prezentului Contract;

a strans toate informatiile necesare pentru executarea obligatiilor sale conform
prezentului Contract si altor obligatii asumate, inclusiv:

(i) informatii cu privire la natura, locatia §i conditia terenului (inclusiv
conditiile hidrologice, geologice, geotehnice §i subterane) conditia
structurilor si dotarilor existente pe Lot; si

(i) informatii cu privire la zonele de interes arheologic stiintific sau de alta
natura, conditiile locale si facilitdtile si calitatea structurilor existente.

a examinat in detaliu, a verificat s5i este satisfacut de caracterul adecvat,
corectitudinea 5i posibilitatea de utilizare a tuturor Datelor de Proiectare puse la
dispozitia Concesionarului de Autoritate si pe care Concesionarul le-a adoptat
sau le-a folosit la indeplinirea Cerintelor privind Proiectarea si Constructia si a
Cerintelor privind Serviciile sau pe care Concesionarul intenfioneaza sa le adopte
sau sa le foloseasca;

a efectuat propria analiza si revizuire a celorlalte materiale, documente si date
mentionate la Art. 38.3.1 (Clauzd de Exonerare de Rdspundere) care poarta
asupra oricaruia dintre aspectele mentionate la Art.6.1.1(a)}, Art.6.1.1(b)si
Art.6.1.1(c}{inspectia Amplasamentului); si

a obtinut in general toate informatiile care ii sunt necesare cu privire la riscurile,
evenimentele neprevazute si toate celelalte imprejurdri care pot influenta sau
afecta capacitatea sa de a indeplini Cerintele privind Proiectarea si Constructia si
Cerintele privind Serviciite si obligatia sa de a efectua Lucrarile si Serviciile.

Prevederile oricarei clauze din prezentul Art. 6.1 {Inspectia Amplasamentului) nu vor
limita aplicarea prevederilor oricarei alte clauze din prezentul Art. 6.1 (Inspectia
Amplasamentului).

Absenta Exonerarii

Concesionarul nu va fi exonerat in niciun fel de nicio obligatie in temeiul prezentului Contract si
nici nu va avea dreptul sd ridice pretentii fatd de Autoritate pe motiv ¢a orice informatii,
obtinute de la Autoritate sau in alt fel (inclusiv informatiile puse la dispozitie de Autoritate),
sunt incorecte sau insuficiente i va efectua propriile cercetdri cu privire la acuratetea si
caracterul adecvat al respectivelor informatii.
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Investigatii i Expertize

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

Concesionarul va notifica imediat Autoritatea, in conformitate cu Procedura de
Revizuire, cu privire la orice Investigatie (altele decat cele care fac parte din Lucrérile
si Activitdtile de Mobilizare pe care intentioneazad sd o desfasoare inainte de Data
inceperii Lucrarilor.

La cererea rezonabila a Concesionarului, Autoritatea va depune toate eforturile pentru
& asigura, in masura in care acest lucru este posibil prin exercitarea corespunzitoare a
atributiilor sale conform oricirei Legi relevante, accesul la acele parti din
Amplasamentsi Lotce urmeazd a fi puse la dispozitia Concesionarului conform Art. 5
{Acces) necesare in mod rezonabil Concesionarului in scopul desfasurarii Investigatiilor
mentionate in Art. 6.3.1 (Investigatii si Expertize), cu conditia ca, pentru evitarea
oricaror dubii, Autoritatea nu va avea obligatia de a asigura accesul la orice teren din
afara Amplasamentului.

Orice drept de acces acordat de Autoritate conform prezentului Art. 6.3 (Investigafii si
Expertize) va fi acordat exclusiv pentru respectiva activitate $i nu va acorda sau nu se
va considera ca acorda niciun fel de interese legale sau de altd natura cu privire la
teren.

inainte de Data inceperii Lucrarilor, dar nu inainte de Data de Incepere, Concesionarul
poate desfasura orice Investigatie care face parte din Lucrarile si Activitdtile de
Mobilizare sau care a fost notificata Autoritatii, conform Art. 6.3.1 (Investigatii i
Expertize), cu conditia ca anterior inceperii oricarei astfel de Investigatii Concesionarul
sa fi prezentat Autoritatii, acele dovezi solicitate in mod rezonabil de Autoritate, care
atesta acoperirea corespunziatoare a Concesionarului de catre toate asigurarile
relevante pentru a desfasura Lucrdrile si Activitdtile de Mobilizare si, in plus fatd de
aceasta, cu privire la Investigatiile notificate de catre Concesionar conform Art. 6.3.1
(Investigatii si Expertize), nu au fost formulate obiectii de catre Autoritate pentru
motivele prevdzute in paragraful 3.3 din Anexa 3 (Procedura de Revizuire).

Concesionarul va furniza imediat Autoritatii, la cerere, copii ale tuturor informatiilor,
evidentelor si rezultatelor testelor {inclusiv orice interpretare a respectivelor rezultate
de teste) care rezultd din Investigatiile mentionate la Art. 6.3.4 (Investigatii si
Expertize).

Alte Lucrari st Activitati de Mobilizare

Inainte de Data Inceperii Lucrarilor, Concesionarul poate mobiliza orice resurse si efectua orice
lucrari suptimentare de proiectare si de altd natura (altele decat lucrdrile prevazute la Art. 6.3
(Investigatii si Expertize) sau la Art. 6.5 (Lucrdri Efectuate de Autoritdti Relevante si Furnizori
de Utilitdti) si/sau orice activitati, pe costul §i cheltuiala proprie, considerate necesare avand in
vedere data preconizata a indeplinirii conditillor mentionate la Art. 7.1 (Conditii pentru
inceperea Lucrdritor), cu conditia ca:

6.4.1

Concesionarul sa fi furnizat catre Autoritate, acele dovezi solicitate in mod rezonabil
de Autaritate care atesta acoperirea corespunzatoare a Concesionarului de cétre toate
asigurdrile relevante pentru a desfasura respectivele lucrari suplimentare de proiectare
si de alta natura 5i/sau activitati avute in vedere prin prezentul Art. 6.4 (Alte Lucrdri si
Activitdti de Maobilizare); si
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prezentul Art. 6.4 (Alte Lucrdri si Activitdti de Mobilizare) nu autorizeazd efectuarea
niciunui lucru sau actiuni care ar afecta integritatea fizicd a Amplasamentului.

Lucrari Efectuate de Autorititi Relevante si Furnizori de Utilitati

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.5.5

Tn cazul in care Concesionarul doreste inainte de Data Inceperii Lucrarilor ca anumite
lucrari pe Amplasament sa fie efectuate de citre orice Autoritate Relevanta sau
Furnizor de Utilitati, Concesionarul va notifica Autoritatea, cu privire la aceste lucréri,
conform Procedurii de Revizuire.

Concesionarul poate asigura efectuarea lucrdrilor descrise la Art. 6.5.1 (Lucrdri
Efectuate de Autoritati Relevante §i Furnizori de Utilitdtl), cu conditia sa nu se fi
formulat nicio obiectie la aceste lucrari in conformitate cu Procedura de Revizuire, iar
Concesionarul sa fi prezentat citre Autoritate, dovezile solicitate in mod rezonabil de
Autoritate cu privire la faptul ca orice asigurare mentionata la Art. 23 (Asigurdri) a fost
incheiata.

Autoritatea va avea dreptul sa formuleze obiectii la lucrérile descrise intr-o notificare
transmisa conform Art. 6.5.1 (Lucrdri Efectuate de Autoritdti Relevante si Furnizori de
Utititati) pentru motivele prevazute in paragraful 3.4 din Anexa 3 (Procedura de
Revizuire).

Concesionarul nu va conveni asupra niciunei modificari cu privire la termenil
contractelor in temeiul carora lucrarile descrise la Art. 6.5.1 (Lucrdri Efectuate de
Autoritdti Relevante si Furnizori de Utilitdti) urmeaza a fi efectuate, pana cand si doar
dacd aceste modificari au fost notificate catre Autoritate, si cu privire la acestea nu au
fost formulate obiectii de catre Autoritate pentru motivele prevazute in paragraful 3.4
din Anexa 3 (Procedura de Revizuire).

Concesionarul va suporta costurile aferente desfasurarii lucrarilor descrise in prezentul
Art. 6.5 (Lucrdri Efectuate de Autoritdti Relevante si Furnizori de Utilitdti).

CERTIFICAT DE INCEPERE A LUCRARILOR

Conditii pentru inceperea Lucrarilor

Conditlile pentru emiterea Certificatutuf de incepere a Lucrarilor sunt urmitoarele:

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

a survenit Data de incepere;

Graficul de Executie a Lucrarilor a fost transmis cdtre Autoritate, i nu a fost formulati
nicio obiectie cu privire la acesta in baza Procedurii de Revizuire;

Concesionarul $i-a indeplinit in mod corespunzdtor obligatiile conform Art. 23
(Asigurdri);

Concesionarul a luat toate masurile necesare potrivit oricarei Cerine Legale pentru
respectarea normelor de munca, sandtate si siguranta pe Amplasament sau locurile
unde isi desfasoara activitatile aferente Proiectului, conform Legii, inainte de Data
Inceperii Lucrarilor; si

Concesionarul a efectuat si finalizat Lucrarile si Activitdtile de Mobilizare si a notificat
acest lucru catre Autoritate.
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Data Planificata a indeplinirii Conditiilor pentru inceperea Lucrarilor

Inainte de emiterea Certificatului de incepere a Lucririlor, Concesionarul va informa Autoritatea
printr-o notificare cu privire la data estimata de indeplinire a conditiilor mentionate la Art.
7.1(Conditii pentru Inceperea Lucrdrilor) si va include in notificare detalii rezonabile cu privire
la circumstantele avute in vedere la realizarea respectivei estimari, cu mentiunea ca scopul
exclusiv al unei astfel de notificari este unul de informare si planificare, iar aceasta nu este
obligatorie pentru Concesionar sau Autoritate in nicio privinta.

Certificatul de incepere a Lucrarilor

7.3.1  In conditiile primirii de ctre Autoritate a dovezilor satisficitoare solicitate in mod
rezonabil de la Concesionar care sa ateste ca toate condijiile mentionate la Art. 7.1
(Conditii pentru Inceperea Lucrdrilor) au fost indeplinite, Autoritatea va emite
Certificatul de incepere a Lucrarilor cel mai tarziu in termen de 5 Zile Lucritoare de la
data la care au fost primite respectivele dovezi satisfacatoare si il va transmite
Concesionarului.

7.3.2  Certificatul de Incepere a Lucririlor va preciza Data inceperii Lucrarilor care, pentru
evitarea oricarui dubiu, va fi stabilitd de Concesionar gi care in orice caz nu va fi mai
tarziu de 5 Zile Lucratoare de la emniterea Certificatului de Incepere a Lucrarilor.

AMPLASAMENT
Accesul Concesionarului

8.1.1 Autoritatea va pune Amplasamentul la dispozitia Concesionarului §i a Entitagilor
Subordonate Concesionarului conform Art. 5 {Acces).

8.1.2 Concesionarul va fi responsabil pentru toate costurile (inclusiv compensatii datorate
pentru pierderile de oportunitdti economice in legaturd cu folosinta terenutui)
ocazionate in urma oricaror acorduri separate pe care Concesionarul le incheie cu orice
proprietar sau proprietar aparent al oricirui teren (altul decat Amplasamentul) care
este considerat necesar pentru realizarea Lucrarilor si/sau a Serviciilor.

Limitari

8.2.1 Dreptut de Concesiune, inclusiv drepturile de acces mentionate la Art. 8.1 (Accesul
Concesionarului) vor rémane in fiin{a pentru scopul exclusiv al executarii Lucrarilor i,
dupd Data Inceperii Integrale a Serviciilor (dupa caz), al furnizirii Serviciilor n
conformitate cu termenii $i conditiile prezentului Contract.

8.2.2 Fara a aduce atingere caracterului general al Art. 8.2.1 (Limitdri), orice acces acordat
conform Art. 8.1 (Accesul Concesionarului) se va exercita cu luarea in considerare a:

(a) oricaror restrictii prevazute de Lege privind utilizarea terenului;

(b) oricdror cerinte privind obtinerea unei autorizatii in domeniul urbanismului si
amenajarii teritoriului;

{c) drepturilor de acces mentionate la Art. 50 (Drepturi de Acces) si Art. 5.1(Acces);
(d) cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor Art. 50.4.2 si 50.4.3 (Drepturi

de Acces), a dreptului oricarui Furnizor de Utilitati sau a oricarei Autoritati
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Relevante conform oricirei Legi sau Cerinte Legale de a avea acces la
Amplasament in scopul indeplinirii sau a determindrii indeplinirii lucrarilor sau
pentru alt scop specific;

(e) dupa Data inceperii Integrale a Serviciilor (dupa caz), a dreptului Utilizatorilor
sau al publicului de a utiliza Lotul;

{f)  prevederilor Art. 9 (Siguranta pe Amplasament);si

{g) drepturilor oricarei persoane de a avea acces in scopul realizarii sau al
determinarit realizérii de lucrari privitoare la Lotconform oricirei cerinte in
domeniul urbanismului $i amenajarii teritoriului;

iar dreptul de acces acordat de Autoritate cu privire la respectivul teren va fi
interpretat ca fiind limitat corespunzator.

Fard a aduce atingere caracterului general al Art. 8.2.1 (Limitdri), in cazul in care o
anumitd suprafata de teren care face parte din Amplasament a fost dobénditd prin
expropriere pentru un anumit scop, far acest scop a fost notificat Concesionarului,
respectiva suprafata de teren nu va fi utilizata de Concesionar decét pentru activitatile
necesare in vederea realizarii acestui scop, iar dreptul de acces acordat de Autoritate
cu privire la respectiva suprafatd de teren va fi interpretat ca fiind limitat n mod
corespunzétor.

Acces Suplimentar

8.3.1

8.3.2

Orice solicitare a Concesionarului ca Autoritatea sa exercite cu privire la orice teren
din afara Amplasamentului orice drept de acces in baza oricérei Legi (in misura in care
exercitarea acelui drept de acces este necesara pentru a permite Concesionarului sa-si
indeplineasca obligatiile in temeiul prezentului Contract) va fi tratatd in conformitate
cu Art. 30 {Atributii Legale), iar Concesionarul va suporta toate costurile si cheltuielile
privind orice Pierderi sau Pretentii ca urmare a acestui acces.

Exceptand cele prevazute 1a Art. 8.3.1 (Acces Suplimentar), Concesionarul va asigura si
va suporta toate costurile si cheltuielile privind orice Pierderi sau Pretentii rezultate in
urma oricarui acces la orice teren necesar, suplimentar fati de cel necesar fi pus la
dispozitie de Autoritate conform Art. 8.1 {Accesul Concesionarului).

Drumuri de Acces

8.4.1

8.4.2

Pentru a-si respecta obligatiile asumate prin prezentul Contract, Concesionarul are
acces la Amplasament si poate utiliza Drumurile de Acces n acest scop.

Concesionarul va dispune de toate mijloacele rezonabile pentru a preveni avarierea sau
deterigrarea oricaror Drumuri de Acces ca urmare a traficului efectuat de Concesionar
sau de orice Entitagi Subordonate Concesionarului si, in special, va selecta trasee, va
alege si utiliza vehicule si va restrictiona distribuirea incarcaturilor astfel incat orice
activitate extraordinara de trafic care va rezulta in mod inevitabil ca urmare a mutérii
materialelor, Echipamentelor, Echipamentelor de Construcfie sau a Lucrarilor
Temporare de la sau catre Amplasament va fi limitata, pe cat posibil in mod rezonabil,
astfel incat s& nu fie cauzate pagube sau avarieri inutile cu privire la respectivele
Drumuri de Acces,
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Dreptul Concesionarului si al oricaror Entitati Subordonate Concesionarului de a utiliza
Drumurile de Access in scopurile prevazute in prezentul Contract vor fi intotdeauna
supuse obtigatiilor Concesionaruiui de a respecta orice Legi 5i Cerinte Legale i de a
asigura cd aceste Drumuri de Acces sunt destul de solide sau de a consolida aceste
Drumuri de Acces s5i de a remedia daunele asupra acestora, in conformitate cu
prevederile Contractului,

Drepturi asupra Terenului

8.5.1

8.5.2

8.5.3

Cu exceptia Dreptului de Concesiune si a oricdror drepturi derivate din acesta,
Concesionarul nu va dobandi niciun alt Prept cu privire la teren in cadrul, dedesubtul
sau deasupra Amplasamentului.

Autoritatea se angajeaza ca, daca nu se prevede altfel in prezentul Contract sau nu se
convine altfel de catre Par{i, pe intreaga Durata a Contractului nu va dispune de sau
acorda sau conveni sa dispuna de sau sa acorde niciun drept{uri) sau interes{e)
prezent(e) sau viitor/viitoare asupra oricarei parti a Amplasamentutui niciunui tert, in
niciun fel.

Concesionarul convine §i recunoaste ca, fard a afecta drepturile sale prevazute prin
prezentul Contract, Concesionarul nu detine niciun drept de proprietate asupra
Amplasamentului. Partile convin si recunosc ca dreptul de proprietate asupra
constructiilor ridicate pe Amplasament de catre Concesionar, inclusiv asupra Lucrarilor,
Lotului si tuturor structurilor permanente legate de sau utilizate in legatura cu acestea
5i fixate pe teren, va fi dobandit de Statul Romén prin Autoritate, iar acestea vor fi
returnate, conform prevederilor din prezentul Contract, de Concesionar la Data
Expirarii sau Data incetirii, oricare dintre acestea survine prima, cu titlu de Bunuri de
Retur, inclusiv orice facilitate temporara ridicata in scopul efectuarii Lucrarilor.

Conformarea de catre Concesionar

Concesionarul va respecta si se va conforma cu termenii si conditiile oricaror Drepturi cu privire
la teren privind Amplasamentul, in masura in care este permis prin prezentul Contract ca
Drepturile respective cu privire la teren sa subziste sau sa opereze.

Limitele Amplasamentului

8.7.1

8.7.2

LimiteleAmplasamentului sunt enumeratepentru Amplasament, in Partea 1 din Anexa
1(Lotul); si

Limitele (verticale si orizontale) ale structurilor/cladirilor sunt indicate de principiile
detaliate in Partea 3 din Anexa 1(Lotul).

Modificarea Dimensiunilor Amplasamentului

8.8.1

Concesionarul se va asigura, printre altele, prin modul de elaborare a Proiectului
Tehnic si a Detaliilor de Executie, ca Lucrdrile Permanente vor fi construite in limitele
Amplasamentului astfel cum sunt acestea descrise in Partea 1 din Anexa 1(Lotul) si ca
nicio modificare a dimensiunilor Amplasamentului nu va fi facutad attfel decat prin
Modificare a Autoritatii sau Modificare a Concesionaruluisau conform prevederilor din
Sectiunea 1.6 (Proiect Conceptual, Proiect Tehnic si Detalii de Executie)din Anexa 2
(Specificatii Tehnice).
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8.8.2  Cu apticarea in mod corespunzator a prevederilor Art. 34.1 (Modificdri ale Autoritdtii),
Autoritatea va avea dreptul (in relatia dintre Autoritate si Concesionar) de a exclude
orice parte din Amplasament (inclusiv oricare dintre Structuri) din terenul pe care
Lucrdrile sau, dupd Data inceperii Integrale a Serviciilor, Servicille urmeazi a fi
desfasurate sau de a face adaugiri la Amplasament sau Structuri, astfel incit sa extinda
limita Amplasamentutui sau a Structurilor pe care Lucrdrile sau, dup Data inceperii
integrale a Serviciilor (dupa caz), Serviciile urmeaz3 a fi desfasurate.

8.8.3 Dacd Autoritatea exercitd drepturile mentionate la Art. 8.8.2 (Modificarea
Dimensiunilor Amplasamentului), atunci Partile vor depune toate eforturile rezonabile
pentru a conveni asupra oricdror revizuiri ale desenelor §i planselor prevazute in Partile
1-3 (dupd caz) din Anexa 1(Lotul) care sunt necesare pentru a reflecta respectiva
excludere sau extindere si, in cazul in care nu reusesc s& ajungd la un acord in termen
de 90 de zile, fiecare dintre Parti poate inainta Litigiul spre solutionare conform
Procedurii de Solutionare a Litigiilor. Pe parcursul oricarui Litigiu, Concesionarul va
furniza Lucrérile i Serviciile conform prevederilor prezentului Contract.

Eliberarea Amplasamentului

Partile convin si sunt de acord in mod expres ca oricare si toate partite Amplasamentului sunt
puse la dispozitia Concesionarului in starea in care se afla, iar Concesionarul va raspunde, pe
costul si riscul propriu (daca nu se prevede altfel in prezentul Contract) pentru:

8.9.1  indepértarea tuturor obstacoletor care impiedica construirea pe Amplasament;

8.9.2  obtinerea indepartarii, relocarii $i devierii tuturor Utilitatilor care pot fi afectate de
efectuarea Lucrarilor sau prestarea Serviciilor.

indepértarea Materialelor

Concesionarul poate excava, extrage, indeparta, exploata sau altfel dispune de orice materiale,
inclusiv dar fard a se limita la orice strat de sol, pietris, roci, cirbune, minerale sau alte
depozite, excavate, rezultate sau produse in legdtura cu executarea, pe Amplasament, a
Lucrérilor sau, dupé Data Inceperii Integrale a Serviciilor (dup& caz), a Serviciilor (dar excluzind
orice Descoperiri Arheologice) (impreuna ,Materialele de pe Amplasament”):

8.10.1 dacd s5i in masura in care, in cazul excavari sau extractiei Materialelor de pe
Amplasament, respectiva excavare sau extractie este necesard pentru executarea
Lucrarilor sau, dupd Data inceperii Integrale a Serviciilor (dupa caz), a Serviciilor,
conform Cerintelor privind Profectarea §i Constructia sau a Cerintelor privind Serviciile
(dupa caz);

8.10.2 cu respectarea drepturilor oricarui tert, indiferent dacd sunt drepturi asupra
Materialelor de pe Amplasament, Drepturi in legatura cu terenul sau de altd naturd; si

8.10.3 cu respectarea oricdrei limitari, restrictii sau conditii, in baza oricérei Legi sau altfel,
care se aplica sau afecteaza dreptul de a efectua orice astfel de excavare, extractie,
indepartare, exploatare sau alte masuri.

SIGURANTA PE AMPLASAMENT
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9.1 Raspunderea pentru Protestatari 5i Persoane Neautorizate

Numai in mdsura in care evenimentele prevdzute in acest Art. 9 (Siguranta pe

Amplasament) se calificd drept Cazuri de Exonerare sau Cazuri de Despigubire in conditiile
prezentului Contract, Autoritatea va fi rdspunzitoare pentru:

9.1.1
9.1.2

9.1.3

prezenta pe sau in jurul sau patrunderea pe sau in jurul Amplasamentului; sau
orice alta perturbare sau afectare a Amplasamentului sau a vecinatatii acestuia; sau

orice altd perturbare a Lucrarilor saua Serviciilor(dupd Data inceperii Integrale a
Serviciilor) de catre orice Protestatari sau Persoane Neautorizate sau cauzate de
acestia §i, de asemenea, pentru orice actiune, omisiune sau incélcare savarsite de
acestia in orice moment de la data la care partile relevante din Amplasament sunt puse
la dispozma Concesionarului de catre Autoritate in conditiile prezentului Contract i
pand la Data Incetarii sau Data Expirarii, oricare survine prima. Prezenia sau
patrunderea pe sau in jurul sau orice altd perturbare sau afectare a Amplasamentului
sau a vecmatam acestuia sau orice altd perturbare a Lucrarilor saua Serviciilor (dupa
Data inceperii Integrale a Serviciilor), de citre orice Protestatari sau Persoane
Neautorizate sau cauzate de acestia §i orice activitdti legale sau ilegale ale oricdrei
astfel de persoane nu vor constitui o incalcare a obligatiilor Autoritdtii conform Art. 6
(Mobilizare) sau Art. 8 (Amplasament) de a pune la dispozitie Concesionarului accesul
la Amplasament si nici nu vor constitui o incalcare a oricérei alte obligatii sau garantii a
Autoritatii in baza prezentului Contract, dar acestea pot fi totusi calificate drept Cazuri
de Exonerare sau Cazuri de Despagubire in conditiile prezentului Contract.

9.2 Suportarea Pierderilor de cdtre Concesionar

9.2.1

9.2.2

in relatia dintre Autoritate si Concesionar, Concesionarul va suporta, doar daca
evenimentul nu se califica drept Caz de Exonerare sau Caz de Despagubire,f3ra a avea
drept de regres impotriva Autoritdtii, orice Pierderi suferite de orice persoand pe
Amplasament sau in vecindtatea acestuia, cauzate de orice Protestatar sau Persoan3
Neautorizatd, inclusiv dar fard a se limita la orice pagub# cauzatd proprietatii, orice
vatdmare corporala sau deces si orice pierdere de venit.

Pentru evitarea oricarui dubiu, prevederile Art. 9.2.1 (Suportarea Pierderilor de cdtre
Concesionar) nu vor afecta:

(a) orice drept al Autoritatii de a inainta o Pretentie sau de a obtine despagubiri in
baza unei Pretentii formulate impotriva oricirui Protestatar sau oricirei
Persoane Neautorizate, pentru pagubele suferite de Autoritate, imputernicitii sau
contractantii sdi (alfii decat Concesionarul sau orice Entitate Subordonatd
Concesionarului) sau subcontractantii sai de orice nivel sau orice salariati ai
acestora, sau

(b) orice drept al Concesionarului de a inainta o Pretentie sau de a obtine
despagubiri in urma unei Pretentii formulate impotriva oricarui Protestatar sau
oricérei Persoane Neautorizate, pentru pagubele suferite de Concesionar sau
orice Entitate Subordonata Concesionarului.
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Neefectuarea de Plati catre Protestatari

Concesionarul nu va acorda, in mod direct sau indirect, niciunui Protestatar §i niciunei Persoane
Neautorizate niciun stimulent financiar sau de altd naturd in scopul de a incuraja, evita, limita
sau influenta modul de derulare a activitatilor de protest de catre Protestatar sau Persoana
Neautorizatd sau de catre alti Protestatari sau Persoane Neautorizate.

Nomazi §i Calatori

9.4.1

9.4,2

9.4.3

Concesionarul va trata intotdeauna nemazii si calatorii cu politete, respect, omenie gi
compasiune, Cu toate acestea, Concesionarul nu este obligat s& accepte orice tulburare
a Operatiunilor normate cauzata de utilizarea necbisnuitd a Lotuluide cdtre nomazi gi
célatori.

Concesionarul nu va lua nicio masurd in legdturd cu nomazii §i cdlatorii altfel decét in
conformitate cu politica publicatd la un anumit moment de Autoritate in legaturad cu
taberele neautorizate sau in urma unor consultari prealabile cu Autoritatea.

Sub rezerva obtinerii acordului prealabil al Autoritd{ii, Concesionarul va introduce
actiuni in justitie in numele Autoritdtii in legaturd cu posesia oricdrei parti a
Amplasamentului unde s-a organizat o tabdrd neautorizatd, cu conditia ca
Concesionarul s3 despigubeascid Autoritatea pentru toate costurile si cheltuielile
aferente oriciror Pierderi si Pretentii aparute in urma oricarei astfel de actiuni.

Actiuni Catificate ale Protestatarilor

Daca, pe Durata Contractului, survin actiuni ale Protestatarilor care afecteaza in mod negativ
semnificativ:

9.5.1

9.5.2

evolutia Lucrérilor pentru o duratd care, in total (respectiv, calculata prin raportare la
o serie de actiuni ale Protestatarilor) depaseste 7 zile din orice An Contractual, fata de
Graficul de Executie a Lucrérilor, astfel cum poate fi medificat si/sau revizuit in
conformitate cu prezentul Contract; sau

prestarea Serviciilor in conformitate cu prevederile prezentului Contract pentru o
perioada care, in total (respectiv, calculata prin raportare la o serie de actiuni ale
Protestatarilor) depaseste 7 zile dintr-un An de Servicii,

acestea devin un Caz de Exonerare.
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PARTEA A lll-A

LUCRAR!

10 PROIECTARE $1 CONSTRUCTIE
10.1 Responsabilitate

Cu aplicarea in mod corespunzitor a Art. 12 (Intdrziere), Concesionarul va fi responsabil pentru

proiectarea, constructia, finalizarea, punerea in functiune §i testarea Lucrarilor, care vor fi

desfagurate in strictd conformitate cu Cerintele privind Proiectarea i Constructia, Declaratiile
de Metoda, Procedura de Proiectare si Certificare si Procedura de Revizuire si astfel incét sa
asigure indeplinirea Cerintelor privind Proiectarea si Constructia.

10.2 Procedura de Proiectare 5i Certificare

10.2.1 Concesionarul va asigura cProiectantul va pregati sau supraveghea pregatirea tuturor
Datelor de Proiectare cu privire la Lucréri (inclusiv dar fard a se limita la Proiectul
Tehnic si Detaliile de Executie) in conformitate cu Cerintele privind Proiectarea §i
Constructia si se va conferma cu Procedura de Proiectare §i Certificare.

10.2.2 Concesionarul va asigura ci procedurile de certificare §i verificare mentionate in
Procedura de Proiectare si Certificare sunt respectate de persoanele relevante
mentionate n aceasta, inclusiv dar fara a se limita la Proiectant si orice echipa
Reprezentant al Autoritatii din cadrul Proiectantului, dupa caz, §i ca acele persoane
sunt in orice moment autorizate sa desfajoare aceste proceduri §i sa semneze
Certificatele relevante, dupé caz.

10.2.3 Fard limitare la prevederile Art. 54.1 (Responsabilitaten Concesionarului), orice
neindeplinire de cétre orice persoand mentionata in Procedura de Projectare si
Certificare a obligatiilor care ii revin in baza Procedurii de Proiectare §i Certificare va
constitui o incdlcare a obligatiilor Concesionarului conform prezentului Contract.

10.2.4 Concesionarul va executa Lucrérile in conformitate cu Proiectul Tehnic, Detaliile de
Executie si celelalte Date de Proiectare 5i, pentru evitarea oricarui dubiu, nu vor exista
abateri de la Datele de Proiectare care fac obiectul unui Certificat prezentat Autoritatii
in conformitate cu Procedura de Proiectare s5i Certificare $i Procedura de Revizuire, cu
privire la care nu au fost formulate obiectii, altfel decdt in urma unei Modificari a
Concesionarului sau a unei Modificari a Autoritatii.

10.3 Procedura de Revizuire

Concesionarul nu va incepe sau permite inceperea constructiei oricarei parti din Lucrari (inclusiv
constructia sau implementarea oricaror Lucrari Temporare) decat daca nu s-au formulat obiectii
cu privire la Proiectul Tehnic, Detaliile de Executie, toate celelalte Date de Proiectare relevante
si toate Certificatele relevante solicitate cu privire la respectiva parte din Lucrari, de catre
Autoritate, in baza Procedurii de Revizuire §i/sau au fost emise in conformitate cu Sectiunea 9.4
{Procedura de Proiectare si Certificare) din Anexa 2 (Specificatii Tehnice). Certificatele
relevante vor include, fara a se limita la, Certificatele mentionate in Procedura de Proiectare si
Certificare.
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Cerinte privind Izolarea Fonica

Concesionarul va respecta cerintele privind protectia mediului, inclusiv izolarea fonicd,
prevazute in Anexa 2 (Specificatii Tehnice). Pentru evitarea oricdrui dubiu, toate abligatiile
asumate cu privire la izolarea fonicd in conformitate cu Anexa 2 (Specificatii Tehnice) vor fi
implementate integral pe cheltuiala §i riscul Concesionarului.

Siguranta si Securitatea Amplasamentului

Pe parcursul deruldrii Lucrarilor, Concesionarul va avea in vedere in mod corespunzitor siguranta
tuturor persoanelor aflate pe Amplasament (in mod legal sau ilegal) si va pastra Amplasamentul,
st Lucrdrile astfel incat sa fie evitat orice pericol care ar putea ameninta aceste persoane. Fard
limitare la prevederile Art. 9 (Siguranta pe Amplasament) §i Art. 31.3 (Pretentii impotriva
Tertilor) Concesionarui va lua acele masuri de sigurantad rezonabil necesare pentru prevenirea
incalcarii proprietatii Amplasamentului de cétre orice persoane sau animale care nu au dreptul
de a se afla acolo, inclusiv dar fard a se limita la ingradirea Amplasamentului sau parti ale
Amplasamentului, daca este cazul.

Sanatate si Siguranta

Concesionarul va fi responsabil in mod exclusiv pentru respectarea in orice moment inainte de
Data inceperii Lucrarilor si ulterior pe parcursul Duratei Lucraritor a oricaror Cerinte Legale
privind sénatatea §i siguranta la locul de munca aplicabile cu privire la Lucrarile si Activitatile de
Mobilizare si Lucrari,

Audituri de Siguranta Rutiera

Concesionarul va efectua, daca este cazul, Audituri de Sigurantd Rutierd conform Legii si
prevederilor din Anexa 2 (Specificatii Tehnice). Auditurile de Siguranta Rutierd vor fi desfasurate
in cadrul etapelor Proiectului Tehnic, Detaliilor de Executie si la finalizarea Lucrarilor, iar
rezultatele respectivelor Audituri de Siguranta Rutiera vor fi inregistrate in rapoartele relevante
si certificatele emise in conformitate cu Legea i prevederile prezentului Contract.

GRAFICUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR
Obiective

11.1.1  In termen de 30 de zile de la Data de Incepere, Concesionarul va preda catre
Autoritate, o copie a Graficului de Executie a Lucraritor in conformitate cu Procedura
de Revizuire.

11.1.2  Graficul de Executie a Lucrérilor va mentiona programul conform céruia Concesionarul
intentioneaza sa desfasoare investigatiile, proiectarea, constructia, punerea in
functiune, testarea si alte lucrari necesare pentru Lucrari. Graficul de Executie a
Lucrarilor trebuie intocmit in asa fel incat sa demonstreze faptul ¢i Concesionarul va
efectua Lucrdrile astfel incat si indeplineasca Cerintete privind Proiectarea si
Constructia si Declaratiile de Metoda.

11.1.3  Concesionarul va revizui 5i actualiza Graficul de Executie a Lucririlor dupd cum este
necesar pentru a asigura in orice moment conformitatea Graficului de Executie a
Lucrarilor pana la acordarea Certificatului de Finalizare a Lucrarilor.

11.1.4 in cazul in care sunt necesare revizuiri si actualiziri ale Graficului de Executie a
Lucrarilor pentru asigurarea conformitatii, acestea vor fi prezentate Autoritatii, in
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conformitate cu Procedura de Revizuire. Autoritatea va revizui-;i aproba respectivele
revizuiri §i actualizari, in conformitate cu prevederile Art. 47.2 (Intdrzieri Justificate).

Evolutia fata de Graficul de Executie a Lucrarilor

11.2.1  in cazul in care Autoritatea sau Concesionarul constati in orice moment ¢ evolutia
efectiva a Lucrdrilor nu este conforma cu Graficul de Executie a Lucrérilor, in termen
de 28 de zile de la momentul la care a constatat acest lucru, Concesionarul:

(@) va prezenta catre Autoritate, un raport in care identificd motivele pentru
respectiva neconformitate; si

{b} va prezenta catre Autoritate, in conformitate cu Procedura de Revizuire, un
Grafic de Executie a Lucrdrilor revizuit, care va demonstra faptul ca
Concesionarul va respecta Cerintele privind Proiectarea si Constructia.

11.2.2  Graficul de Executie a Lucrarilor revizuit va fi implementat in conditiile in care
Autoritatea nu formuleaza nicio obiectie cu privire la acesta.

11.2.3  Autoritatea va avea dreptul de a formula comentarii cu privire la orice Grafic de
Executie a Lucrérilor revizuit pentru motivele prevdzute la paragraful 3.8 din Anexa 3
(Procedura de Revizuire).

Variatii ale Graficului de Executie a Lucrarilor

11.3.1  in cazul in care Concesionarul intentioneaza sa opereze orice modificri la Graficul de
Executie a Lucrarilor, altfel decat in urma aplicérii Art. 11.2 (Evolutia fatd de Graficul
de Executie a Lucrdrilor) de mai sus,Concesionarul:

(@) va prezenta citre Autoritate, un raport in care identificd motivele pentru
respectiva modificare; si

{b} va prezenta citre Autoritate, in conformitate cu Procedura de Revizuire, o
versiune revizuita a Graficului de Executie a Lucrérilor, care va demonstra faptul
ca Concesionarul va indeptini Cerintele privind Proiectarea si Constructia.

11.3.2  Orice modificare a Graficului de Executie a Lucrarilor va fi implementata in conditiile
in care Autoritatea nu formuleaza nicio obiectie la aceasta.

11.3.3  Autoritatea va avea dreptul de a formula comentarii cu privire la propunerea de
modificare a Graficului de Execujie a Lucrérilor pentru motivele prevazute la
paragraful 3.8 din Anexa 3 (Procedura de Revizuire).

Continutul Graficului de Executie a Lucrarilor

Graficul de Executie a Lucrarilor si orice Grafic de Executie a Lucririlor revizuit sau modificat:

11.4.1  vor fi in conformitate cu Buna Practica Industriala;

11.4.2  vor furniza suficiente detalii pentru a permite Autoritatii s3 monitorizeze si supervizeze
indeplinirea acestora; si

11.4.3  vor stabili ca Lucrarile sd fie incepute si continuate in conformitate cu Art. 11.5
(Finalizare).
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Finalizare

Concesionarul va incepe Lucrarile imediat dupd Data inceperii Lucrarilor si, ulterior, le va
continua in mod diligent pentru a se asigura ca acestea sunt finalizate cat mai curand posibil la
standardele necesare pentru emiterea unui Certificat de Finalizare a Lucrarilor, §i pentru a
permite inceperea Integrald a Serviciilor cel mai tarziu la Data Planificatd de Incepere Integrald
a Serviciilor.

INTARZIERE
Natificare

Daca in orice moment $i ca urmare a oricarui eveniment Concesionarul ia cunostinta de faptul ca
existd posibilitatea s se intarzie finalizarea de catre Concesionar a acelor obligatii care trebuie
finalizate pana la Data Planificatd de incepere Integrald a Serviciilor, Concesionarul va notifica in
acest sens Autoritatea, mentionand:

12.1.1  motivul intarzierii sau al posibilei intarzieri;

12.1.2 o estimare a efectului posibil al intarzierii fatd de Data Planificatd de incepere
Integrald a Serviciilor (tindnd cont de orice masuri propuse de Concesionar pentru a fi
adoptate in vederea atenuarii consecintelor intarzierii in conformitate cu Art. 12.3
(Obligatia de Atenuare}).

Furnizarea Informatiilor

Urmare a comunicdrii unei notificiri de citre Concesionar conform Art. 12.1 (Notificare)
Concesionarut va furniza in mod prompt cdtre Autoritate, orice informatii ulterioare privind
intarzierea care:

12,2,1  sunt primite de Concesionar; sau

12.2.2 sunt solicitate in mod rezonabil de Autoritate (cu conditia ca Concesionarul sa aiba in
mod rezonabil posibilitatea de a obtine aceste informatii).

Obligatia de Atenuare

Concesionarul va intreprinde toate masurile rezonabile pentru atenuarea consecintelor oricarei
intarzieri care face obiectul unei notificari in baza Art. 12.1 (Notificare).

Termen de Finalizare a Lucrarilor

12.4.1 in cazul in care Concesionarul notificd Autoritd{ii faptul cd anticipeaza cd nu va
indeplini toate obligatiile sale mentionate in Art. 12.1 (Notificare) pand la Data
Planificatd de Incepere Integrald a Serviciilor, iar acest fapt este in mod rezonabil, in
opinia Concesionarului, ca urmare a:

(a) wunui Caz de Despagubire, se vor aplica prevederile Art. 36.1 (Cazuri de
Despdgubire);

{b) unui Caz de Exonerare, se vor aplica prevederile Art. 36.2 (Cazuri de Exonerare);
sau

(c) unui Caz de Forta Majora, se vor aplica prevederile Art. 37 (For{d Majord).
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Pentru evitarea oricarui dubiu, Concesionarul nu va avea alte pretentii fatd de
Autoritate privind orice plati suplimentare rezultate din orice intarziere cu exceptia
celor expres prevazute in prezentul Contract,

Impedimente de Durata

12.5.1

12.5.2

in cazul in care survine un Impediment de Durati oricare Parte are dreptul de a
denunta unilateral prezentul Contract prin transmiterea unei notificiri de incetare in
scris celeilalte Parti in care precizeaza ci prezentul Contract inceteaza la data
mentionatd in respectiva notificare de incetare, dar nu mai devreme de 30 de zile
lucrdtoare de la primirea notificdrii de incetare,

in toate scopurile prezentului Contract, incetarea prezentului Contract conform
prezentului Art. 12.5 (Impedimente de Duratd) va fi supusd prevederilor din prezentul
Contract ce se aplica la incetarea prezentului Contract conform Art. 37.4 (Fortd
Majord), inclusiv cu privire la compensatiile in caz de incetare platibile conform Art,
44.5 (Compensatii in caz de incetare ca urmare a Fortei Majore).

GARANTII CU FRIVIRE LA FINALIZARE

Garantia de Buna Executie

Anterior Datei de Incepere, Concesionarul va furniza, in favoarea Autoritdtii, Garantia de Bund
Executie care va respecta urmitoarele criterii:

13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.4

Garantia de bund executie se constituie in lei (pe cheltuiala sa si fard a solicita
Autoritatii costurile aferente) prin virament bancar, printr-un instrument de garantare
emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de
asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in
conditiile legii, in favoarea Autoritatii, care va fi prezentatd de Concesionar in original
5i care va deveni document al Contractului. Garan{ia de bund executie trebuie sa fie
irevacabila.;

Garantia de Buna Executie trebuie sa respecte integral, fara completari sau modificari,
formatul modelului de Garantie de Buna Executie pus la dispozitie de Autoritate;

In situatia in care Garantia de Buna Executie este emisa de o societate de asigurari,
aceasta:

(@) nu trebuie sa fie conditionata de emiterea unei polite de asigurare care sa fie
opozabila Autoritatii prin alte documente, respectiv conditii generale de
asigurare, conditii speciale de asigurare, clauza de garantare, etc.;

{b) va trebui prezentata Autoritatii insotita de o adresa din partea societatii de
asigurari prin care aceasta confirma faptul ca garantia de buna executie este
valabila si in vigoare indiferent de prevederile unei polite de asigurare si ca
angajamentul societatii de asigurare fata de Autoritate va fi exclusiv in baza
Garantiei de Buna Executie emisa

nerespectarea conditiilor de la Art. 13.1.3 (Garanfia de Bund Execufie) va pune

Autoritatea in situatia de a nu accepta Garantia de Buna Executie emisa de catre o
societate de asigurari si, totodata Autoritatea poate rezilia contractul;
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valoarea Garantiei de Buna Executie va fi de 6.000.000,00LEl;

Garantia de Buna Executie va fi constituta cu o valabillitate de la data emiterii pana la
Data Expirarti sau cu o valabilitate de cel putin un an de zile de la data emiterii,cu
obligatia extinderii valabilitatii acesteia cu cel putin un an de zile de la data expirarii
acesteia,ori de cate ori este nevoie astfel incat in orice moment, pana la Data
Expirarii, Garantia de Buna Executie sa fie valabila; cu exceptia situatiei in care
Garantia de Buna Executie este valabila pana la Data Expirarii, Concesionarul va furniza
Autoritatii cu cel putin 30 de zile inainte de data expirarii Garantiei de Buna Executie,
dovada prelungirii valabilitatii Garantiei de Buna Executie cu cel putin un an de zile de
la data expirarii acesteia; Concesionarul se va asigura ca a furnizat Autoritatii, Garantia
de Buna Executie valabila si constituita in conditiile prezentului contract;

Garantia de Buna Executie va fi eliberatd in orice moment ulterior Datei Expirarii, sau,
daca prezentul Contract este incetat anterior acestei date §i Art. 13.1.8 de mai jos nu
este aplicabil, Garan{ia de Bun# Executie va fi eliberata la o datd care survine dupa 45
de zile de la Data Incetdrii;

dacad Garantia de Buna Executie nu a fost eliberatd conform Art. 13.1.7de mai sus,
Autoritatea va putea sd execute Garantia de Buna Executie pentru Daune Interese
Moratorii, conform Art. 13.2.3(b) (Daune Interese Moratoriiy de mai jos, si/sau pentru
Costuri de Rectificare si/sau Costuri ale Noii Procedurisi/sau pentru neplata
Redeventeipentru o pericada de 3 luni consecutive si/sau pentru neindeplinirea
obligatiilor Concesionarului prevazute la Art. 13.1.6 de mai sus.

Garantia de Bun@ Executie a unej asocieri sau a unui consortiu va fi emisa in numele
asocierii sau a consortiului.

Pe durata deruldrii Contractului, dacd Institutia de credit/Societatea de Asigurdri
emitentd a Garantiei de Buna Executie pierde autorizarea sa emita asemenea garantii,
se va considera ca Garantia de Buna Executie Tsi pierde valabilitatea §i Concesionarul va
avea obligatia de a constitui o noud Garantie de Buna Executie (pe cheltuiala sa §i fara
a solicita Autoritatii costurile aferente constituirii si mentinerii acesteia), in
conformitate cu prevederile prezentului articol. Concesionarul va prezenta Autoritatii
aceastd noud Garantie de Buna Executie in termen de maxim 30 zile lucratoare de la
data notificarii acestuia de ciitre Autoritate, si/sau de la data notificarii evenimentului
anterior enuntat de catre Garant catre Concesionar.

in cazul in care Concesionarul nu prezintd noua Garantie de Bunad Executie, in termenul
mentionat anterior, n forma, cuantumul si conform prezentelor prevederi
contractuale, Autoritatea este indreptititd sd rezilleze contractul fard indeplinirea
niciunei formalitati, nefiind necesard nicio notificare, instiintare sau altd masura in
vederea instiintarii rezilierii Contractului pentru motivul mentionat anterior, nefiind
necesara, de asemenea, nicio incuviinfare sau interventie in fata vreunei instante
judecétoresti, arbitrale sau de alta natura.

in cazul in care, pe parcursul perioadei de implementare a Contractului, Concesionarul
isi modificd denumirea, acesta are obligatia de a prezenta in maxim 10 zile de la
semnarea Actului Aditional la Contract in care este consemnatd modificarea denumirii
Concesionarului, amendamentut aferent garantiei de bunad executie a contractului. In
cazul in care Concesionarut nu-si indeplineste aceastd obligatie, Autoritatea are
dreptul, frd nicio notificare prealabild sau demers suplimentar, de a executa garantia
de buna executie, garantie pentru care Concesionarul nu a prezentat amendamentul
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necesar §i totodata, de a rezilia Contractul fira necesitatea notificarii prealabile a
Concesionarului,

Daune Interese Moratorii

13.2.1

13.2.2

13.2.3

in cazul in care Concesionarul nu poate realiza inceperea Integrala a Serviciilor anterior
sau la Data Planificatd de Incepere Integrala a Serviciilor, Concesionarul va achita
Autoritatii Daune Interese Moratorii, calculate astfel:

(a) 0,03% din valoarea Lucrarilor la Lot, pentru fiecare zi de intarziere, pentru
nerealizarea inceperii Integrale a Serviciilor anterior sau la Data Planificata de
Incepere Integrala a Serviciilor, incepand de la Data Planificatd de incepere
Integrala a Serviciilor pana la una din datele de mai jos, oricare survine prima;

(i) Data inceperii Integrale a Serviciilor; sau
(iiy  Data incetdrii.

in orice caz, valoarea Daunelor Interese Moratorii platibila cu privire la Lotul care este
intarziat, calculatd conform Art. 13.2.1(a) de mai sus, nu va depasi cinci la sutd (5%)
din valoarea Lucrarilor {a Lot. In cazul in care se atinge plafonul stabilit de cinci la suta
{5%) din valoarea Lucrérilor la Lot, Autoritatea poate inceta contractul in baza Art. 41.2
{Culpa Concesionarului).

Valoarea totala a Daunelor Interese Moratorii calculate conform Art. 13.2.1 si Art.
13.2.2 de mai sus ca fiind datorate §i platibile Autoritagii va fi:

(a) platita Autoritatiiin luna urmatoare celei pentru care s-a constatat intarzierea, in
cazul in care prezentul Contract nu inceteaza; sau

{b} achitatd Autoritatii la incetarea prezentului Contract ca urmare a executarii de
catre Autoritate a Garantiei de Buna Executie daca Garangia de Buna Executie nu
a fost eliberata anterior conferm Art. 13.1.7 (Garantia de Bund Executie) de mai
Sus); sau

{c) avutd in vedere i dedusd la calculul oricirei Sume in caz de incetare platibile
Concesionarului de catre Autoritate.

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE

Proprietate

14.1.1

14.1.2

in relatia dintre Autoritate si Concesionar, toate Descoperirile Arheologice ce pot fi
constatate pe sau in cadrul Amplasamentului vor deveni, din momentul descoperirii,
proprietatea absoluta a Autoritatii.

Fard a afecta aplicarea Art. 14.1.1 (Proprietate) de mai sus, Descoperirile Arheologice
ce pot fi constatate pe sau in cadrul Amplasamentului vor intra, dupa descoperire,
proprietatea publica sau privatd a Statului Roman, atunci cand sunt indeplinite
conditiile prevdzute de Lege pentru aceasta.
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Lucrari Arheologice

14.2.1

14.2.2

14.2.3

Transfer

Concesionarul va dispune efectuarea oricaror expertize arheologice sau inspectii ale
Amplasamentului in conformitate cu Graficul de Executie a Lucrarilor, Cerintele privind
Proiectarea si Constructia $i Buna Practica Industriala.

Concesionarul va efectua acele expertize arheologice, consultari si lucréri care pot fi
solicitate de Ministerul Culturii si Autoritate in vederea inregistrarii sau cercetarii
oricaror aspecte de interes arheologic sau pentru conservarea integritatii oriciror
Descoperiri Arheologice.

Concesionarul va efectua Lucrarile Arheologice si confirmd cd, in desfasurarea
Lucrarilor Arheologice pe care Autoritatea se asteaptd si le desfisoare Concesionarul
in orice caz, indiferent de orice Descoperiri Arheologice, nu sunt permise extinderi de
termen si/sau majorari de costuri decat in conditiile prevederilor Art. 14.5 (Costuri).

in momentul descoperirii oricaror astfel de obiecte mentionate in Art. 14.1 {Proprietate) mai
sus, pe parcursul Lucraritor, Concesionarul

14.3.1

14.3.2

14.3.3

Masuri

14.4.1

14.4.2

14.4.3

Costuri

14.5.1

va informa imediat departamentul relevant din cadrul Ministerutui Culturii si pe
Autoritate, cu privire la aceastd descoperire;

va lua orice precautii rezonabile pentru prevenirea indepartarii sau deterioririi oricéror
astfel de Descoperiri Arheologice si se va conforma tuturor Cerintelor Legale si va duce
la indeplinire orice dispozitii sau instructiuni ate Ministerutui Culturii sau Autoritatii cu
privire la examinarea si transferul acestora; i

va lua toate masurile necesare pentru conservarea obiectului in aceeasi pozitie si stare
in care a fost gasit.

Concesionarul va respecta imediat i in mod diligent orice instrucjiune emisd de
Ministerul Culturii sau Autoritate la care se face referire la Art. 14.3.2 de mali sus.

Concesionarul va respecta orice Cerinte Legale, inclusiv dar fard a se limita la cele
emise de Ministerul Culturii, cu privire la conservarea respectivei descoperiri si orice
masuri care pot fi intreprinse cu privire la acestea.

Concesionarul va permite reprezentantilor Autoritadtii sau ai oricarei Autoritdti
Relevante sa patrunda pe Amplasament in scopul indepartarii sau transferului
respectivei descoperiri cu conditia ca aceastd patrundere pe Amplasament sa fie
autorizatd conform Legii si sa fie conditionata de respectarea de cétre reprezentantii
Autoritdtii sau ai oricirei Autoritdti Relevante a tuturor procedurilor de sigurantd
relevante, care vor include orice planuri relevante privind protectia sanatatii si
securitétii pentru construirea Lotuluisi orice dispozitii rezonabile cu privire la siguranta
pe amplasament, emise de Concesionar.

in cazul in care
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(a) va exista o intdrziere semnificativd sau o majorare semnificativd a costului de
executare a Lucrarilor ca o consecintd a conformdrii cu Art, 14.3 (Transfer) (si
pentru evitarea oricaror dubii, Lucrarile includ Lucrdrile Arheologice pe care
Autoritatea doreste sa fie efectuate de Concesionar in orice caz); §i

(b) numai dacad efectele cumulate ale descoperirii in cauzi si/sau ale oriciror
descoperiri sau serii de descoperiri anterioare reprezentand Descoperiri
Arheologice afecteazd in mod negativ (sau au afectat deja in mod negativ)
evolutia Lucrarilor pentru o duratd care, in total, dep3seste 60 de zile fata de
Graficul de Executie a Lucrarilor, astfel cum respectivul Grafic de Executie a
Lucrarilor poate fi modificat §i/sau revizuit conform prezentului Contract,

aceasta va deveni un Caz de Despagubire, intotdeauna sub rezerva dreptului Autoritatii
de a solicita o Modificare a Autoritatii conform Art. 34.1 (Modificdri ale Autoritdtiiy.

14.5.2  Exceptand prevederile din prezentul Art. 14.5 (Costuri), nu vor fi permise nici un fel
de majorari cu privire la costuri si/sau plata altor sume suplimentare §i/sau prelungiri
de termen ca urmare a conformarii cu Art. 14.3 (Transfer).

CONDITII DE AMPLASAMENT

Riscul Concesionarului

Exceptand situatiile in care se prevede altfel prin prezentul Contract, Concesionarul va suporta
toate riscurile §i costurile cu privire la:

15.1.1  orice conditii climatice;

15.1.2  orice poluare, contaminare sau alte prejudicii cauzate Amplasamentului;

15.1.3  conditiile fizice sau impedimentele de pe Amplasament (atat de suprafatd cat si
subterane si indiferent daca sunt artificiale sau nu), previzibile sau imprevizibile, care
se manifesta in legatura cu Lucrérile, Serviciilesi Lotulsau altfel.

Contaminari

15.2.1  Cat mai curand posibil dupd descoperirea de citre Concesionar a unei Contaminiri (si,
in scopul prezentului Contract, 0 Contaminarea este considerat3 astfel prin referire la
una sau mai multe contamindri cu conditia ca aceasta/acestea s fie situate intr-o zona
omogend pe Amplasament) pe parcursul Lucrarilor sau Serviciilor, acesta va notifica
Autoritatea si Autoritatea Relevanta cu atributii si raspunderi in domeniul pratectiei
mediului.

15.2.2  in momentul descoperirii unei astfel de Contamin&ri, Concesionarul
(@)  sub rezerva conformarii cu Legea i Cerintele Legale, va incepe cat mai curdnd

posibil si va desfasura si finaliza toate masurile necesare de curatare, tratare sau
alte masuri privind Contaminarea; si

(b) va folosi subcontractanti calificati in mod corespunzitor pentru curdiarea,
tratarea sau alte masuri cu privire la Contaminare,

in scopul indepartarii efectelor negative ale Contaminérii,
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Daca:

(@) va exista o intdrziere semnificativd sau o majorare semnificativa a costului de
executie a Lucrdrilor ca o consecinta a conformarii cu Art. 15.2.2; gi

{(b) numai cu conditia ca:

(i) efectele cumulate ale evenimentului in cauza si/sau ale oricaror
descoperiri sau serii de descoperiri anterioare reprezentand Contaminari
afecteaza negativ (sau au afectat deja in mod negativ) evolufia Lucrarilor
pentru o duratd care depageste, in total, 60 de zile fata de Graficul de
Executie a Lucrarilor, astfel cum acesta poate fi modificat §i/sau revizuit
conform prezentului Contract; §i

aceasta va deveni un Caz de Despigubire, intotdeauna sub rezerva dreptului Autoritatii
de a solicita o Modificare a Autoritdtii conform Art. 34.1 (Modificdri ale Autoritdtii).

Exceptand cele prevazute in prezentul Art.15.2.3 (Contamindri), nu vor fi permise nici
un fel de majorari de costuri §i/sau plati ale altor sume suplimentare gi/sau prelungiri
de termene ca urmare a conformarii cu Art, 15.2.2 (Contaminari).

INSPECTIE S| FINALIZARE

Certificat de Finalizare a Lucrarilor

16.1.1

Nu mai devreme de 10 Zile Lucritoare (dar cu cel putin 2 Zile Lucratoare) inainte de
data la care Concesionarul preconizeazi ¢ Lucririle vor fi finalizate sau partial (dar
substantial) finalizate intr-o astfel de masura incat:

(a) Lotul s fie adecvat si potrivit pentru utilizarea in siguranta de catre public fara
restrictii de trafic,

Concesionarul va transmite catre Autoritate, o notificare in acest sens.

16.1.2

16.1.3

La confirmarea finalizirii de cdtre Concesionar potrivit celor mentionate mai sus,
Autoritatea, in termen de 5 Zile Lucritoare de la primirea respectivei confirmari, va
incepe o inspectie a respectivelor Lucréri §i, in termen de 10 Zile Lucratoare de la
inceputul acestei inspectii:

(a) fie va emite Certificatul de Finalizare a Lucrarilor si-l va transmite
Concesionarului;

{b) fie va emite Certificatul de Finalizare a Lucrarilor cu precizarea Defectelor
Minore si il va transmite Concesionarului, impreuna cu Lista Defectelor Minore;
sau

{c} fle va notifica Concesionarul in scris, cu privire la decizia sa de a nu emite
Certificatul de Finalizare a Lucririlor, precizind motivele pentru aceasta decizie.

Certificatulde Finalizare a Lucrarilor nu reprezinta Receptia la Terminarea Lucrarilor
asa cum este prevazut de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
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modificarile si completarile ulterioare. Organizarea, efectuarea oricaror diligente in
sensul Receptiei la Terminarea Lucrarilor este obligatia Concesionarului.

Autoritatea poate refuza sa emitd Certificatul de Finalizare a Lucrarilor daca:

{a} Lucrarile nu au fost finalizate sub toate aspectele importante in conformitate cu
Cerintele privind Proiectarea 5i Constructia;

(b) Lotulnu a fost finalizat astfel incat sa fie adecvat si potrivit pentru utilizarea in
siguranta de catre public, fara restrictii de trafic;

{c)  Antreprenorul considerd, avand motive rezonabile, ca orice banda de circulatie
sau parte din orice banda de circulatie va fi inchisa in orice moment in
urmatcarele 12 luni pentru finalizarea Lucrarilor la standardul solicitat pentru
emiterea Certificatului de Finalizare a Lucrarilor;

{d) au existat si continua sd existe nerespectdri semnificative ale Procedurii de
Proiectare §i Certificare;

{e) nu au fost furnizate dovezi concludente privind conformarea cu Art. 23
{Asigurdri); sau

(fy la finalizare, nu a fost furnizat, daca este cazul, un certificat de Audit de
Sigurantd Rutierd satisfacator in conformitate cu Legea si Cerintele privind
Proiectarea $i Constructia.

in cazul in care Autoritatea emite Certificatul de Finalizare a Lucrarilor sub rezerva
Defectelor Minore conform Art, 16.1.2(b)} (Certificat de Finalizare a Lucrdrilor),
Concesionarul va rectifica fiecare Defect Minor inclus in Lista Defectelor Minore in
termen de 90 de zile sau o alti perioadd consideratd rezonabild de Autoritate in
momentul emiterii Certificatului de Finalizare a Lucrarilor, de la data emiterii
Certificatului de Finalizare a Lucrarilor. Autoritatea va inspecta si certifica rectificarea
Defectelor Minore prin emiterea unui Certificat in acest scop, transmis citre
Concesionar. in cazul in care Concesionarul nu rectificd orice Defecte Minore pana la
data prevazuta in prezentul Art. 16.1.5, Autoritatea va avea dreptul de a efectua orice
reparatii care pot fi necesare $i de a recupera costurile suportate cu acestea de la
Concesionar in conditiile prevazute in Anexa 4 {(Mecanismul de Platd).

in cazul comunicarii unei notificiri de citre Autoritate conform Art. 16.1.2(c)
(Certificat de Finalizarea Lucrdrilor) 5i dupa finalizarea de catre Concesionar a
lucrarilor suplimentare sau a altor masuri necesare sau corespunzatoare pentru
remedierea sau eliminarea motivului care a determinat refuzul de a emite Certificatul
de Finalizare a Lucrarilor, Concesionarul poate notifica Autoritatea, cd respectivele
lucrari suplimentare au fost finalizate sau ca masurile au fost intreprinse, iar
Autoritatea va inspecta aceste lucrari suplimentare sau méasuri in termen de 2 Zile
Lucratoare de la respectiva notificare, iar prevederile Art. 16.1.2-16.1.6 (Certificat de
Finalizarea Lucrdrilor) se vor aplica in continuare mutatis mutandis respectivei
notificari,

Emiterea Certificatului de Finalizare a Lucrarilor nu afecteaza;

{a) obligatia Concesionarului de exploatare si intretinere a Lotuluiin conditiile si in
conformitate cu prezentul Contract; si
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{b) orice garantii acordate de Concesionar in baza prezentului Contract.

16.1.8 inainte de emiterea Certificatului de Finalizare a Lucrarilor, Concesionarul (si
Autoritatea, daca si in masura in care este necesar) se va/vor confarma oricaror
Cerinte Legale relevante pentru receptia de lucréri similare Lucrarilor din Romania.

Certificat Disputat

16.2.1 In cazul unui Litigiu cu privire la necesitatea emiterii unui Certificat de Finalizare a
Lucrarilor in conformitate cu termenii prezentului Art. 16 (Inspectie si Finalizare),
Autoritate sau Concesionarul pot inainta respectivul Litigiu spre solutionare conform
Procedurii de Solutionare a Litigiilor.

16.2.2 Aspectele inaintate spre solutionare conform Procedurii de Solutionare a Litigiilor vor fi
urmatoarele:

{a) daca era necesara emiterea Certificatului de Finalizare a Lucrarilor in
conformitate cu termenii prezentului Art. 16 (Inspectie si Finalizare);

{b} in caz afirmativ, data la care respectivil Certificat de Finalizare a Lucrarilor
trebuia emis; si

{c) orice aspecte procedurale sau de fond aferente.
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INCEPEREA SERVICIILOR

Conditii pentru Inceperea Serviciilor

Conditiile pentru emiterea Certificatului de incepere a Serviciilor sunt urmatoarele:

Certificatul de Finalizare a Lucririlor a fost emis in conformitate cu Art, 16.1
(Certificat de Finalizare a Lucrdrilor);

Autorizatiile cerute de Lege pentru prestarea Serviciilor au fost obtinute de
Concesionar, sunt in vigoare si produc efecte depline;

Programul Anual initial in legdturda cu Serviciile pentru Primul An de Servicii si
urmatorut An de Servicii (conform Art. 19.2 {Prezentarea Programelor Anuale)) a fost
transmis Autoritatii 5i nu a fost formulatd nicio obiectie cu privire la acesta in baza
Procedurii de Revizuire;si

Concesionarul si-a indeplinit in mod corespunzator obligatiile potrivit Art. 23
(Asigurdri).

Data Planificata a indeplinirii Conditiilor pentru Inceperea Serviciilor

inainte de emiterea Certificatului de incepere a Serviciilor, Concesionarul va informa Autoritatea
printr-o notificare cu privire la data estimata a indeplinirii fiecéreia dintre conditiile mentionate
la Art. 17.1 (Conditii pentru Inceperea Serviciilor) si va include in notificare detalli rezonabile cu
privire la circumstantele avute in vedere la realizarea estimarii, cu mentiunea ca scopul exclusiv
al unei astfel de notificiri este unul de informare si planificare, iar aceasta nu este obligatorie
pentru Concesionar sau Autoritate in nicio privinta.

Certificatul de incepere a Serviciilor

PARTEA A IV-A
SERVICII
17
17.1
17.1.1
17.1.2
17.1.3
17.1.4
17.2
17.3
17.3.1
17.3.2
17.4

Cu conditia primirii de cétre Autoritate a unor dovezi satisfacatoare solicitate in mod
rezonabil de la Concesionar, care atesta cd au fost indeplinite toate conditiile
mentionate la Art. 17.1 (Conditii pentru inceperea Serviciilor), Autoritatea va emite
Certificatut de incepere a Serviciilor si il va transmite Concesionarului.

Certificatul de incepere a Serviciilor va preciza Data inceperii Integrale a Serviciilor,
care, pentru evitarea oricrui dubiu, va fi stabilitd de Concesionar §i care in orice caz
nu va fi mai tarziu de 5 Zile Lucratoare de la emiterea Certificatului de Incepere a
Serviciilor.

inceperea Serviciilor in avans si inceperea Serviciilor cu intarziere

17.4.1

17.4.2

Partile convin §i confirm¥ prin prezentul Contract ¢d, in cazul in care Data Inceperii
Integrale a Serviciilor este realizatd anterior Datei Planificate de incepere Integrald a
Serviciilor, Redeventa va fi achitata de Concesionar conform prevederilor din Anexa 4
{Mecanismul de Platd), tinand cont de Data inceperii Integrale a Serviciilor.

Partile convin si confirmd prin prezentul Contract ca in cazul mentionat in Art. 13.2.1
{Daune Interese Moratorii), in cazul in care Data Inceperii Integrale a Serviciilorsurvine
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dupa Data Planificatd de Incepere Integrald a Serviciilor, nu va surveni o Prelungire a
Duratei Initiale a Serviciilor,

18.1 Prestarea Serviciilor

18.1.1

18.1.2

18.1.3

in afaré de cazul in care este impiedicat si facd acest lucru, prin incdlcarea de cétre
Autoritate a obligatiilor ce ii revin conform Art. 8.1 (Accesul Concesionaruluf):

(@)

(b)

(c)

de la Data inceperii §i pana la Data inceperii integrale a Serviciilor, Concesionarul
va presta Serviciile in legdturd cu dotarile si lucrarile existente ale Lotuluila Data
Incepem in beneficiul Autoritatii si Utilizatorilor. De la Data Inceperii si pana la
Data inceperii Integrale a Serviciilor Concesionarul va trebui sa mentina un
minim de 80% din numarul locurile de parcare existente, fara a ii fi aplicate
Penalitati;Pe perioada de la Data inceperii si pana la Data Inceperii Integrale a
Serviciilor, cu exceptia disponibilitatii parcarilor si toaletelor publice,
Autoritatea nu va avea dreptul sa pretinda si sa ceara calcularea unor Penalitati
privind Punctele de Indisponibilitate legate de Disponibilitatea Dotarilor Minime
Obligatorii conform Anexei 4 (Mecanismul de Plata);

de la Data inceperii si pana la Data inceperii Integrale a Serviciilor, pentru
Loturile pe care nu exista servicii similare ale tertilor, Concesionarul poate sa
instaleze, sa mentina si sa utilizeze benzinarii mobile / cladiri nepermanente /
containere, in vederea furnizarii de carburanti si produse alimentare si
nealimentare Utilizatorilor, pe suprafetele aferente Amplasamentului aprobate
de Autoritate, doar daca a obtinut toate aprobarile, autorizatiile si acordurile
prevazute de Lege;

de la Data inceperil Integrale a Serviciilor si pe intreaga Durati a Contractului
ramasd, Concesionarul va presta Serviciile in legaturd cu Lotul in beneficiul
Autoritatii si Utilizatorilor.

Concesionarul se va asigura, in mod permanent, cu respectarea Art. 18.1.1 (Prestarea
Serviciilor), ca procedurile sale de intretinere si operare sunt suficiente in orice
mormnent pentru a asigura ca:

(@)
(b}

(©

(d)

Serviciile sunt disponibile in mod continuu;

Serviciile sunt conforme cu Cerintele privind Serviciile i Bunurile de Retur sunt
pastrate in bund ordine structurald si decorativd (sub rezerva uzurii normale) in
conformitate cu prezentul Contract;

Bunurile de Retur sunt utilizate conform destinatiei lor, astfel incit sa poata fi
folosite pe intreaga lor durata de utilizare; si

Lotuleste inapoiat Autoritdtii la Data Expirdrii intr-o stare corespunzitoare
cerintelor prezentului Contract si Cerintelor de Returnare.

Daca Autoritatea considera in mod rezonabil ¢& Concesionarul si-a incilcat obligatiile
prevazute la Art. 18.1.2 (Prestarea Serviciilor), atunci aceasta poate realiza sau asigura
realizarea unei expertize privind Lotul pentru a evalua dacid Lotul a fost §i este
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intretinutde Concesionar in conformitate cu obligatiile ce i revin conform Art. 18.1.2
(Prestarea Serviciilor).

Autoritatea va notifica Concesionarul in scris, cu cel putin 14 zile in prealabil, cu
privire la data la care doreste sa realizeze expertiza. Autoritatea va lua in considerare
cu buna credinta orice cerere rezonabila a Concesionarului pentru realizarea expertizei
la o data diferita, daca aceasta cerere este facuta cu cel putin 7 zile inainte de data
notificatd si Concesionarul (actiondnd rezonabil) poate demonstra cd realizarea
expertizei la data notificata ar afecta in mod semnificativ capacitatea Concesionarului
de a presta Serviciile.

Atunci cand se realizeaza orice expertiza, Autoritatea va depune toate eforturile
rezonabile pentru a reduce la minim orice intrerupere cauzata in prestarea Serviciilor
de catre Concesionar. Costul expertizei va fi suportat in mod egal, cu exceptia
cazurilor in care se aplica Art. 18.1.6(c) (Prestarea Serviciilor) de mai jos, de catre
Autoritate §i Concesionar. Concesionarul va acorda Autoritatii (cu titlu gratuit) orice
asistenta rezonabila ceruta de acesta pe perioada realizarii oricirei expertize.

Daca expertiza arata ca Concesionarul nu a respectat sau nu respecta obligatiile ce ii
revin conform Art. 18.1.2 {Prestarea Serviciilor), atunci:

{a) Autoritatea va notifica Concesionarul cu privire la standardul pe care
Lotultrebuie sa il respecte pentru a indeplini obligatiile ce Ji revin conform Art.
18.1.2 (Prestarea Serviciilor);

(b) Autoritatea va specifica o perioada rezonabila in care Concesionarul trebuie sa
realizeze lucrarile de rectificare si/sau intretinere; si

(c)  Autoritatea va avea dreptul de a i se rambursa de catre Concesionar partea
achitata de Autoritate din costul expertizei.

Concesionarul va realiza lucrarile de rectificare si/sau intretinere in cadrul pericadei
specificate, iar orice costuri in legaturad cu realizarea acestor lucrari de rectificare
si/sau intretinere vor fi suportate de Concesionar.

Responsabilitatea pentru Servicii

18.2.1

18.2.2

Concesionarul va fi responsabil pentru proiectarea, construirea, finalizarea, punerea in
functiune si testarea Serviciilor, care vor fi desfasurate in stricta conformitate cu
Cerintele privind Serviciile (Art. 34.1 (Modificdri ale Autoritdtii) si Art. 34.2 (Modificdri
ale Concesionarului) fiind aplicabile in mod corespunzétor), Procedura de Proiectare §i
Certificare, Declaratiile de Metoda si Procedura de Revizuire.

Concesionarul va fi responsabil pentru realizarea Lucrarilor de Intretinere si a
intretinerii de Rutind cu respectarea stricta a Cerintelor privind Serviciile (Art. 34.1
(Modificdri ale Autoritdtii) si Art. 34.2 (Modificdri ale Concesionarului) fiind aplicabile
in mod corespunzator).

Cerinte privind Serviciile

Pentru proiectarea, planificarea si prestarea Serviciilor, Concesionarul va respecta Cerintele
privind Serviciile. .
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Cerinte privind Proiectarea si Certificarea

18.4.1 Concesionarul se va asigura ca procedurile de verificare §i certificare mentionate in
Procedura de Proiectare si Certificare sunt respectate de persoanele relevante
mentionate in aceasta §i ca aceste persoane sunt in orice moment autorizate sa
realizeze aceste proceduri si sa semneze Certificatele relevante, dupa caz.

18.4.2 Fara a se limita la prevederile Art. 54.1 (Responsabilitatea Concesionarului), orice
nerespectare de catre orice persoand mentionata in Procedura de Proiectare si
Certificare a obligatiilor ce ii revin in baza Procedurii de Proiectare i Certificare va
constitui o incalcare a obligatiilor Concesionarului conform prezentului Contract.

18.4.3  Nu vor exista abateri de la Datele de Proiectare care au facut obiectul unui Certificat si
care au fost transmise Autoritatii in conformitate cu Procedura de Proiectare si
Certificare si Procedura de Revizuire si cu privire la care nu a fost formulata nicio
obiectie, altfel decat in urma unei Modificari a Concesionarului sau a unei Modificari a
Autoritatii.

Procedura de Revizuire

Concesionarul nu va incepe sau permite inceperea construirii oricarei parti din Lucrarile de
Servicii (inclusiv construirea sau implementarea oricaror Lucrari Temporare) decat daca nu
existd nicio obiectie formulatd conform Procedurii de Revizuire cu privire la toate Datele de
Proiectare, iar toate Certificatele relevante necesare in legatura cu aceasta parte din Lucrarile
de Servicii au fost obtinute.

Siguranta §i Securitatea Amplasamentului

Pe intreaga Durata a Serviciilor, Concesionarul va avea in vedere in mod corespunzator siguranta
tuturor persoanelor care se afla pe Amplasament (in mod legal sau ilegal) si va pastra
Amplasamentul si Lucrarile de Servicii si alte lucrari in legatura cu reparatiile, intretinerea sau
jmbunatatirea Lotului in ordine pentru evitarea punerii in pericol a acestor persoane.
Concesionarul va lua masurile necesare in mod rezonabil pentru a preveni intrarea ilegala pe
Amplasament a oricaror persoane sau animale care nu au dreptul de a se afla acolo.

Sanatate si securitate

Concesionarul va fi exclusiv responsabil de respectarea in orice moment pe Perioada Serviciilor a
oricaror Cerinte Legale privind sanatatea §i securitatea la locul de munca in legatura cu
Serviciile si Lucrarile de Servicii.

Situatii de urgenta si Comunicare

18.8.1  Partile vor stabili Proceduri de Comunicare in conformitate cu prevederile Anexei 10
(Proceduri de Comunicare) |la data prevazuta pentru executarea corespunzitoare de
catre Concesionar a obligatiilor sale conform prezentului Contract, dar nu mai tarziu de
Data de incepere.

18.8.2 Ori de cate ori Concesionarul are obligatia, conform prezentului Contract, sa ia orice
masurda in conformitate cu Procedurite de Comunicare, va lua aceastd masura n
conformitate cu procedurile descrise in sau convenite conform prevederilor din Anexa
10 (Proceduri de Comunicare).
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18.8.3 F&ra a aduce atingere oricdrei alte prevederi a prezentului Contract, Concesionarul va
lua si va avea dreptul de a lua (pe propria cheltuiald) masurile necesare pentru
protectia publicului in caz de Situatie de Urgentd, dar intotdeauna cu respectarea
prevederilor Procedurilor de Comunicare.

Probe

Orice expertiza sau proba mentionate la Art. 50.4.1(c) (Drepturi de Acces) vor fi realizate astfel
incat s& se minimizeze indisponibilitatea oricarui drum sau orice efect advers asupra fluxului de
trafic, asupra Lotuluisi nicio astfel de expertizd sau probd nu va afecta semnificativ, fard
aprobarea Concesionarului (aprobare care nu va fi refuzatd sau amanatd in mod nejustificat),
integritatea fizica a Lotului.

Guvernanta Corporativa

18.10.1 Concesionarul va stabili si va mentine politici, proceduri §i sisteme efective pentru
administrarea curenta eficientd a riscurilor strategice si operationale semnificative pe
intreaga Durata a Contractului, astfel incit sa minimizeze potentialul impact al oricarui
astfel de risc asupra Autoritatii, Concesionarului §i Lotului,

18.10.2 Concesionarul va furniza Reprezentantului Autoritdtii, la cerere, informatii privind
politicile, procedurile si sistemele Concesionarului de gestionare a riscurilor, aceste
informatii urmand a include:

(a) detalii referitoare la structura de alocare a riscurilor in cadrul organizatiei i cui
ii revine responsabilitatea pentru gestionarea riscurilor semnificative strategice
si operationale;

(b) detalii cu privire la politicile, procedurile si sistemele pentru identificarea,
stabilirea profilurilor, controlul 5i monitorizarea tuturor riscurilor strategice si
operationale semnificative; si

() detalii cu privire la monitorizarea §i revizuirea politicilor, procedurilor si
sistemelor pentru gestionarea riscurilor, in scopul de a asigura eficienta in
practica.

Acorduri Existente

18.11.1 Concesionarul va prelua si mentine in vigoare toate Acordurile Existente, in aceleasi
conditii contractuale prevazute in aceste contracte, si sub conditia ca Acordurile
Existente sa fie transferate / cedate de la Autoritate la Concesionar, la Data de
Incepere. Concesionarul va avea capacitatea legald, puterea, dreptul si obligatia de a
actiona ca si Autoritatea in legaturd cu obiectul acestor Acorduri Existente si de a
executa obligatiile din aceste contracte,

18.11.2 Daca Partile nu convin altfel,Autoritatea si Concesionarul accepta si sunt de acord ca
transferul / cedarea Acordurilor Existente de la Autoritate la Concesionar va avea ca
efect punerea Concesionarului in situatia ca si cum Acordurile Existente ar fi fost
incheiate intre Concesionar si tertii relevanti.

18.11.3 Acole unde Acordurile Existente presupun asigurarea unor servicii similare pe Lot cu

cele pe care va trebui sa le asigure Concesionarul incepand cu Data Inceperii Integrale
a Serviciilor, Concesionarul va incheia, in baza Acordurilor Existente, orice acorduri cu
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tertii existenti pe Lot pentru mentinerea furnizarii acelorasi servicii similare de la Data
de Incepere pana la Data Inceperii Integrale a Serviciilor.

Autoritatea nu va raspunde in fata Concesionarului (rdspundere contractuald, civild
delictuala sau de orice altd naturd si indiferent dacd decurge sau nu din orice
neglijenta din partea Autoritatii sau a oricarui imputernicit, functionar sau contractant
al sdu) cu privire la orice inexactitate, omisiune, caracter neadecvat, defect sau
inacuratete de orice natura dinAcordurile Existente,

La Data de incepere, Concesionarul recunoaste §i confirma ca:

(a) a efectuat propria analiza si revizuire cu privire la Acordurile Existente si se
declard satisfacut de acuratetea, caracterul complet si adecvat ale tuturor
Acordurile Existente respective, pe care se bazeazi; si

(b) nu va avea dreptul de a inainta niciun fel de pretentii impotriva Autoritatil,
solicitand despagubiri, extinderi de termene ori plati suplimentare in temeiul
Contractului, pe motivul oricarei neintelegeri sau neconcordante pe motiv c& i-au
fost transmise informatif incorecte sau insuficiente cu privire la Acordurile
Existente sau la Amplasament de cdtre orice persoand, angajatd sau nu a
Autoritatii. De asemenea, Concesionarul nu va fi exonerat de raspundere cu
privire la niciun risc sau obligatie impuse asupra sa ori asumate in temeiul
Contractului pentru niciunul din motivele de mai sus.

Venituri de (2 Terti

18.12.1

18.12.2

18.12.3

18.12.4

In relaia dintre Autoritate si Concesionar, Autoritatea va avea dreptul la Redeventa din
Veniturile de la Terti, astfel cum este stabilit in detaliu in Anexa 4 (Mecanismul de
Platd).Redeventa calculata pentru un an intreg (exceptand anul in care a survenit Data
Inceperii Integrale a Serviciilor) nu va fi mai mica decat Valoarea Minima a Redeventei
Anuale,

Concesionarul va depune eforturi rezonabile pentru maximizarea Veniturilor de la Terti
(inclusiv identificarea de oportunitdti in acest sens). Orice astfel de oportunititi de
Venituri de la Terti vor fi convenite cu Autoritatea.

La cererea Concesionaruiui, Autoritatea va autoriza Concesionarul sa incaseze sau si
genereze venituri din orice surse suplimentare de venituri ce pot fi uzuale si care sunt
in acord cu sarcina principald a Concesionarului de a presta Serviciile (in afard de
responsabilititile ce i revin conform prezentului Articol 18 (Servicii)) inclusiv veniturile
colectate sau provenite de la terfi ca urmare a executdrii de catre Concesionar a
Functiilor Autorizate, iar Redeventa din orice astfel de venituri incasate sau generate
va fi datorata si platita Autoritatii de catre Concesionar, astfel cum este stabilit in
detaliu in Anexa 4 (Mecanismul de Platd)).

Fara a aduce atingere obligatiilor Concesionarului de a prezenta informatiile relevante
cu privire la Veniturile de la Terti prevazute in Partea 2 din Anexa 8 (Inregistrdri si
Rapoarte), Concesionarul va include in Raportul Anual informatii cu privire la
urmatoarele:

(@} Veniturile de la Terti obtinute in Anul Contractual la care se referd Raportul
Anual respectiv;
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(b) Documente justificative auditate din care sa rezulte valoarea Veniturilor de la
Terti; Documentele justificative financiare vor fi auditate de un auditor financiar
conform prevederilor legale in vigoare;

{c) eventualele masuri care sunt propuse pentru majorarea nivelurilor Veniturilor de
la Terti; si

(d) orice categorii suplimentare de venit care Concesionarul considerd ci pot fi
cbtinute,

PROGRAME - SERVICII

Obiectivele Programului Anual

19.1.1

19.1.2

19.1.3

Programul Anual va stabili:

(@ programul in cadrul céruia Concesionarul intentioneazi sa realizeze Serviciile,
inclusiv toate Lucrérile Planificate din Anul de Servicii curent, si trebuie intocmit
astfel incat sa demonstreze c Concesionarul va realiza Serviciile ntr-o maniera
care va indeplini Cerintele privind Serviciile §i Declaratiile de Metod3 si astfel
incat s minimizeze intreruperile la Lot, in special in perioadele de varf, in
week-end si de Sarbatorile Legale;

(b)  un Grafic al inchiderilor de parti ale Lotului in care se stabilesc inchiderile de
parti ale Lotului necesare pentru a permite Concesionarului sa respecte
programul specificat la Art. 19.1.1(a) (Obiectivele Programului Anual) pregétit in
conformitate cu Art. 19.2 (Prezentarea Programelor Anuale);

(c) detalii cu privire la orice alte constrangeri;

{d) un Grafic de Operare §i intretinere conform punctului 2.3.2 (Graficul de Operare
si Intretinere) din Anexa 2 Specificatii Tehnice;si

(e) un Grafic de Derulare a Proiectului conform punctului 2.3.3 (Monitorizare,
Actualizare si Raportare) din Anexa 2 Specificatii Tehnice.

Concesionarul va revizui §i actualiza Programul Anual dupa cum va fi necesar pentru a
se asigura ca existd un Program Anual corespunzitor in orice moment.

in situatiile in care sunt necesare revizuiri si actualiziri ale Programului Anual pentru a
asigura conformitatea, acestea vor fi prezentate Autoritatii, in conformitate cu
Procedura de Revizuire.

Prezentarea Programelor Anuale

19.2.1

19.2.2

Nu mai tarziu de 1 aprilie al fiecdrui An de Servicii dupd Primul An de Servicii
Concesionarul va prezenta Autoritatii, in conformitate cu Procedura de Revizuire, un
Program Anual pentru urmatorul An de Servicii. in orice astfel de Program Anual se vor
prezenta detalii cu privire la datele de incepere si de terminare pentru fiecare
perioada de inchidere de parte a Lotului si lucririle ce vor fi realizate.

Nu mai tarziu de 30 de Zile Lucratoare inainte de inceputul oricirui Trimestru,

Concesionarul poate prezenta Autoritatii, in conformitate cu Procedura de Revizuire, o
versiune revizuitd a Graficului Inchiderilor de parti ale Lotului prezentat conform Art.
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19.2.1 (Prezentarea Programelor Anuale) in care sa se arate revizuirile aduse
perioadelor de inchidere de parte a Lotului cu privire la Trimestrul respectiv. Daca nu
existd obiectiuni la aceastd versiune revizuitd in conformitate cu Procedura de
Revizuire, atunci aceasta va inlocui Graficul Inchiderilor de parti ale Lotului in legatura
cu Trimestrul respectiv.

Autoritatea poate formula comentarii in legiturd cu orice perioadd de Inchidere de
parte a Lotului cerutd intr-un Grafic al inchiderilor de parti ale Lotului prezentat de
Concesionar conform Art. 19.2.1 (Prezentarea Programelor Anuale) sau Art, 19.2.2
(Prezentarea Programelor Anuale) conform paragrafului 3.9 din Anexa 3 (Procedura de
Revizuire). In aceast situatie, Autoritatea va notifica Concesionarul prezentand motive
in acest sens §i va indica, in cazul unei obiectii formulate conform paragrafului 3.9.4
din Anexa 3 (Procedura de Revizuire), o duratd corespunzitoare pentru aceastd
inchidere de parte a Lotului 5i in orice alt caz o perioada in care poate fi reprogramata
perioada neacceptabild, in baza principiului ¢ fiecare astfel de perioada reprogramata
va fi pe cat de apropiata posibil fatd de perioada ceruta a Inchiderii de parte a Lotuluigi
va avea o duratd egald sau, dacd Concesionarul a indicat altd perioada si/sau durata
care ar fi preferabild fata de aceasta si care sa fie acceptabild pentru Reprezentantul
Autorititii, aceastd altd perioada si/sau duratd. In acest caz, Concesionarul va modifica
imediat Graficul relevant al inchiderilor de parti aleLotuluiin mod corespunzator si il va
prezenta din nou Autoritatii, conform Procedurii de Revizuire.

Concesionarul nu va realiza nici o inchidere de parte a Lotului decét:

(a) in conformitate cu un Grafic al inchiderilor de parti ale Lotului la care nu au fost
formulate obiectii in conformitate cu Procedura de Revizuire;

(b) in conformitate cu procedurile prevazute la Art.19.2.7 (PrezentareaProgramelor
Anuale); sau

(c) intr-o Situatie de Urgentd, in conformitate cu Art. 19.2.8 (Prezentarea
Programelor Anuale).

Concesionarul nu va efectua nicio Inchidere de parte a Lotului fard a obtine mai ntai
orice ordin, permisiune sau Autorizatie in legadtura cu aceasta Inchidere de parte a
Lotului necesard in baza oricarei Legi.

Autoritatea poate solicita Concesionarului, prin transmiterea unei notificari cu 90 de
zile in prealabil, s3 reprogrameze o pericadi de inchidere de parte a Lotului dintr-un
Grafic al inchiderilor de parti ale Lotului la care nu au existat obiectiuni in
conformitate cu Procedura de Revizuire, dacd, din cauza unei schimbari a oricaror
circumstante, aceastd reprogramare este necesard pentru indeplinirea standardelor
stabilite in paragraful 3.9.1 sau paragraful 3.9.2 din Anexa 3 (Procedura de Revizuire),
dar, cu mentiunea ¢ Autoritatea nu poate solicita:

(a) ca aceastd perioada de inchidere de parte a Lotului sa fie devansatd cu mai mult
de 60 de zile de la data stabilita pentru inceperea acestei perioade de inchidere
de parte a Lotului; sau

(b) ca o perioadd de inchidere de parte a Lotului s3 fie améanata cu mai mult de 60

de zile de la data programati a inceperii acestei perioade de inchidere de parte
a Lotului.
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Dacd apare necesitatea unor Lucrdri Urgente (care nu sunt in legdturd cu Situatii de
Urgent#) care necesitd inchideri de parti ale Lotuluiin alt mod decat in conformitate cu
un Grafic aprobat al inchiderilor de parti ale Lotului, Concesionarul va informa
Autoritatea, in legiturd cu aceast necesitate si va solicita aprobarea datei de incepere
propuse i a duratei estimate a inchiderilor de parti ale Lotuluinecesare. Aprobarea
Autoritatii pentru aceste lucrari nu va fi refuzatd sau améanatad in mod nejustificat,
avand in vedere factorii descrisi la paragraful 3.9 din Anexa 3 (Procedura de Revizuire).

Dac3, in urma unei Situatii de Urgen{a, apare necesitatea unor lucrari de intretinere
sau reparatie neprogramate care necesita Inchideri de parti ale Lotuluiattfel decat in
conformitate cu un Grafic aprobat al inchiderilor de parti ale Lotului, Concesionarut
poate efectua astfel de inchideri de parti ale Lotului, cu conditia ca Concesionarul sa
informeze cat mai curdnd posibil Autoritatea, in legdturd cu aceastd inchidere si
motivele acesteia si s3 ia toate masurile rezonabile pentru a reduce la minim durata
acestei inchideri de parti ale Lotului.

Evolutia fata de Programul Anual

19.3.1

19.3.2

19.3.3

in cazul in care Autoritatea sau Concesionarul constatad in orice moment ca evolutia
efectivd a Serviciilor nu este in conformitate cu Programul Anual sau sunt necesare
revizuiri ale Graficului inchiderilor de parti ale Lotului, atunci, in termen de 28 de zile
de la data la care a constatat acest lucru, Concesionarul:

(a) va prezenta Autoritatii un raport in care va identifica motivele pentru respectiva
neconformitate; si

(b) va prezenta Autoritatii, conform Procedurii de Revizuire, un Program Anual
revizuit, care va demonstra ca Concesionarul respecta Cerintele privind Serviciile
si Declaratiile de Metoda, dupa caz.

Programul Anual revizuit va fi implementat in cazul in care nu sunt formulate obiectiuni
de catre Autoritate.

Autoritatea va avea dreptul de a formula comentarii cu privire la orice Program Anual
revizuit pentru motivele prevdzute la paragraful 3.14 din Anexa 3 (Procedura de
Revizuire).

Variatii ale Programutui Anual

19.4.1

19.4.2

in cazul in care Concesionarul doreste sa opereze orice modificari la Programul Anual,
Concesionarul;

(a) va prezenta Autoritatii un raport n care va identifica motivele pentru respectiva
modificare; si

(b) va prezenta Autoritatii, in conformitate cu Procedura de Revizuire, o versiune
modificatd a Programului Anual care va demonstra cd Concesionarul respectad
Cerintele privind Serviciile 5i Declaratiile de Metodd, dupa caz.

Programul Anual medificat va fi implementat in cazul in care nu sunt formulate
obiectiuni de catre Autoritate.
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19.4.3  Autoritatea va avea dreptul de a formula comentarii in legatura cu orice Program Anual
modificat pentru motivele prevazute la paragraful 3.14 din Anexa 3 (Procedura de
Revizuire).

Programul Anual
Programul Anual initial si orice Program Anual revizuit sau modificat;
19.5.1  va fi in concordanta cu Buna Practicd industrial;

19.5.2  va fi suficient de detaliat pentru a permite Reprezentantului Autoritaii s monitorizeze
5i s& supervizeze in mod corespunzétor indeplinirea acestora; si

19.3.3 va prevedea Lucrarile de Servicii si Serviciile astfel incit si indeplineasci Cerintele
privind Serviciile si Declaratiile de Metoda.

GESTIONAREA TRAFICULUI

Concesionarul va presta Serviciile, constand inclusiv in gestiunea generald a traficului pe Lot
astfel incat sa indeplineasca urmatoarele obiective ale Autoritatii:

20.1.1  sa asigure fluidizarea traficului pe Lot; si

20.1.2  sa faciliteze fluidizarea traficului pe retelele de drumuri administrate de alte entitati,
atunci cand isi desfasoara activitatea in scopul Proiectului.

Indeplinirea obiectivelor Autorititii va necesita reducerea la minim a numirului si perioadei
Tnchiderilor de parti ale Lotului, in special in perioadele de varf, in week-end si de Sarbatorile
Legale.

Concesionarul va indeparta cu promptitudine de pe Lot conurile de trafic si alte materiale gi
indicatoare asociate cu gestiunea traficului care nu mai sunt necesare.

Indiferent daca prevederile Art. 30 (Atributii Legale) sunt aplicabile sau nu, Concesionarul {pe
propria cheltuiald) va fi responsabil pentru si va asigura Autoritatii toate activittile de colectare
a datelor, pregatire a documentatiflor, sprijin administrativ si de alt tip si legatura (inclusiv
pregatirea planurilor, publicarea avizelor, luarea masurilor administrative necesare pentry
transmiterea notificarilor si transmiterea notificarilor) intr-o maniera in care i la asemenea date
la care sa permitd Autoritdtii s3 emitd orice instructiuni referitoare la trafic in legiturd cu
prestarea Serviciilor.

Comunicari

Conform Procedurilor de Comunicare, Concesionarul va fi responsabil pe perioada prestérii
Serviciilor de asigurarea respectarii cerintelor rezonabile ale altor Autorititi Relevante, inclusiv
dar fara a se limita la organele de politie, cu privire la gestionarea traficului care poate fi
afectat de prestarea Serviciilor.

Solicitari de Informatii

Concesionarul va furniza Autoritatii informatiile (inclusiv dar fard a se limita la detalii privind
inchiderile de parti ale Lotului propuse si informatii cu privire la siguranta traficului si masurile
de gestionare pe Lot) astfel cum pot fi acestea necesare pentru scopurile oricarui serviciu de
furnizare de informatii operat de sau pe seama Autoritatii la un anumit moment. Aceste
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informatii vor contine detaliile, vor fi in formatul i vor fi transmise la adresa §i la datele
notificate in mod periodic Concesionarului de catre Autoritate.

INDICATOARE RUTIERE
Prevederi referitoare {a Indicatoarele Rutiere

Concesionarul se va asigura ca toate Indicatoarele Rutiere de pe Lot vor fi in conformitate cu
Prevederile referitoare la Indicatoarele Rutiere §i Cerintele privind Serviciile.

Indicatoare Noi

in afarad de cazul in care oricare dintre acestea sunt specificate de Cerintele privind Serviciile si
fara a afecta orice obligatie de a obtine orice autorizatii necesare in conformitate cu Prevederile
referitoare la Indicatoarele Rutiere si/sau orice Cerintd Legala relevanta in legaturd cu acestea,
Concesionarul va prezenta Autoritatii, conform Procedurii de Revizuire, planul, locatia, tipul,
dimensiunea, culoarea si continutul propuse ale tuturor Indicatoarelor Rutiere sau ale altor
indicatoare ce vor fi amplasate pe sau langa Lot. Autoritatea va putea formula comentarii cu
privire la orice astfel de propunere in baza motivelor prevazute la paragraful 3.10 din Anexa 3
(Procedura de Revizuire).

Indicatoare Suplimentare

Pentru evitarea oricarui dubiu, Autoritatea poate solicita Concesionarului si amplaseze
Indicatoare Rutiere (in afari de cele necesare in conformitate cu Cerintele privind Serviciile) pe
sau in apropierea Lotului sau s indeparteze orice astfel de Indicatoare Rutiere, iar acest lucru
va fi considerat ca o Modificare a Autoritatii.

EXPERTIZE LA INCETARE

Nu mai devreme de 24 de luni, dar nu mai tirziu de 12 de luni inainte de Data Expirarii,
Autoritatea va realiza sau va asigura ca un tert independent realizeaza o expertiza finald cu
privire la Lot, pentru a stabili daca acesta a fost §i este mentinut de Concesionar in conformitate
cu obligatiile ce ii revin conform Art. 18.1.2 (Prestarea Serviciilor).

Autoritatea va notifica Concesionarul in scris cu minim 42 de zile inainte de data la care acesta
sau tertul independent doreste s3 realizeze expertiza finala. Autoritatea va lua in considerare cu
buna credintd orice solicitare rezonabild a Concesionarului pentru ca expertiza finala sa fie
realizatd la o altd dath dacd aceastd solicitare este facutd in termen de 10 zile de la data
notificirii transmise de Autoritate si Concesionarul (actionand rezonabil) poate demonstra ci
realizarea expertizei finale la data notificatd ar prejudicia in mod semnificativ capacitatea
Concesionarului de a presta Serviciile.

La realizarea expertizei finale, Autoritatea sau terful independent desemnat in acest sens va
face eforturi rezonabile pentru a reduce la minim orice intrerupere cauzata furnizarii de catre
Concesionar a Serviciilor. Concesionarul va asigura {in mod gratuit) Autoritatii si oricarui terg
independent desemnat orice asistentd rezonabild necesara Autoritatii sau tertului independent
pe perioada realizarii expertizei finale. Costul expertizei finale va fi suportat in mod egal de
Autoritate si de Concesionar, exceptand cazul in care Concesionarul este notificat dupa
expertizd conform Art. 22.4.1 (Expertize la Incetare) de mai jos cu privire la necesitatea
lucrarilor de rectificare si/sau intrefinere, caz in care costul expertizei finale va fi suportat de
catre Concesionar.
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fn cazul in care expertiza finald va stabili c3, Concesionarul nu si-a indeplinit sau nu isi
indeplineste obligatiile de la Art. 18.1.2 (Prestarea Serviciilor), Autoritatea:

22.4.1 va notifica Concesionarul cu privire la lucrarile de rectificare si/sau intretinere
necesare pentru a aduce Lotul intr-o stare care s& corespundi standardului la care s-ar
fi aflat daca Concesionarul gi-ar fi indeplinit obligatiite de la Art. 18.1.2 {Prestarea
Serviciilor); si

22.4.2 va specifica o perioadd rezonabild in care Concesionarul trebuie si realizeze aceste
luerari;

§i Autoritatea va recupera de la Concesionar partea ce fi revine din costurile expertizei,
in urmatoarea luna.

in cazul in care Concesionarul a fost informat in conformitate cu Art. 22.4.1 (Expertize la
Incetare) cu privire la necesitatea unor lucrari de rectificare sifsau intretinere nu mai tarziu
de12 luni inainte de Data Expirarii, Concesionarul va furniza Autorittii, in termen de 30 de zile
de la primirea unei solicitdri in acest sens, o Garantie privind intretinerea Finald pentru o
valoare egalad cu costul aferent lucrérilor de rectificare si/sau intretinere astfel cum au fost
evaluate in respectiva expertizi. Neconstituirea de citre Concesionar a Garantiei privind
intretinerea Finala confer3 Autoritétii dreptul de a aplica prevederile Art.40.2 (Rectificare).

Concesionarul va realiza lucrdrile de rectificare gi/sau intretinere, conform cerintelor rezonabile
ale Autoritatii, in perioada specificata, iar orice costuri pe care le suportd pentru realizarea
acestor lucrari de rectificare si/sau intretinere vor fi pe propria cheltuiala.

Dacd si in masura in care Concesionarul nu realizeazi in perioada specificatd lucrarile de
rectificare si/sau intretinere necesare spre satisfactia rezonabild a Autoritatii, Autoritatea va
avea dreptul de a realiza sau de a asigura realizarea acestor lucrdri de rectificare si/sau
intretinere pe cheltuiala Concesionarului si de a efectua trageri din Garantia privind intretinerea
Finald constituitd de Concesionar conform Art. 22.5 de mai sus care si acopere costurile
suportate cu respectivele lucrdri, Daca valoarea Garantiei privind intretinerea Finald nu este
suficienta pentru a acoperi costurile respectivei lucriri, Autoritatea va recupera diferenta de la
Concesionar.

Daca:

22.8.1 toate lucrdrile de rectificare si/sau intretinere identificate de Autoritate sau de terful
independent au fost desfasurate in conformitate cu cerintele rezonabile ale Autoritatii;

22.8.2 toate lucrarile respective au fost achitate de Concesionar; si

22.8.3 nu este restanta nicio notificare de reziliere transmisad in conformitate cu prezentul
Contract

atunci Autoritatea va elibera Garantia privind Intretinerea Finala in termen de 30 de zile de la
data la care Concesionarul a inaintat o cerere cétre Autoritate in acest sens, insotita de
documente justificative pentru a demonstra indeplinirea conditiilor prevazute in prezentul Art.
22.8,
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ASIGURARI

Asigurari

23.1.1

23.1.2

23.1.3

23.1.4

23.1.5

23.1.6

Concesionarul va incheia §i va mentine ulterior sau va asigura mentinerea asigurarilor
descrise in Anexa 5 (Asigurdri) si a oricaror alte asigurdri care pot fi cerute de Lege.
Aceste asigurri trebuie si produci efecte in fiecare caz nu mai tarziu de data la care
incepe riscul respectiv.

Termenii §i conditiile propuse cu privire la orice asigurdri mentionate in Art, 23.1.1
(Asigurdri) de mai sus vor fi inaintate de Concesionar Autoritatii conform Procedurii de
Revizuire, inainte de contractarea sau reinnoirea de catre Concesionar a respectivelor
asigurdri. Autoritatea poate formula observatii cu privire la respectivii termeni i
conditii propuse, in baza motivelor enumerate in alin. 3.11 din Anexa 3 (Procedura de
Revizuire).

Nicio Parte nu va intreprinde nicio masurd si nu va omite sa intreprinda nicio masura
rezonabild si (in masura in care i std, in mod rezonabil, in putere) nu va permite sa
apard nimic in legdturd cu Partea respectivd care sd ii dea oricdrui asigurdtor dreptul
de a refuza plata oricirei pretentii in baza oricarei polite de asigurare la care Partea
respectiva are calitatea de asigurat, co-asigurat sau asigurat suplimentar,

Cu exceptia oricdror asiguradri cerute de Lege, asigurarile mentionate la Art. 23.1.1
(Asigurdri):

(a) cu respectarea Art. 23.1.5 (Asigurdri) de mai jos, vor numi Concesionarul in
calitate de co-asigurat impreuna cu orice alta parte care a incheiat asigurarea;

(b) vor contine o clauza de renuntare la drepturile asiguraterilor de a se intoarce §i
de a avea drept de regres impotriva Autoritatii, angajatilor si a imputernicitilor
acesteia;

(¢) vor prevedea transmiterea catre Autoritate a unui preaviz de 30 de zile pentru
anularea, ne-reinnoirea sau medificarea acestora; §i

(d) cu privire la Politele privind Daune aduse Bunurilor, vor prevedea plata oricaror
despagubiri de catre asiguratori conform Art. 23.2 (Restabilire) de mai jos.

QOricand acest lucru este posibil, asigurarile mentionate la Art. 23.1.1 (Asigurdri) vor
desemna Autoritatea in calitate de co-asigurat pentru interesul sau separat.

Concesionarul va furniza Autoritatii:
{a) copii, la cerere, ale tuturor politelor de asigurare mentionate la Art. 23.1.1
{(Asigurdri) (impreund cu orice alte informatii solicitate in mod rezonabil de

Autoritate in legdtura cu aceste polile de asigurare), iar Autoritatea va avea
dreptul de a le inspecta in cadrul programului normat de lucru; i
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(b)  dovezi ca primele platibile in baza tuturor politelor de asigurare au fost plitite i
ca asigurdrile sunt in vigoare si produc efecte depline conform cerintelor
prezentului Art. 23.1 (Asigurdri) si Anexei 5 (Asigurdri).

Certificatele de reinnoire in legdturd cu asiguririle mentionate la Art. 23.1.1
(Asigurdri) vor fi obtinute astfel cum si atunci cand vor fi necesare si vor fi transmise
copii (certificate intr-o manierd acceptabild pentru Autoritate) Autoritatii imediat ce
acest lucru va fi posibil, dar in orice caz la sau inainte de data reinnoirii.

Daca Concesionarul incalca Art. 23.1.1 (Asigurdri) de mai sus, Autoritatea poate plati
orice prime necesare pentrut a pastra aceste asigurari in vigoare si poate inchela
asigurarile necesare §i, in oricare caz, poate recupera sumele cheltuite in acest scop de
la Concesionar, in baza unei solicitari scrise.

Concesionarul va transmite Autoritatii o notificare in termen de 30 de zile de la
emiterea oricdrei pretentii in baza oricaror polite de asigurare mentionate la Art. 23.1
(Asigurdri), insotite de detalii complete cu privire la incidentul din care rezultd
pretentia.

Nici neindeplinirea §i nici indeplinirea prevederilor prezentului Contract referitoare la
asigurdri nu va limita sau exonera Concesionarul de raspunderile si obligatiite prevazute
in prezentul Contract.

Plata primelor pentru asigurdrile mentionate la Art. 23.1.1 (Asigurdri) va fi
responsabilitatea Concesionarului.

in afard de Art. 23.1.1, 23.1.3, 23.1.6 si 23.1.7, prevederile acestui Art. 23.1
(Asigurdri) nu se vor aplica asigurarii de raspundere profesionald a Antreprenorului
Constructiei ("Asigurarea RP"),iar, in legdturd cu Asigurarea RP, Concesionarul se
angajeaza:

(@) sa prezinte Autoritatii dovezi satisfacatoare (astfel cum si atunci cand acestea
vor fi cerute de Autoritate) cd Asigurarea RP este in vigoare si produce efecte
depline de la data de incepere a activitdtilor de proiectare conform prezentului
Contract pana la data la care expird un interval de 3 ani de la finalizarea
Lucrarilor (aceste dovezi vor include detalii privind acoperirea riscurilor) inclusiv
confirmarea limitelor teritoriale, limita despagubirilor pentru orice aparitie sau
serie de aparitii ale fiecarui eveniment si in total pentru orice an de asigurare
(cu respectarea a minim unei completiri automate a limitei totale de
despagubire), nivelurile sumelor excedentare, asigurtorii i numarul politei de
asigurare; si

{b) in legdtura cu orice Lucrari de Servicii care necesita Asigurare RP, si prezinte
dovezi satisfacatoare Autoritatii (astfel cum si atunci cand acestea vor fi cerute
de Autoritate) ca Asigurarea RP este in vigoare si produce efecte depline pe
perioada etapelqr de planificare si proiectare a Lucrarilor de Servicii §i pentru o
perioada ulterioard de 3 ani dupa finalizarea tuturor acestor Lucrari de Servicii
(aceste dovezi vor include detalii privind acoperirea riscurilor) inclusiv
confirmarea limitelor teritoriale, limita despagubirilor ({pentru orice aparitie sau
serie de aparitii ale fiecArui eveniment si in total pentru orice an de asigurare
(cu respectarea a minim unel completari automate a limitei totale de
despagubire), nivelurile sumetor excedentare, asigurdtorii si numarul politei de
asigurare.
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23.1.13 Tn plus, in masura in care urmatoarele elemente nu constituie o incilcare a termenilor
si conditiilor Asigurarii RP, Concesionarul se angajeaza (si convine si asigure ci si
Subcontractantii sai se angajeazi) ca:

(a)

(b)

()

(D

(e)

Restabilire

va/ver furniza Autoritatii copii ale tuturor notificarilor emise in baza Asigurarii
RP in tegaturd cu Proiectul (in afard de cazurile in care pretentia este ridicat3 de
Autoritate);

va/vor notifica Autoritatii:

(i)  orice anulare a Asigurarii RP cu cel putin doudzeci (20) de Zile Lucritoare
inainte de data anulirii;

{ii) orice schimbari semnificative cu privire la sau suspendarea acoperirii
riscurilor relevante pentru Proiect, cu cel putin doudzeci (20) de Zile
Lucrétoare inainte de schimbare sau suspendare;

(i)  orice eveniment de care ia cunostinta sau de care ar putea s ia cunostinta
in mod rezonabil, care poate vicia Asigurarea RP relevanti pentru Proiect;

{iv) orice actiune, omisiune sau eveniment care poate afecta in mod negativ
termenii gi obiectul Asigurdrii RP relevante pentru Proiect sau o va invalida
sau o va face neaplicabili;

va/vor furniza Autoritatii informatiile pe care Autoritatea le poate solicita in
mod rezonabil in legdtura cu orice pretentie sau imprejurare notificati acesteia
in baza Asigurarii RP in legiturd cu Proiectul si orice incalcare potentiala a
limitei totale a politei (in afard de cazurile in care aceasta pretentie este
ridicata de Autoritate);

va/vor dezvalui asiguratorilor relevanti:

{i)  orice aspecte care ar putea fi in mod rezonabil semnificative in contextul
Protectului; si

(i) orice alte asigurari care trebuie mentinute in baza prezentului Art. 23
(Asiqurdri);

vafvor include interesele (dacd existd) Autoritdtii in orice pretentie sau
imprejurare notificatd in baza Asigurarii RP in legaturd cu Proiectul $i va/vor
furniza Autoritatii o copie a acestei notificri.

23.2.1 Toate despagubirile din asigurari obtinute in baza oricirei polite mentionate la Punctul
1 din Partea 1 si Partea 2 a Anexei 5 (Asigurdri} ("Polite privind Daune aduse
Bunurilor”) vor fi folosite pentru repararea, restaurarea sau inlocuirea fiecirei parti
sau fiecaror parti din Lot in legaturd cu care au fost platite despagubirile.

23.2.2 i cazurile in care este formulati o pretentie sau sunt platite ori datorate despagubiri
din asigurari in baza oricdrei Polite privind Daune aduse Bunurilor in legatura cu un
singur eveniment (sau cu o serie de evenimente) ("Incidentul Relevant”):
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(a) Concesionarul va transmite cat mai curand posibil catre Autoritate, si, in orice
caz, in termen de 30 de zile de la ridicarea pretentiei un plan pregatit de
Concesionar pentru realizarea lucrarilor necesare ("Lucrérile de Restabilire”)
pentru repararea, restabilirea sau inlocuirea ("Planul de Restabilire") bunurilor
care fac obiectul pretentiei relevante sau pretentiilor conform Art. 23.2.3
(Restabilire) de mai jos. in Planul de Restabilire se va stabili:

(i) daca nu este Antreprenorul Constructiei, identitatea persoanei propuse
pentru a efectua Lucrarile de Restabilire, care va face obiectul acordului
prealabit scris al Autoritatii; si

(i) termenii propusi si graficul de timp in care trebuie efectuate Lucrarite de
Restabilire {inclusiv data la care Proiectul va deveni deplin operational), ai
carui termeni finali vor face obiectul aprobarii prealabile scrise a
Autoritatii conform Procedurii de Revizuire;

(b) cu conditia ca Autoritatea sa fie satisfacut cd Planul de Restabilire va permite
Concesionarului si respecte Art. 23.2.3 (Restabilire) de mai jos intr-un interval
de timp rezonabil:

(iy  Planul de Restabilire va fi adoptat;

(i) Concesionarul va incheia acordurile necesare pentru realizarea Lucrarilor
de Restabilire cu persoana identificata in Planul de Restabilire;

(it} Autoritatea convine $i se angajeaza ca, sub conditia respectarii de catre
Concesionar a obligatiilor ce i revin conform prezentului Articol §i cu
conditia ca Concesionarul si se asigure ca Lucrarile de Restabilire sunt
realizate 5i finalizate conform contractelor mentionate la Art. 23.2.2(b){ii)
(Restabilire), nu va exercita nici un drept pe care altfel l-ar putea avea de
a inceta prezentul Contract ca urmare a evenimentului care a dat nagtere
la pretentia pentru Despagubiri din Asigurare;

(iv) Autoritatea se angajeazi sd depuna toate eforturile pentru a asista
Concesionarul in ducerea la indeplinire a Planului de Restabilire; i

(v) cu respectarea prevederilor Art. 39.1.3 (Despdgubiri Acordate de
Concesionar), Concesionarul va fi singurul responsabil pentru plata oricaror
deficiente.

23.2.3 in cazurile in care urmeazi si se foloseasca despdgubirile din asigurdri, conform
prezentului Contract, pentru repararea, restabilirea sau inlocuirea (oricarei pari a)
Lotului, Concesionarul va realiza lucrérile in conformitate cu Cerintele privind
Proiectarea §i Constructia, astfel incdt la finalizarea tucrarilor sa fie respectate
prevederile Contractului.

Riscuri Neasigurabile

23.3.1  Nici un element din prezentul Art. 23 (Asigurdri) nu va obliga Concesionarul sa incheie
o asigurare in legdturd cu un risc care este Neasigurabil in afard de cazurile in care
cauza predominantd a faptului ca riscul este Neasigurabil constd in orice
actiune/actiuni sau omisiune/omisiuni ale Concesionarului sau ale unei Entitati
Subordonate Concesionarului.
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Dacd un risc in mod normal acoperit de asigurarea impotriva tuturor riscurilor,
asigurarea pentru daune asupra proprietatii, asigurarea de raspundere civila fata de
terti, asigurarea pentru intdrzierea inceperii §i intreruperea activitdtii (dar nu
pierderea profitului) sau asigurari prevazute de Lege, in fiecare caz prevdzut prin
prezentul Contract, devine Neasigurabil, atunci:

(@) Concesionarul va notifica Autoritatea cu privire la faptul ca orice risc devine
Neasigurabil in termen de 5 zile de la data la care constatd acest lucru §i, in
orice caz, cu cel putin 5 zile inainte de expirarea sau anularea oricarei asigurari
existente in legaturd cu acel risc; §i

(b) daca ambele Parti sunt de acord sau in cazul in care se stabileste conform Art. 55
{(Procedura de Solufionare a Litigiilor) c& riscul este Neasigurabil si ca:

{i)  riscul care este Neasigurabil nu este cauzat de actiunile Concesionarului
sau ale oricdrei Entitati Subordonate Concesionarului; si

(i) Concesionarut a demonstrat Autoritdtii ca Concesionarul i un consiliv de
administrare prudent al unei societati care opereaza in Uniunea Europeand
proiecte de concesiune identice sau similare cu cel desfasurat de catre
Concesionar, in circumstante similare (in absenta tipului de exonerare avut
in vedere in prezentul Articol 23.3 (Riscuri Neasigurabile) ar actiona
rezonabil si in interesul societatii daca ar hotari sa inceteze desfasurarea
acestor activitati ca rezultat al faptului cd riscul respectiv a devenit
Neasigurabil, tindnd cont, printre altete (5i fara limitare) de probabilitatea
survenirii riscului Neasigurabil (daca acesta nu a survenit deja), de
consecintele financiare pentru o astfel de societate dacd ar aparea riscul
Neasigurabil respectiv (sau a apdrut) si alte atenudri ale acestor consecinte
care sunt disponibile societdtii respective;

Partile se vor intalni pentru a discuta mijloacele prin care riscul s3 fie gestionat sau
impartit (inclusiv avand in vedere asigurarea prin mijloace proprii de citre fiecare
Parte).

Daca sunt indeplinite cerintele Art. 23.3.2 (Riscuri Neasigurabile), dar Partile nu pot
ajunge la un acord in legatura cu modul in care sé gestioneze sau s& imparta riscul,
atunci:

a) in legaturd exclusiv cu asigurarea de raspundere civild fatd de terti, Autoritatea
(la alegerea sa) fie va plati Concesionarului o sumi egald cu suma calculati
conform Art. 44.5 (Compensatii in caz de Incetare ca urmare a Fortei Majore) si
prezentul Contract va inceta fie va alege sa permitd continuarea prezentului
Contract si Art. 23.3.3(b) de mai jos se va aplica in continuare in legiturd cu
acest risc; §i

(b) n legdturd cu asigurarea impotriva tuturor riscurilor, asigurarea pentru daune
aduse proprietatii, asigurarea de raspundere civild fata de terti (dacd Autoritatea
alege sé& permita continuarea Contractului conform Art. 23.3.3(a) de mai sus),
asigurarea pentru intdrzierea inceperii si intreruperea activitdtii (dar nu
pierderea profiturilor) sau asigurérile obligatorii previzute de Lege, Contractul
va continua si, [a producerea riscului (dar numai atat timp cat acest risc rimane
Neasigurabil), Autoritatea (la alegerea sa) fie va plati Concesionarului o suma
egala cu despagubirile din asigurare, care ar fi fost plitibile in cazul in care
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asigurarea relevanta ar fi fost disponibild §i Contractul va continua, fie va plati o
sum& egala cu suma calculatd conform Art, 44.5 (Compensatii in caz de incetare
ca urmare a Fortei Majore) plus (numai in legdturd cu asigurarea de raspundere
civila fata de terti) valoarea despagubirilor din asiguréri care ar fi fost platibile la
data incetérii prezentului Contract; si

in cazurile in care, conform Art. 23.3.3(a) si/sau (b) de mai sus, prezentul
Contract continud, atunci Concesionarul va plati Autoritatii in fiecare an pentru
care asigurarea relevantd nu este pastratd, o suma egald cu prima platitd (sau
care ar fi fost platitd) de Concesionar in legdtura cu riscul relevant in anul
dinaintea celui in care a devenit Neasigurabil (Indexata din data la care riscul
devine Neasigurabil). in cazurile in care riscul este Neasigurabil numai pentru o
parte din an, suma de plata va fi proportionald cu numarut de tuni pentru care
riscul este Neasigurabil; si

in situatiile in care, conform Art. 23.3.3(a) si/sau (b) de mai sus, prezentul
Contract continud, Concesionarul va prospecta piata de asigurari cel putin o data
la patru luni pentru a stabili daca riscul ramane Neasigurabil. Imediat ce
Concesionarul constata ca riscul nu mai este Neasigurabil, Concesionarul va
incheia §i va mentine o asigurare (care va incepe imediat ce acest lucru va fi
posibil) pentru acest risc in conformitate cu prezentul Contract si va furniza
Autoritétii dovezi rezonabile care sa ateste existenta acestei asigurari; si

in legdtura cu orice pericada ntre momentul in care Autoritatea primeste o
notificare conform Art. 23.3.2(a) de mai sus ca un Risc de RCT a devenit
Neasigurabil si momentul in care Autoritatea transmite o notificare
Concesionarului conform Art. 23.3.3(a) in legdturd cu acest risc, atunci, in
conditiile in care s-a convenit sau s-a stabilit definitiv ca cerintele de la Art.
23.3.2(b} sunt indeplinite n legdturd cu Riscul Neasigurabil de RCT §i cu
respectarea Art. 23.3.3(f) de mai jos, Art. 23.3.3(b) de mat sus se va aplica in
legaturd cu survenirea Riscului Neasigurabil de RCT in cadrul acestei perioade, in
afarad de cazul in care Partile convin in alt mod cum sa gestioneze riscul in cadrul
acestei perioade; si

Art. 23.3.3(e) de mai sus se va aplica numai cu conditia ca Concesionarul sd nu
intarzie sernnificativ in mod nejustificat:

{i) un acord 5ifsau o determinare conform Procedurii de Solutionare a
Litigiilor cu privire la faptul dacd cerintele de la Art. 23.3.2(b) sunt
indeplinite in legatura cu Riscul Neasigurabil de RCT; si/sau

(i} sA se intdlneascd cu Autoritatea pentru a discuta mijloacele prin care sa
fie gestionat riscul.

Dach, in baza Art. 23.3.3{a) (Riscuri Neasigurabile) de mai sus, Autoritatea alege sa

efectueze plata cadtre Concesionar (astfel incat Contractul inceteazd) ("Plata

Relevantd"), Concesionarul va avea optiunea {care poate fi exercitata in scris in termen
de 20 de Zile Lucritoare de la data acestei alegeri de citre Autoritate ("Perioada de
Optiune”)} de a plati Autoritdtii la sau inainte de sfarsitul Perioadei de Optiune o suma
egald cu despagubirile din asigurari care ar fi fost platibile daca riscul relevant nu ar fi
devenit Neasigurabil, caz in care prezentul Contract va continua (si Plata Relevanta nu
va fi efectuatd de Autoritate), si suma platitd de catre Concesionar va fi utilizata in
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acelasi scop §i in aceeasi manierd in care ar fi fost utilizate despagubirile din asigurari
in cazul in care riscul relevant nu ar fi devenit Neasigurabil.

3.4 Indisponibilitatea Termenilor sau Conditiilor de Asigurare

23.4.1

23.4.2

23.4.3

23.4.4

Daci, la reinnoirea oricirei asiguriri pe care Concesionarul este obligat s3 o mentina
sau cu privire la care este obligat sd asigure mentinerea conform prezentului Contract:

(a) orice Termen de Asigurare nu este disponibil Concesionarului pe piata de
asigurari a Uniunii Europene la asiguratori cu bonitate financiard; si/sau

(b) prima de asigurare platibild pentru o asigurare care incorporeaza acest Termen
de Asigurare este astfel incAt Termenul de Asigurare nu este in general
incorporat in asigurdri incheiate pe piata de asigurari a Uniunii Europene cu
asiguratori cu bonitate financiard, de citre concesionari din Uniunea Europeana;

(altfel decit, in fiecare caz, ca urmare a uneia sau mai multor actiuni ale
Concesionarului si/sau ale oricarei Entitati Subordonate Concesionarului) atunci se va
aplica Art. 23.4.2 de mai jos.

Dacd se convine sau se stabileste cd este aplicabil Art. 23.4.1 (Indisponibilitatea
Termenilor sau Conditiilor de Asigurare) de mai sus, atunci Autoritatea va renunta la
drepturile corelative obligatiei Concesionarului de a respecta prevederile Art. 23
(Asigurdri) si/sau Anexa 5 (Asigurdri) in legdturd cu Termenul de Asigurare specific si
Concesionarul nu va fi considerat c3 si-a incdlcat obligatiile in legdtura cu pastrarea
asigurarii conform prezentului Contract in urma faptului c¢d@ nu a fost pastrata
asigurarea in care este inclus acest Termen de Asigurare atat timp cat circumstantele
relevante descrise la Art. 23.4.1({indisponibilitatea Termenilor sau Conditiilor de
Asigurare}de mai sus se aplica in continuare acestui Termen de Asigurare.

in masura in care Partile convin (actionand rezonabil) sau este stabilit conform
Procedurii de Solutionare a Litigiilor cd un termen si/sau o conditie alternativd de
asigurare este disponibild Concesionarului pe piata de asigurdri a Uniunii Europene la
asiguritori cu bonitate financiara, termen sau conditie care, daca este inclusa in polita
de asigurare respectivd, ar acoperi integral sau partial incapacitatea Concesionarului
de a mentine sau de a asigura mentinerea asigurarii cu Termenul de Asigurare relevant,
la un cost pe care alti operatori economici din Uniunea Europeand sunt (la data
respectivd) pregdtiti sa il plateasca, Concesionarul va mentine sau va asigura
mentinerea asigurdrii, incluzand termenul §i/sau conditia alternativd. Férd a aduce
atingere niciunei alte prevederi din prezentul Contract, costurile acestei asigurari vor fi
supuse mecanismului de impartire a costurilor cu primele de asigurare descris in Anexa
A la Anexa 5 (Mecanism de Jmpdrtire a Riscurilor privind Primele de Asigurare).

in cazurile in care Autoritatea si-a exercitat dreptul de renun{are conform Art. 23.4.2
de mai sus, aceasta va avea dreptul de a primi de la Concesionar o suma egald cu
valoarea medie a sumelor platite pentru Termenul de Asigurare specific din ultimii 3
ani (utilizind o estimare rezonabild a acestor sume acolo unde nu este disponibila o
cifri exactd) din care se scade orice suma anuald platita sau platibild de cétre
Concesionar pentru a mentine sau a asigura mentinerea oricdrei asigurari alternative
sau asigurari inlocuitoare (integrald sau partiald) in legdtura cu Termenul de Asigurare
respectiv conform Art. 23.4.3 de mai sus.
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In perioada in care se aplicd Art. 23.4.1 (Indisponibilitatea Termenilor sau Conditiilor
de Asigurare), Concesionarul va plati Autoritatii in fiecare An de Servicii suma
prevazuta la Art, 23.4.4 (Indisponibilitatea Termenilor sau Conditiilor de Asigurare),
Indexata incepand de la data la care Termenul de Asigurare specific nu mai este
disponibil.

Concesionarul va notifica Autoritatea imediat ce acest lucru este posibil in mod
rezonabil §i, in orice caz, in termen de 5 zile de la data la care a constatat ci este
probabil ca Art. 23.4.1(a) §i/sau Art. 23.4.1(b) de mai sus s& fie aplicabile sau (la
expirarea asigurarii relevante care este in vigoare la data respectivi) se aplica in
legatura cu un Termen de Asigurare (indiferent de motivul acestui fapt). Concesionarul
va furniza Autoritatii informatiile pe care Autoritatea le solicitd in mod rezonabil in
legatura cu indisponibilitatea Termenului de Asigurare si P3rtile se vor intalni pentru a
discuta metoda prin care aceasta indisponibilitate ar trebui gestionata imediat ce acest
lucru devine posibil in mod rezonabil.

in cazul in care Art. 23.4.1(a) si/sau Art. 23.4.1(b} de mai sus se aplicd in tegiturd cu
un Termen de Asigurare (indiferent din ce motive), Concesionarul va prospecta piata
asigurarilor cel putin o data la patru (4) luni pentru a stabili dacd Art. 23.4.1(a) si/sau
Art. 23.4.1(b) de mai sus rdman aplicabile Termenului de Asigurare. Imediat ce
Concesfonarul cunoaste ca Art. 23.4.1(a) si/sau Art. 23.4.1({b) de mai sus au incetat s
fie aplicabile Termenului de Asigurare, Concesionarul va incheia si va mentine sau va
asigura mentinerea unei asigurari (ce va fi inceputd imediat ce este rezonabil posibil) in
care va fi inclus Termenul de Asigurare respectiv, conform prezentului Contract, iar
Art. 23.4.5 de mail sus nu se mai aplica in legdturd cu plata sumei respective de
Concesionar catre Autoritate.
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PARTEA A VI-A
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RELATII $1 MONITORIZARE

24

241

24,2

24.3

25

REPREZENTANTI

Reprezentantul Autoritatii

24,11

24.1.2

24.1.3

24.1.4

24.1.5

Autoritatea va desemna o persoana competentd si calificatd ca Reprezentant al
Autoritatii, pentru a actiona ca imputernicit al sau in legatura cu Lucrarile si Serviciile.
Reprezentantul Autoritdtii va exercita functiile cu privire la prezentul Contract care
pot fi notificate Concesionarutui de catre Autoritate la un moment dat.

Pe durata oricarei pericade in care nu existd niciun Reprezentant al Autoritatii,
Autoritatea va indeplini functiile care altfel ar fi indeplinite de Reprezentantul
Autoritatii.

in afard de cazurile previzute expres in prezentul Contract, Reprezentantul Autoritatii
nu va avea nicio autoritate de a exonera Concesionarul de niciuna dintre obligatiile ce
ii revin in baza prezentului Contract.

in afari de cazurile notificate de citre Autoritate Concesionarului n scris,
Concesionarut va avea dreptul de a considera orice actiune a Reprezentantului
Autoritatii in exercitarea functiilor mentionate in Art. 24.1.1 de mai sus ca fiind expres
autorizatd de catre Autoritate, iar Concesionarul nu trebuie s determine daca a fost
sau nu emisa o imputernicire expresa.

Orice decizie a oricdrui Reprezentant al Autoritatii este specifica pentru circumstantele
in legatura cu care este emisé si nu va fi interpretatd ca obligatorie pentru sau ca
limitand nicio altd decizie ce urmeaza a fi luatd de respectivul Reprezentant al
Autoritatii sau de alt Reprezentant al Autoritatii, indiferent dacd in circumstante
identice sau similare sau in alt mod.

Reprezentantul Coencesionarului

24.21

24.2.2

Concesionarul va desemna o persoana competenta si calificatd care sd actioneze ca
imputernicit al sau in legatura cu desfasurarea prezentului Contract.

Reprezentantul Concesionarului va avea autoritate deplind de a actiona pe seama
Concesionarului pentru  toate scopurile prezentului Contract. Autoritatea si
Reprezentantul Autoritdtii vor avea dreptul de a considera orice actiune a
Reprezentantului Concesionarului in legatura cu prezentul Contract, iar Autoritatea si
Reprezentantul Autoritatii nu trebuie sd determine daca a fost sau nu emisad o
imputernicire expresa.

Schimbarea Reprezentantilor

Autoritatea si Concesionarul pot in orice moment si 1a diferite intervale, pe baza unei
notificari transmise celeilalte Parti, sa inceteze mandatul oricirui Reprezentant sau s
numeascd unul sau mai multi Reprezentanti inlocuitori. Orice astfel de notificare va
mentiona data de la care aceasta incetare sau inlocuire va produce efecte.

MANAGEMENTUL CALITATH
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25.1 Sisteme de Management al Calitatii 5i Documentatie

25.1.1

25.1.2

25.1.3

25.1.4

25.1.5

25.1.6

25.1.7

25.1.8

Concesionarul se va asigura ca toate elementele Lucririlor si Serviciilor fac obiectul
unor Sisteme de Management al Calitatii ce respectd prevederile Art. 25
{Managementul Calitatii}.

Sistemele de Management al Calitatii mengionate la Art. 25.1.1 (Sisteme de
Management al Calitdtii si Documentatie)vor respecta:

(a) Capitolul 3 (MANAGEMENTUL CALITATII) dinAnexa 2 (Specificatii Tehnice); si
(b) Buna Practica Industrial3,

si vor fi reflectate in Documentatia de Calitate corespunzitoare care va respecta
cerintele descrise in Capitolul 3 (MANAGEMENTUL CALITATII) dinAnexa 2 (Specificatii
Tehnice).

Fara a limita caracterul general al Art. 25.1.2 {Managementul Calitdtif), va exista o
Docurnentatie de Calitate pentru Concesionar in care va fi descris Sistemul sau de
Management al Calitatii pentru toate elementele Lucrarilor §i Serviciilor si cu
respectarea cerintelor descrise in Capitolul 3 (MANAGEMENTUL CALITATI) dinAnexa 2
(Specificatii Tehnice) (,Documentatia de Calitate a Concesionarului®).

Concesionarul nu va incepe §i nu va permite inceperea niciunui element al Lucrarilor
sau Serviciilor inainte ca partile din Documentatia de Calitate in legdtura cu elementul
respectiv al Lucrarilor sau Serviciilor sa fie prezentate Autoritatii, conform Procedurii
de Revizuire, §i 58 nu existe nicio obiectie la acesta din partea Autoritatii, conform
Procedurii de Revizuire (in baza motivelor descrise la paragraful 3.12 din Anexa 3
(Procedura de Revizuire)).

Pentru evitarea oricarui dubiu, va fi necesar ca Documentatia de Calitate (sau partile
acesteia) mentionatd la Capitolul 3 (MANAGEMENTUL CALITATI) dinAnexa 2
(Specificatii Tehnice) sa fie prezentatd conform Procedurii de Revizuire in conformitate
cu prevederile Art. 25.1.4 (Sisteme de Management al Calitdtii si Documentatie).

Concesionarul va respecta si se va asigura ca §i Proiectantul, Antreprenorut Constructie
si Operatorul vor respecta Documentatia de Calitate.

Concesionarul va prezenta Autoritatii, conform Procedurii de Revizuire, orice schimbari
sau completari sau revizuiri propuse ale oricéror documente din Documentatia de
Calitate si nicio astfel de schimbare, completare sau revizuire nu va produce efecte
decat dacd nu au fost formulate obiectii de catre Autoritate, in conformitate cu
Procedura de Revizuire (pentru motivele mentionate la paragraful 3.12 din Anexa 3
(Procedura de Revizuire).

Fara a limita caracterul general al Art. 25.1.7 (Sisteme de Management al Calitdtii si
Documentatie), Concesionarul va prezenta la diferite intervale Autoritatii, in
conformitate cu Procedura de Revizuire, orice schimbari aduse oricarui document din
Documentatia de Calitate necesare pentru ca aceastda Documentatie de Calitate s
continue sa reflecte Sistemele de Management al Calitdtii ce corespund cerintelor
descrise la Art. 25.1.2(Sisteme de Management al Calitdtii si Documentatie).
Autoritatea poate formula obiectii la orice astfel de schimbare propusd n baza
motivelor mentionate la paragraful 3.12 din Anexa 3 {Procedura de Revizuire).
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25.1.9 Daca Concesionarul nu propune nicio schimbare ceruti conform Art. 25.1.8(Sisteme de
Management al Calitdtii §i Documentatie), atunci Autoritatea poate propune
schimbarea respectivd §i aceastd schimbare va fi consideratd, in conformitate cu
Procedura de Revizuire, ca si cum ar fi fost propusi de citre Concesionar.

25.1.10 Dacd nu existd nicio obiectie conform Procedurii de Revizuire cu privire la o parte din
Documentatia de Calitate mentionatd la Art. 25.1.4(Sisteme de Management al
Calitdtii si Documentatie) sau cu privire la o schimbare, completare sau revizuire
propusd conform Art. 25.1.7, Art. 25.1.8 sau Art. 25.1.9(Sisteme de Management al
Calitatii si Documentatie), atunci Documentafia de Calitate va fi modificata pentru a
include aceasta parte, schimbare, completare sau revizuire.,

Manuale, Planuri 5i Proceduri de Calitate

Daca orice document din Documentatia de Calitate mentioneaza, se bazeazd sau include orice
manual, plan, procedurd de calitate sau document similar, atunci acest manual, plan, procedurd
de calitate sau document similar sau partile relevante din acestea vor fi prezentate (in afard de
cazul in care Autoritatea convine altfel)Autoritatii, la data la care Decumentatia de Calitate
relevanta sau orice parte, schimbare, completare sau revizuire la Documentatia de Calitate este
prezentata in conformitate cu Procedura de Revizuire, iar continutul respectivului manuat, plan,
procedurd sau alt document de calitate va fi luat in considerare in ceea ce priveste
Documentatia de Calitate relevanti sau orice parte, schimbare, completare sau revizuire la
Documentatia de Calitate in conformitate cu Procedura de Revizuire. Autoritatea poate solicita
modificarea oricirui manual, plan, procedurd de calitate sau alt decument in misura necesara
pentru a permite Documentatiei de Calitate relevante si indeplineascd cerintele Art.
25.1.2(Sisteme de Management al Calitdtii si Documentatie).

Informatii Suplimentare

Fara a afecta aplicarea oricirei alte prevederi a prezentului Art. 25 (Managementul Calitdtii),
Concesionarul va furniza Autoritatii, informatiile pe care Autoritatea le poate solicita in mod
rezonabil pentru a demonstra respectarea Art. 25 (Managementul Calitdtii) si prevederile
Capitolului 3 (MANAGEMENTUL CALITATII) dinAnexa 2 {Specificalii Tehnice).

Testare

25.4.1 in cazurile in care Concesionarul este obligat, conform Legii, Standardelor Tehnice sau
Cerintelor privind Proiectarea si Constructia, si realizeze orice calibrare, esantionare,
testare sau proba, aceastd calibrare, esantionare, test sau probd va fi realizatd de
subcontractantul relevant in conformitate cu urmitoarele prevederi ale prezentului
Art. 25.4 (Testare).

25.42 Toate calibrérile, esantiondrile, testarile sau probele pe sau in afara amplasamentuluj
vor fi realizate de laboratoare acreditate de organizatiile relevante pentru aceste
calibréri, esantionari, testari si probe.

25.4.3  Pentru evitarea oricarui dubiu, Concesionarul va fi responsabil, fard caracter limitativ,
pe propria cheltuiala, pentru orice lucrare de remediere necesard ca urmare a
neobtinerii unui rezultat pozitiv pentru orice calibrare, esantionare, testare sau prob3
necesare in conformitate cu prezentul Contract sau ca rezultat al faptului ca orice
laborator nu este acreditat astfel cum este solicitat prin prezentul Contract,
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26

26.1

26.2

26.3
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Directorul de Calitate al Proiectului

Concesionarul va avea in mod permanent un Director de Calitate al Proiectului, care, dincolo de
alte responsabilititi, va avea sarcina de a asigura stabilirea si intretinerea Sistemului de
Management al Calitdtii al Concesionarului §i de a raporta performanta Sistemului de
Management al Calitatii at Concesionarului. Fard a aduce nicio limitare celor de mai sus, fisa
postului §i responsabilitatile Directorului de Calitate al Proiectului vor include:

25.5.1 asigurarea operarii eficiente a Sistemului de Management al Calitatii al
Concesionarului;

25.5.2 auditarea Sistemului de Management al Calitatii al Concesionarului mentionat la Art.
25.1.1 (Sisteme de Management al Calitdtii si Documentatie) la intervale regulate i
raportarea rezultatelor acestor exercitii de audil catre Autoritate;

75.5.3 revizuirea tuturor Sistemelor de Management al Calitdtii mentionate la Art.
25.1.1(Sisteme de Management al Calitdtii si Documentatie) la intervale stabilite
impreund cu Autoritatea pentru a se asigura ci acestea sunt adecvate §i eficiente in
mad continuu;

25.5.4 comunicarea cu Autoritatea cu privire la toate aspectele aferente Managementului
Calitagii; si

25.5.5 asigurarea faptului cd sunt péstra_te evidente privind calitatea relevante, pe perioadele
de pastrare prevazute la Art. 27 (Inregistrdri}).

Monitorizarea Calitatii

Firi a aduce atingere prevederilor Art. 28 (Monitorizarea Executiei), Autoritatea poate
desfésura activitati de audit in legdturd cu Sistemele de Management al Calitatii mentionate la
Art. 25.1.1(Sisteme de Management al Calitdtii si Documentatie) (inclusiv dar farad a se limita la
intreaga Documentatie de Calitate) la intervale aproximative de trei {3) luni si poate realiza alte
monitoriziri, verificari si auditiri periodice ale acestor Sisteme de Management al Calitatii.
Autoritatea va notifica Concesionarul cu privire la orice constatari negative §i poate cere ca o
neindeplinire sa fie inregistratd si procesata in conformitate cu Sistemul de Management al
Calititii mentionat la Art. 25.1.1(Sisteme de Management al Calitatii s Documentatie).

RAPOARTE S1 INFORMATII

Rapoarte Necesare

Concesionarul va prezenta Autoritatii, rapoartete specificate jn Partea a 2-a a Anexei B
(fnregistrdri si Rapoarte} in numarul prevazut in aceasta, rapoarte care, la cererea Autoritatii,
vor fi insotite de copii ale acestora sau ale oricarei parti din acestea, in forma si compatibile cu
programele software astfel cum este solicitat in mod rezonabil de Autoritate.

Format

Formatul propus al tuturor Rapoartelor va fi transmis de catre Concesionar Autoritatii in
conformitate cu Procedura de Revizuire,

Informatii Suplimentare

suplimentar obligatiei de a prezenta Rapoartele, Concesionarul va asigura Autoritatii, la orice
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26.4

26.5

27

27.1
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data 5i pe propria cheltuiald, informatiite in legatura cu Proiectul care pot fi solicitate in mod
rezonabil de Autoritate.

Obiectii fata de Rapoarte

26.4.1 Dacid Autoritatea considerd cid un Raport nu a fost intocmit in conformitate cu
prevederile prezentului Contract sau se bazeaza pe informatii sau date eronate, atunci
Autoritatea poate transmite o notificare in acest sens Concesionarului in termen de 28
de zile de ta primirea Raportului respectiv cu obiectiunile fata de acest Raport.

26.4.2 in cazul in care Autoritatea formuleaza orice astfel de obiectiuni, Concesionarul va
solutiona imediat respectiva obiectiune.

26.4.3 Daca orice astfel de obiectie este ridicatd de Autoritate si nu a fost solutionata prin
acord intre Autoritate si Concesionar in termen de 14 zile de la transmiterea notificarii
respective, atunci oricare Parte poate supune problema spre solutionare in baza
Procedurii de Solujionare a Litigiilor.

Revizuiri ale Rapoartelor
in cazul in care:

26.5.1 solutionarea (fie conform Art. 26.4.2 sau 26.4.3, in uttimul caz fie prin acord sau
stabilitd conform Procedurii de Solutionare a Litigiilor) oricarei obiectii formulate
conform Art. 26.4.1 {Obiectii fatd de Rapoarte); sau

26.5.2 corectarea oricirui calcul conform Art. 33.4 (Sume fn Litigiu)

necesitd orice revizuire sau ajustare a oricdrui Raport, atunci Concesionarul va emite, cit mai
curand posibil, versiuni revizuite ale fiecdrui Raport vizat, iar Raportul revizuit va inlocui
Raportul initial pentru toate scopurile Contractului.

INREGISTRARI
inregistrari Necesare

27.1.1 Concesionarul va {ine si actualiza evidente cu privire la Proiect conform Art. 27
(Inregistrdri).

27.1.2  Concesionarul:

(a) va pastra permanent evidente complete cu privire la detaliite costurilor de
realizare a Lucrarilor 5i prestare a Serviciilor, inclusiv a celor privind proiectarea,
constructia, intretinerea, exploatarea si finantarea;

(b) la solicitarea Autoritatii, va furniza un rezumat al oricaror costuri la care se face
referire la Art. 27.1.2(a), inclusiv detalii cu privire la orice fonduri special create
de Concesionar pentru acoperirea acestor costuri, in forma si continand detaliile
solicitate in mod rezonabil de Autoritate pentru a-i permite Autoritdtii sa
supravegheze executarea de catre Concesionar a obligatiilor sale in baza
prezentului Contract; si

(c) va pune la dispozitie acele facilitdfi pe care Autoritatea le-ar putea solicita in
mod rezonabil pentru ca reprezentantii sai sa viziteze orice locatie unde sunt
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27.1.4

27.1.5

27.1.6
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finute evidentele §i pentru a examina evidentele pastrate in baza prezentului
Art, 27 (Inregistrdri).

Pentru conformarea cu prevederile de mai sus, Concesionarul va tine (5i, in cazul in
care este oportun, se va asigura cd subcontractantii vor tine) registre contabile in
conformitate cu cele mai bune practici contabile, cu privire la prezentul Contract,
evidentiind in mod detaliat:

(a} cheltuielile administrative;
{b) platile facute Subcontractantilor si subcontractantilor;
(¢) cheltuielile de capital si cheltuielile aferente veniturilor;

(d) alte elemente solicitate de catre Autoritate in mod rezonabil pentru realizarea
de audituri de cost in vederea verificarii cheltuielilor efective sau a cheltuielilor
estimate, pentru scopurile Art. 34 (Procedurd de Modificare), Art. 35.2
(Modificare Legislativd Relevantd) si Art. 36 (Cazuri de Despdgubire si Cazuri de
Exonerare)

far Concesionarul va avea (5i se va asigura cd subcontractantii vor avea) registrele
contabile evidentiind elementele enumerate la Art. 27.1.3(a) - Art. 27.1.3(d)
disponibile pentru a fi inspectate de catre Autoritate (5i orice expert) dupd
transmiterea unei notificari cu o perioada rezonabild in avans si va prezenta Autoritatii
un raport cu privire la acestea conform cu si la solicitarea Autoritatii,

Concesionarul va tine sau se va asigura ca urmétoarele sunt tinute:

(d) o evidentda completd a tuturor incidentelor privind sinitatea, siguranta si
securitatea petrecute pe Durata Contractului;

(b) o evidentd completd a tuturor procedurilor de intretinere desfisurate pe Durata
Contractului; si

{c) evidentele prevazute in Partea 1 a Anexei 8 (inregistrdri si Rapoarte);

lar Concesionarul va avea aceste evidente disponibile pentru a fi inspectate de citre
Autoritate dupd transmiterea unei notificari cu o pericada rezonabild in avans §i va
prezenta Autoritatii un raport cu privire la acestea conform cu i la solicitarea
Autoritatii, sub rezerva unei notificari rezonabile,

Autoritatea va avea dreptul, pe propria cheltuiald, in termen de [180] de zile de la
Data Inceperii Integrale a Serviciilor, sa i predea Concesionarului evidentele existente
ale Autoritatii {sau copii ate acestora) in legatura cu Lotul sau orice parte a acestuia. in
acest caz, Concesionarul va pastra evidentele in conditii de sigurantd pe propria
cheltuiald, iar aceste evidente vor fi considerate apoi, in orice situatie, ca ficand parte
din evidentele mentionate la Art. 27.1.4(c) (inregistrdri Necesare).

La incetarea Contractului §i in cazul in care Autoritatea doreste sa incheie un alt
contract pentru restul obiectului prezentului Contract, Concesionarul va indeplini (5i se
va asigura ca subcontractantii vor indeplini) toate solicitarile rezonabile ale Autoritatii
de a furniza informatii referitoare la costurile suportate de Concesionar in legaturd cu
Proiectul.
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Audit

Evidentele mentionate la Art. 27.1 (Inregistrdri Necesare) vor fi pastrate in ordine si astfel incat
sa poata fi auditate (inclusiv prin mijloace electronice) de citre Autoritatesau orice altd
Autoritate Relevanta care actioneaza conform unei Cerinte Legale. Concesionarul va pune aceste
evidente la dispozitie pentru a fi inspectate de Autoritate sau de oricare Autoritate Relevanta
care actioneaza conform unei Cerinte Legale, in orice moment rezonabil.

Copii

Autoritatea va avea dreptul de a face copii ale tuturor acestor evidente pe cheltuiala
Concesionarului si in acest scop vor utiliza facilitatile de copiere din locul in care sunt pastrate
evidentele.

Pastrarea Inregistrarilor

27.4.1 Fara a afecta aplicarea oricarei Cerinte Legale, toate evidentele mentionate la Art.
27.1 (inregistrdri Necesare) vor fi pastrate pentru o perioada care nu va fi mai scurtd
decat perioada specificata in legitura cu aceste evidente in Partea 1 a Anexei 8
(Inregistréri si Rapoarte) sau, daca nicio astfel de perioadé nu este specificata, pentru
o perioada de 7 ani de la sférsitul anului la care se refera aceste evidente.

27.4.2 In situatiile in care orice perioada pentru pastrarea oriciror evidente (astfel cum sunt
acestea stabilite in Partea 1 a Anexei 8 (inregistrdri si Rapoarte) in functie de categoria
corespunzatoare de evidenfe sau conform Art. 27.4.1 de mai sus) a expirat, atunci
Concesionarul va notifica Autorittii intentiile sale in legitura cu aceste evidente. Daca
intentioneaza sa le instraineze sau decide ulterior sa le instraineze, Concesionarul va
notifica Autoritatea si daca Autoritatea, in termen de 30 de zile de la aceastd
notificare, va alege sa primeascd aceste evidente sau orice parte din acestea,
Concesionarul, pe propria cheltuiala, va preda aceste evidente Autoritatii in modul si in
locatia care vor fi specificate in mod rezonabil de Autoritate.

27.4.3 Imediat dupad expirarea sau incetarea prezentului Contract din orice motiv,
Concesionarul va preda Autoritétii, pe propria cheltuiala, in modul si in locatia care vor
fi specificate in mod rezonabil de Autoritate, toate evidentele mentionate la Art. 27.1
(Inregistrdri Necesare) care existau la Data Expirarii sau la Data Incetirii, dupa caz
(sau, in cazurile in care aceste evidente trebuie, conform Legii, s& ramana la
Concesionar, copii ale acestora) sau partea acestor evidente pe care Autoritatea o
poate specifica, printr-o notificare trimisa Concesionarului. Autoritatea va pune la
dispozitia Concesionarului toate evidentele pe care Concesionarul le preda conform
prezentului Art. 27.4.3 (Pdstrarea Inregistrdrilor), in urma unei notificari rezonabile in
acest sens,

27.4.4  Concesionarul va péstra in conditii de sigurantd pentru o perioada care nu va fi mai
scurta de 5 ani de la Data Expirarii sau de la Data Incetarii, dupa caz, toate evidentele
mentionate la Art. 27.4.3 (Pdstrarea inregistrdrilor) pe care Autoritatea nu cere sa-i fie
predate. Costurile pentru pastrarea acestor evidente in conditii de siguranta vor fi
suportate:

(@) de Concesionar, in situatiile in care incetarea intervine n urma unei Culpe a
Concesionarului;
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(b} de Autoritate, in situatiile in care incetarea intervine in urma unei Culpe a
Autoritatii; si

(¢) in alte cazuri de incetare decét cele mentionate la Art. 27.4.4(a) §i Art. 27.4.4(b)
(Pdstrarea Inregistrdrilor), de catre Concesfonar §i Autoritate, in proportii egale.

inregistrari Computerizate

in masura in care evidentele Concesionarului urmeaza sa fie create sau pastrate pe un computer
sau alt mediu etectronic de stocare, atunci Concesiomarul va inainta Autoritatii, conform
Procedurii de Revizuire, formatul propus pentru aceste evidente si o procedurd de back-up si
stocare in afara amplasamentului a copiilor acestor evidente si va adera la respectivul format si
procedura aprobate §i se va asigura ca i Antreprenorul Constructie, Proiectantul, Operatorul §i
subcontractantii Concesionarului sau acestora vor implementa si vor adera la respectiva
procedura aprobata.

MONITORIZAREA EXECUTIE!

incilcarea Contractului

28.1.1

28.1.2

Concesionarul va notifica Autoritatea, in legatura cu aparitia oricarui aspect specificat
in Anexa 4 (Mecanismul de Platd) si in legtura cu orice alta incalcare a obligatiilor ce
i revin, conform Contractului, imediat ce este posibil dupa ce ia cunostinta de acest
aspect, dar, in orice caz, in termen de cel mult 7 zile de la data la care acest aspect
ajunge la cunostinta Concesionarului sau de la data la care acesta ar fi trebuit sa
ajunga la cunostinta Concesionarului.

Daci, in orice moment, Autoritatea considera cd Concesionarul nu si-a indeptinit
oricare dintre obligatiile ce i revin in temeiul Contractului (indiferent daca aceasta
neindeplinire a fost notificatd conform Art. 28.1.1 {Incdlcarea Contractului) sau nu) si
aceasta incilcare poate fi remediata, atunci Autoritatea poate transmite o notificare
Concesionarului, solicitind Concesionarului sd remedieze (pe cheltuiala proprie)
aceasta neindeplinire (5i s& suporte orice dauna rezultata din aceasta neindeplinire) in
cadrul unei perioade rezonabile ("Perioada de Remediere”). Pentru evitarea oricarui
dubiu, o astfel de neindeplinire va include si o neindeplinire a obligatiei de remediere
prevazute in prezentul Art, 28.1.2 {incdlicarea Contractului).

Penalitati

28.2.1

in cazul in care, in orice moment pe Perioada Serviciilor:

(a) orice Raport indica sau Autoritatea este notificata sau ia la cunostinta in alt mod
ci Concesionarul nu si-a indeplinit oricare dintre obligatiile sale conform
Contractului; sau

(b) Autoritatea transmite Concesionarului o notificare conform Art. 28.1.2
(fncdlcarea Contractului), iar Concesionarul nu remediaza situatia in Perioada de
Remediere,

atunci, printr-o notificare transmisa Concesionarului, Autoritatea poate (fara afectarea
oricarui alt drept sau remediu disponibil Autoritatii conform prevederilor Contractului)
aplica acestuia Penalitati calculate in conformitate cu prevederile si prin aplicarea
mecanismelor punctelor de servicii si punctelor de indisponibilitate din cuprinsul
Anexei 4 (Mecanismul de Platd).
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28.2.2 Partile agreeaza §i convin ca Anexa 4 (Mecanismul de Platd) prevede lista neindeplinilor
care pot atrage aplicarea de Penalitati, dar aceasta nu limiteaza sub nicioc forma
dreptul Autoritatii de a exercita sau aplica alte remedii cu privire la acestea sau la alte
neindepliniri de catre Concesionar ale obligatiilor sale din prezentul Contract
(incluzénd, pentru evitarea oricarui dubiu, obligatiile prevazute in Cerintele privind
Serviciile). Pentru evitarea oricarui dubiu, sumele de bani stabilite in Anexa 4
{Mecanismul de Platd) pentru o neindeplinire reprezinta Penalitatile care sunt aplicate
pentru o incalcare a obligatiei respective,

28.2.3  in cazul unei neindepliniri conform Art. 28.2.1, care ar indreptati Autoritatea sa aplice
Penalitati pentru mai multe incalcari ale prevederilor Anexei 4 (Mecanismul de Platd),
atunci, in conditiile aplicarii Art. 28.2.4 si daca aceste incalcari sunt rezultatul
aceluiasi caz de neindeplinire, Autoritatea va aplica numai Penalitatile
corespunzatoare incalcarii care atrage valoarea cea mai mare a Penalitatilor pentru
respectiva neindeplinire.

28.2.4 Penalitatile vor fi aplicate pentru mai multe incalcari care rezultd in urma aceleiasi
neindepliniri daca Autoritatea considera in mod rezonabil ca siguranta publica, a
utilizatorilor de servicii, salariatilor, subcontractantilor, reprezentantilor clientilor si a
altor persoane interesate a fost pusa in pericol prin actiunile Concesionarului sau ale
Entitatilor Subordonate Concesionarului. In aceste conditii, pentru fiecare incilcare cu
privire la siguranta, identificata conform Anexei 4 (Mecanismul de Platd), se vor aplica
Penalitati in plus fatd de valoarea cea mai mare a Penalitatilor care pot fi aplicate
pentru incalcarile, altele decat cele cu privire la siguranta, care rezulta in urma cazului
de neindeplinire.

28.2.5 in termen de 28 de zile de la primirea oricarei notificari conform Art. 28.2.1
{Penalitati), Concesionarul poate contesta aplicarea oricaror astfel de Pepalitati. in
cazul in care Autoritatea si Concesionarul nu pot ajunge la un acord cu privire la orice
astfel de chestiune in termen de 7 zile de la respectiva contestare de catre
Concesionar,Litigiul va fi supus spre solutionare conform Procedurii de Solutionare a
Litigiilor. Pana la solutionarea Litigiului, orice astfel de Penalitate se va aplica, fara a
aduce atingere aplicarii Art. 33.5.2 {(Dobdndd Penalizatoare) daca, in urma deciziei se
stabileste ca Penalitatile au fost aplicate incorect.Pentru evitarea oricaror dubii,
procedura din prezentul Art. 28.2.5 nu se aplica in legatura cu suma cuvenita
Autoritatii in situatia mentionata in Art. 16.1.5 (Certificat de Finalizare a Lucrdrilor) in
limitele si conditiile prevazute in Anexa 4 (Mecanismul de Platd).

Indisponibilitate

in situatia in care in orice moment pe Perioada Serviciilor apare un Incident de Indisponibilitate
in circumstantele descrise in Anexa 4 (Mecanismul de Platd), aceasta indreptatesteAutoritatea sa
aplice Concesionarului Penalitati in considerarea respectivului Incident de Indisponibilitate,
conform prevederilor Anexei 4 (Mecanismul de Platd). Prevederile Art. 28.2.1 - 28.2.5 se vor
aplica mutatis mutandis Incidentelor de Indisponibilitate si Penalitatilor aferente acestora.

Notificari de Avertisment

Fara afectarea oricarui alt drept sau remediu disponibile Autoritafii, in cazul in care, in orice
moment, nivelul Penalitatilor aplicate Concesionarului a atins sau a depasit pragul de 15% al
Redeventeicalculate pe un an, in orice pericada de doi Ani de Servicii consecutivi, atunci
Autoritatea poate transmite o notificare scrisa (,Notificarea de Avertisment’) Concesionarului
prezentand in termeni generali motivul sau motivele care au condus la respectiva notificare si
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contindnd o avertizare pentru Concesionar cu privire la implicatiile respectivei notificari. Orice
astfel de notificare va prevedea in mod expres ca reprezinta o Notificare de Avertisment si va fi
semnata valabil in numele Autoritatii.

Monitorizare Sporita
In cazul in care Concesionarul:

28.5.1 suporta Penalitati mai mari de 15% din Redeventa calculata pe un an in orice perioada
de doi Ani de Servicii consecutivi; sau

28.5.2 primeste mai mult de 1 Notificare de Avertisment in orice perioada de trei Ani de
Servicii consecutivi,

Autoritatea poate (fara afectarea oricarui alt drept sau remediu disponibile Autoritatii), cu
notificarea Concesionarului in acest sens, extinde nivelul de monitorizare a Concesionarului de
catre Autoritate pand n momentul in care Concesionarul va demonstra, spre satisfactia
rezonabila a Autoritatii, ca i va indeplini si ca este capabil sa Tsi indeplineasca obligatiile din
Contract. Notificarea transmisa Concesionarutui va specifica masurile suplimentare care vor fi
luate de Autoritate in legatura cu monitorizarea Concesionarului, ca raspuns la faptele care au
condus la aplicarea Penalitatilor sau la comunicarea Notificarii de Avertisment. Concesionarul va
despagubi Autoritatea pentru toate costurile rezonabile si documentate suportate de aceasta ca
urmare a acestui nivel sporit de monitorizare (incluzand dar férd a se limita la cheltuielile
administrative relevante ale Autoritatii, inclusiv 0 suma corespunzatoare cu privire la costurile
generale de personal).

Drepturi de Interventie ale Autoritatii

28.6.1 in cazul in care Autoritatea considerid in mod rezonabil ca trebuie si intervini in
legatura cu Serviciile:

(a) din cauza existentei unui risc grav asupra sanatatii sau sigurantei persoanelor sau
proprietatii sau mediului; si/fsau

(b)  pentru indeplinirea unei competente sau obligatii legale; si/sau
(c)  atunci cand a survenit o Situatie de Urgenta,

atunci Autoritatea va avea dreptul sa actioneze in conformitate cu Art. 28.6.2 - 28.6.6
de mai jos.

28.6.2 in cazul in care se aplica Art. 28.6.1 si Autoritatea intentioneaza sa ia anumite masuri,
Autoritatea va notifica n scris Concesionarul, cu privire la urmatoarele:

(a) masura pe care doreste sa o ia;
(b)  motivul acestei masuri;
(c} data la care doreste sa ja respectiva masura;

(d) perioada de timp pe care o estimeaza ca va fi necesara pentru respectiva
masura; si
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(&) in masura posibilului, efectul asupra Concesionarului si asupra obligatiei acestuia
de a furniza Serviciile pe perioada in care aceasta masurd este luata.

28.6.3 in urma comunicarii respectivei notificari, Autoritatea va lua masura notificata conform
Art. 28.6.2 de mai sus si orice masurd suplimentard pe care o considera in mod
rezonabil necesard in consecintd (denumite in mod colectiv "Masura Necesard") in
conformitate cu prevederile Contractului, iar Concesionarul va acorda toatd asistenta
rezonabild Autoritatii in perioada in care se ia respectiva Masurd Necesara. Autoritatea
va transmite Concesionarului o notificare privind finalizarea Masurii Necesare si va
depune toate eforturile pentru a-l informa, cu un termen prealabil stabilit in mod

rezonabil, cu privire la data preconizata a finalizarii.

28.6.4 in cazul in care Miisura Necesara a fost luatd pentru alt motiv decat incalcarea de catre
Concesionar a unei obligatii ce i revine acestuia in conformitate cu prevederile
Contractului, Autoritatea va lua Masura Necesara in conformitate cu Buna Practica
Industriald, iar, in caz contrar, il va despagubi pe Concesionar pentru pierderile directe
suferite,

28.6.5 in cazul in care Concesionarul nu si-a incilcat obligatiile din Contract, atunci, pe
perioada si in limitele in care Masura Necesara este uatd, iar acest lucru il impiedica
pe Concesionar sa furnizeze orice parte a Serviciilor:

(a) Concesionarul va fi exonerat de obligatiile sale de a furniza respectiva parte a
Serviciilor.

28.6.6 in cazul in care Masura Necesard este luatd ca urmare a unei incalcdri de catre
Concesionar a obligatiilor sale din Contract, atunci, pe perioada §i in limitele in care
Masura Necesard este luatd, iar acest lucru il impiedicd pe Concesionar sa furnizeze
orice parte a Serviciilor:

{a) Concesionarul va fi exonerat de obligatiile sale de a furniza respectiva parte a
Serviciilor; si

(b) in ceea ce priveste perioada in care Autoritatea ia Masura Necesara,
Concesionarul va plati Autoritatii suma echivalentd tuturor costurilor de
exploatare rezonabile suportate de Autoritate in (uarea respectivei Masuri
Necesare.

indepirtarea Personalului

Autoritatea poate solicita Concesionarului sa indeparteze in cel mai scurt timp posibilde pe
Amplasament orice Entitate Subordonata Concesionarului care, in opinia argumentata a
Autoritatii, nu are o conduitd corespunzétoare, este incompetentd sau da dovada de neglijenta
in indeplinirea corespunzitoare a sarcinilor sale in legatura cu Proiectul ori care incalca Legea
sau tulburd ordinea publicd, jar respectivei persoane nu i se va mai permite, fard acordul
Autoritatii, accesul pe Amplasament in legatura cu Lucrarile sau Serviciile desfasurate de
Concesionar,

FUNCTIt AUTORIZATE
Cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor prezentului Art. 29 (Functii Autorizate) si fara

a aduce atingere aplicdrii oricdror clauze relevante ale prezentului Contract referitoare la
raspunderea Concesionarului pentru executarea corespunzitoare a obligatiilor sale conform

95/163



29.2

29.3

29.4

29.5

29.6

29.7

29.8

PROIECT CONTRACT DE CONCESIUNE

prezentului Contract, Concesionarul este autorizat sid exercite in vederea executirii
Operatiunilor Tn conformitate cu prevederile din prezentul Contract fiecare dintre functiile
prezentate in Anexa 13 (Functii §i Servicii Autorizate), precum si, in misura permisa de Lege,
orice alte functii identice ori similare cu functiile pe care le exercitd Autoritatea cu privire la
reteaua de drumuri nationale aflatd in exploatarea sa ("Functii Autorizate").

Autorizarea prevazutd de prezentul Art. 29 (Functii Autorizate) va intra in vigoare de la Data de
Incepere sau, mai devreme in cazul prevazut la Art. 6.5 (Lucrdri Efectuate de Autoritdti
Relevante si Furnizori de Utilitdti).

Concesionarul va exercita corespunzator §i complet fiecare dintre Functiile Autorizate in ceea ce
priveste executarea Operatiunilor pe Amplasament pe durata in care autorizarea previzuta de
prezentul Art. 29 (Functii Autorizate) este in vigoare.

In cazul in care, in orice moment, autorizarea prevazutda de prezentul Art. 29 (Functii
Autorizate) expird sau inceteazd in alt mod in ceea ce priveste oricare dintre Functiile
Autorizate, Concesionarul va fi exonerat de exercitare si nu va exercita Functia Autorizata
relevantd. Cu exceptia unei incélcari de citre Concesionar a prevederilor din prezentul Contract
care a cauzat expirarea sau incetarea Funciiei Autorizate relevante, Concesionarul va fi exonerat
de toate Penalitatile i alte penalitati cauzate de respectiva expirare sau incetare.

Autorizarea prevazutd de prezentul Art. 29 (Functii Autorizate) cu privire la fiecare si oricare
Functie Autorizata este:

29.5.1 netransmisibila; si

29.5.2  Concesionarul nu va delega nicio astfel de Functie Autorizati. Totusi, pentru evitarea
oricarui dubiu, acesta va avea dreptul de a solicita contractantilor sii furnizarea de
servicii sau executarea lucrarilor sau alte activitati in legitura cu aceasta.

in exercitarea Functillor Autorizate, Concesionarul va actiona in conformitate cu principiile si
prevederile de drept administrativ aplicabile Autoritadtii pentru functii similare §i va respecta
toate Cerintele Legale relevante. Totusi, Concesionarul nu va fi tinut raspunzitor pentru
respectarea oricaror instructiuni transmise de Autoritate sau ca urmare a neemiterii de citre
Autoritate a oricaror instructiuni in legaturd cu exercitarea de citre Concesionar a respectivelor
Functii Autorizate conform prezentului Art. 29 (Functii Autorizate), prin aceasta infelegandu-se
ca, dacé nu se prevede prin Lege, Autoritatea nu va avea obligatia de a emite instructiuni citre
Concesionar in scopul exercitérii de catre Concesionar a Functiilor Autorizate.

Pe durata in care orice autorizatie conform prezentului Art. 29 (Functii Autorizate) este in
vigoare Concesionarul va include in Raportul Lunar detalii cu privire la toate actiunile intreprinse
de Concesionar conform Functiilor Autorizate, inclusiv dar f&rd a se timita la detalii cu privire la:
29.7.1 toate notificarile transmise si primite;

29.7.2  toate instructiunile, autorizatiile si avizele acordate tertilor;

29.7.3 toate contractele, angajamentele sau acordurile incheiate cu terfii si Autoritatile
Relevante; si

29.7.4  orice proceduri judiciare initiate sau propuse,

Fard a afecta caracterul general al Art. 29.7 (Functii Autorizate), Concesionarul va furniza
Autoritatii copii ale tuturor autorizatiilor, avizelor si instructiunilor acordate de Concesionar si
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ale tuturor notificarilor transmise si primite de Concesionar in urma exercitarii Functiilor
Autorizate,

Orice autorizatie prevazuta de prezentul Articol 29 (Functii Autorizate) va inceta automat la
Data Incetarii sau la Data Expirarii, oricare dintre acestea survine prima.

La expirarea sau incetarea unei autorizatii prevazute de prezentul Art. 29 (Functii Autorizate),
Concesionarul va intreprinde masurile necesare pentru transferul eficient al oricarei astfel de
functii catre persoanele desemnate de Autoritate.

Concesionarul va lua toate masurile corespunzatoare in vederea informarii tuturor Persoanelor
Interesate cu privire la rolul sau conform prezentului Art. 29 (Functii Autorizate).

ATRIBUTII LEGALE

Ori de cate ori exercitarea de catre Autoritate a oricérei atributii legale (inclusiv prin emiterea
unui ordin, decizii sau reglementari, conform Legii) este esentiald pentru a permite
Concesionarului sa i5i indeplineascd orice obligatie in temeiul Contractului, se vor aplica
prevederile prezentului Art. 30 (Atributii Legale). Pentru evitarea oricarui dubiu, nicio actiune
sau inactiune a Autoritatii conform prezentului Art. 30 (Atributii Legale) nu poate fi considerata
drept o Actiune Adversa a unei Autorititi Relevante,

Daca Concesionarul considera ca exercitarea de citre Autoritate a oricarei atributii legale este
esentialda pentru a permite Concesionarului sd i§i indeplineascd orice obligatie conform
Contractului, Concesionarul va notifica Autaritatea in acest sens.

Orice notificare transmisa de Concesionar in conformitate cu Art. 30.2 (Atributii Legale);

~

30.3.1  va specifica in mod clar actiunea/masura solicitatd Autoritafii, obligatia
Concesionarului in temeiul Contractului cu privire la care se solicitd actiunea/masura si
motivele pentru care este solicitata aceastd actiune/masurd a Autorititii;

30.3.2 va indica momentul pana la care este necesara efectuarea actiunii/masurii solicitate; 5i

30.3.3 va mentiona orice recomandare a Concesionarului cu privire la actiunea/masura
solicitata.

in termen de 7 zile de la primirea unei notificari transmise in conformitate cu Art. 30.2 (Atributii
Legale), Autoritatea va confirma primirea respectivei notificiri si va face o estimare de buni
credinta a datei la care va raspunde pe fond cererii, cu precizarea ci nicio astfel de estimare nu
va fi obligatorie pentru Autoritate.

Autoritatea va raspunde pe fond cererii cuprinse in notificarea transmisd in conformitate cu Art.
30.2 (Atributii Legale) imediat ce este posibil in mod rezonabil in functie de circumstantele
concrete, luand in considerare, printre altele, orice cerintd de consultare cu publicul sau alte
Persoane Interesate in legatura cu cererea respectiva.

Autoritatea va analiza pe fond, in conformitate cu atributiile sale legale, orice cerere cu privire
la intreprinderea unei actiuni/luarea unei masuri, cuprinsad intr-o notificare transmisa in
conformitate cu Art. 30.2 (Atributii Legale) de mai sus. Fara a limita in niciun fel libertatea de
decizie a Autoritdiii in ceea ce priveste rdspunsul la orice astfel de cerere, Autoritatea, in
adoptarea oricdrei astfel de decizii, va lua in considerare, printre altele, neindeplinirile
precizate la Art. 30.7 (Atributii Legale) de mai jos. Decizia Autoritatii cu privire la fondul cererii
nu va putea face obiect de revizuire in baza Procedurii de Solutionare a Litigiilor.
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Elementele care trebuie luate in considerare, conform la Art. 30.6 (Atributii Legale), sunt
urmatoarele:

30.7.1 daci Autoritatea are competen{a legald de a intreprinde actiunea/lua masura
solicitata;

30.7.2 daca existd orice modalitate alternativd de actiune pentru Concesionar (si costul unei
astfel de alternative) care nu ar necesita intreprinderea unei actiuni/luarea unei
masuri de catre Autoritate; si

30.7.3 efectul pe care l-ar avea actiunea/masura solicitatd asupra intereselor oricaror terti;
si

30.7.4 daca actiunea/masura solicitatd ar avea orice implicatii asupra sigurantei tertilor sau
sigurantei publice.

Cu aplicarea in mod corespunzator a Art. 30.9 (Atributii Legale) de mai jos, daca, in exercitarea
optiunii sale, Autoritatea refuzi s intreprinda actiunea/ia masura solicitata, Concesionarul va fi
exonerat de raspundere in baza Contractului in masura in care Autoritatea a certificat ca, din
cauza respectivului refuz, Concesionarul nu isi poate indeplini obligatiile identificate in
notificarea transmisa in conformitate cu Art. 30.2 (Atributii Legale).

Concesionarul va fi exonerat de raspundere n conformitate cu Art. 30.8 (Atributii Legale) doar
daci a adoptat toate masurile necesare pentru reducerea efectelor refuzului Autoritatii de a
intreprinde actiunea/lua masura solicitata.

Dacd Autoritatea a certificat cd neintreprinderea/neluarea de citre Autoritate a oricarei
actiuni/masuri solicitate intr-o notificare transmisa in conformitate cu Art. 30.2 (Atributii
Legale) face imposibild (iar nu doar mai costisitoare) indeplinirea de catre Concesionar a
prezentului Contract (in integralitatea sa) sau are un efect determinant asupra drepturilor sau
obligatiilor Concesionarului in baza prezentului Contract, atunci:

30.10.1 dupd consultarea pentru o perioadd de cel putin 120 de zile de la data raspunsului
Autoritatii in temeiul Art. 30.5 (Atributii Legale) in scopul de a ajunge la o solutie
acceptabild pentru ambele Parti; si

30.10.2 dupa (daci este cazul) acea pericadd care este necesara in mod rezonabil pentru
implementarea solutiei respective,

Concesionarul va avea dreptul s inceteze prezentul Contract §i se vor aplica prevederile Art.
44.2 (Compensatii in caz de Denuntare Unilateraid).

TERTI

Pretentii ale Tertilor

31.1.1 Concesionarul va solutiona orice plangeri primite (indiferent dacd sunt adresate oral
sau in scris §i fie cd sunt de la un Utilizator sau de ta alte persoane) intr-un mod
prompt, politicos si eficient.

31.1.2  in cazul in care Concesionarul primeste orice Pretentie de la un ter{ referitoare la

(a) orice perioada anterioara Datei de incepere; sau
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(b) procedurile administrative desfasurate de Autoritate pentru a pune la dispozitia
Concesionarului Amplasamentul in scopul prezentului Contract; sau

(c) orice aspecte mentionate in Art. 64.3(Conditii de Descdrcare Relevante),

va inainta prompt Pretentiia respectiva Autoritdfii §i nu va rezulta in sarcina
Concesionarului nicio obligatie de a despagubi si de a nu {ine raspunzétoare Autoritatea
cu privire la respectiva Pretentie sau (exceptand cele prevazute in Art. 64.3(Conditii de
Descdrcare Relevante)) de a colabora cu sau asista Autoritatea cu privire la
desfasurarea respectivei Pretentii.

Toate Pretentiile tertilor exceptdnd Pretentiile la care se face referire in Art. 31.1.2
(Pretentii ale Tertilor) de mai sus vor fi solutionate in conformitate cu prevederile Art.
39 (Despdgubiri}.

3.2 Pretentii impotriva Tertilor

31.2.1

31.2.2

In relatia dintre Autoritate si Concesionar, Concesionarul va suporta, fird drept de
regres impotriva Autoritdtii, orice Pretentie sau Pierderi suferite de Autoritate,
Concesionar, imputernicitii, contractantii sau subcontractantii de orice nivel ai
Autoritatii sau ai Concesionarului sau angajatii oricdruia dintre acestia, care sunt
cauzate de actele sau omisiunile oricarui Utilizator, inclusiv dar fara a se limita ia orice
daund materiala, vatamare corporala sau deces si orice pierdere de venit (inclusiv dar
fara a se limita la orice Penalitate).

Pentru evitarea oricdrui dubiu, nicio prevedere a Art. 31.2.1 (Pretentii impotriva
Tertilor) nu va afecta:

{a) orice drept al Autoritdtii de a formula Pretentii sau a solicita despagubiri in baza
oricdrei Pretentii impotriva oricdrei persoane men{ionate la Art, 31.2.1
(Pretentii impotriva Tertilor) pentru pagubele suferite de Autoritate,
imputernicifii sau contractantii s3i (altii decdt Concesionarul) sau
subcontractantii de orice nivel sau angajatii oricaruia dintre acestia; sau

(b) orice drept at Concesionarului de a formula Pretentii sau a solicita despagubiri in
baza oricarei Pretentii impotriva oricirei persoane mentionate la Art, 31.2.1
{Pretentii impotriva Tertilor) pentru pagubele suferite de Concesionar,
imputerniciii, contractantii sau subcontractantii de orice nivel ai acestuia sau
angajatii oricaruia dintre acestia.

na Emiterea de Pretentii impotriva Tertilor

31.341

31.3.2

Sub conditia acordului prealabil al Autoritatii {acord care nu va fi refuzat sau intérziat
in mod nejustificat si care va fi acordat in termenii pe care Autoritatea ii decide in mod
rezonabil), Concesionarul poate, daca este necesar, sa introduca actiune impotriva unei
persocane mentionate la Art. 9.2.1 (Suportarea Pierderilor de cdtre Concesionar) sau
Art. 31.2.1 (Pretentii impotriva Tertilor) in numnele Autoritatii, cu conditia ca
Concesionarul sa despagubeasca intotdeauna Autoritatea pentru toate costurile si
cheltuielile, precum si pentru Pierderile §i Pretentiile care decurg din orice astfel de
actiune.

Cu privire la orice actiune introdusd in temeiul Art. 31.3.1 (Emiterea de Pretentii
impotriva Terfilor) sifarda a aduce atingere termenilor pe care Autoritatea ii poate
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solicita in mod rezonabil in conformitate cu Art. 31.3.1 (Emiterea de Pretentii
impotriva Tertilor):

(a) Concesionarul va transmite informatii complete Autoritdtii cu privire la
desfasurarea oricarei astfel de actiuni;

{b} Concesionarul se va consulta cu Autoritatea cu privire la desfasurarea oricarei
astfel de actiuni si va tine cont de cerintele rezonabile ale Autoritatii in
desfasurarea oricarei astfel de actiuni (iar Autoritatea va colabora si va furniza
acces §i asisten{a in vederea desfasurarii in mod adecvat de catre Concesionar a
unei astfel de actiuni); si

{c) Concesionarul nu va incheia nicio tranzactie pentru nicio astfel de actiune fara
acordul Autoritatii, care nu va fi refuzat sau intarziat in mod nerezonabil §i cu
conditia ca respectivul acord s& nu fie solicitat pentru incheierea unei tranzactii
cu privire la orice actiune.

Pentru evitarea oricaror dubii, prezentul Art. 31.3 (Ridicarea de Pretentii impotriva
Tertilor) §i Art. 9.4.3 (Nomazi gi Céldtori) nu se aplicé in legaturd cu orice Pretentii sau
actiuni formulate de Concesionar impotriva tertilor in nume propriu si se bazeaza pe
propria calitate procesuala de a formula respectiva Pretentie sau actiune, care vor fi
inaintate de Concesionar asa cum si atunci cand considera necesar si vor fi desfasurate
de Concesionar la libera sa alegere.

Concesionarul se va conforma in orice moment tuturor instructiunilor politiei actionénd in
conformitate cu orice Cerinta Legala cu privire la Lot.

Persoane Interesate

Concesionarul va raspunde de indeplinirea oricaror cerinte ale oricarei Persoane Interesate, care
actioneaza conform unei Cerinte Legale.

Vehicule Agabaritice

31.6.1

31.6.2

Concesionaru! va raspunde de indeplinirea cerintelor prevazute in Anexa 2 (Specificatii
Tehnice) 51 a Cerintelor Legale cu privire la accesul §i circulatia pe Lot a oricaror
Vehicule Agabaritice.

Pentru evitarea oricarui dubiu, prevederile Art. 31.2.1 (Pretentii !"mpotriva Tertilor) se

vor aplica cu privire la orice Pretentie sau Pierderi care apar, direct sau indirect, ca
urmare a accesului i circulatiei pe Lot a oricaror Vehicule Agabaritice.
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PARTEA A VII-A

PLATA

32 CALCULUL PLATILOR
32.1 Mecanism de Plata

32.2
O

32.3
®

2.4

Platile vor fi calculate in conformitate cu Anexa 4 (Mecanismul de Platd), dispozitiile Art.
32.2(Cauze de Exonerare) aplicAndu-se in mod corespunzator.

Cauze de Exonerare

Daca o Cauza de Exonerare interfereaza (sau a interferat) in mod negativ cu sau cauzeaza (sau a
cauzat) o neindeplinire a Serviciilor si/sau cauzeaza {sau a cauzat) aplicarea de Penalitati si cu
conditia ca efectul respectivei Cauze de Exonerare sa fie invocat de catre Concesionar fata de
Autoritate, in termen de 10 Zile Lucrdtoare de la data la care Concesionarul a aflat (sau ar fi
trebuit in mod rezonabil sa fi aflat) de aparifia Cauzei de Exonerare, atunci (cu aplicarea in mod
corespunzator a Art. 32.3 (Expunere Asiguratd) si 32.4 (Atenuarea Cauzelor de Exonerare)), in
masura in care Autoritatea stabileste ca pretentia are la bazd circumstante reprezentind o
Cauza de Exonerare, iar respectiva neexecutare sau interferenta sau aplicare de Penalitati apare
{sau a aparut) ca rezultat al respectivei Cauze de Exonerare:

32.2.1  respectiva neindeplinire de catre Concesionar si orice indeplinire necorespunzitoare a
oricarei parti afectate a Serviciilor nu va constitui (5i nu va fi constituit) o incilcare a
prevederilor prezentului Contract de catre Concesionar;

32.2.2 interferenta respectiva va fi luata in considerare la stabilirea indeplinirii oricérei parti
afectate a Serviciilor, in conformitate cu mecanismul de platd din Anexa 4 (Mecanismul
de Platd), care va fi utilizat (sau va fi fost utilizat) ca si cum Serviciile relevante ar fi
fost efectuate fard niciun fel de astfel de interferenta negativa; si

32.2.3 orice astfel de Penalitati nu se vor aplica (sau nu se vor fi aplicat).
Expunere Asigurata

Fara a afecta aplicarea Art. 23 (Asigurdri), Concesionarul nu va avea dreptul la nicio platd care
nu ar fi fost datorata in baza Contractului daca nu ar fi existat Art. 32.2 (Cauze de Exonerare) in
masura in care Concesionarul poate sau ar fi putut sa fie despigubit in baza oricirei polite de
asigurare care trebuie mentinuta de catre Concesionar sau orice Entitate Subordonati
Concesionarului in conformitate cu prevederile Contractului (indiferent dacd asigurarea
respectiva a intrat sau nu in vigoare sau, dacd a intrat in vigoare, a fost viciatd ca urmare a
oricarui act sau a oricarei omisiuni a Concesionarului sau oricirei Entitdti Subordonate
Concesionarului), inclusiv dar fara a se limita la nedezvaluire sau subasigurare sau a oriciirei alte
polite de asigurare pe care Concesionarul a incheiat-o i a mentinut-o.

Atenuarea Cauzelor de Exonerare
Concesionarul va lua toate masurile rezonabile pentru a atenua consecintele unei Cauze de
Exonerare asupra capacitatii Concesionarului de a executa Serviciile in baza Contractului. in

masura in care Concesionarul nu ia masurile respective, Concesionarul nu va avea dreptul la si nu
va beneficia de exonerarea specificata la Art. 32.2 (Cauze de Exonerare).
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in cazul in care, ca rezultat direct al aparitiei unei situatii de indisponibilitate, pe
Durata Serviciilor, cu o durata de indisponibilitate mai mare de 24 ore pe iuna, a
sectorului de autostrada / drum national deservit de Lot sau a accesului la
Amplasament,atunci cand situatia de indisponibilitate este cauzata de actiuni sau
inactiuni ale Autoritatii care sunt sub controlul acesteia, precum (i)inchiderea
autostrazii / drumului national sau a sectorului de autostrada / drum national deservit
de Lot si/sau (ii)lucrari de reparatii sau intretinere a autostrazii /drumului national sau
a sectorului de autostrada / drum national deservit de Lot care obstructioneaza total
accesul la Lot al Utilizatorilor,:

(a) Concesionarul nu i5i poate respecta obligatiile ce i revin in baza prezentului
Contract; si

(b) Concesionarul suferd pierderi de profit brut (altfel decat in legatura cu Cazurile
de Despagubire),

Concesionarul are dreptul, sub rezerva anularii acestui drept conform Art. 32.5.4
{Deduceri), de a pretinde pierderea de profit brut in baza prezentului Contract.

Cu aplicarea in mod corespunzator a Art, 32.5.4(Deduceri) de mai jos, pentru a obtine
o Deducere, Concesionarul trebuie:

{a) cat mai curadnd posibil si in orice caz in termen de 21 zile de la data la care a
constatat ca situatia de indisponibilitatementionata la Art. 32.5.1 (Deduceri) a
cauzat sau este probabil s& cauzeze incalcarea unei obligatii a Concesionarului
conform prezentului Contract (si/sau suportarea de cétre Concesionar de pierderi
de profit brut(altfel decat in legatura cu Cazurile de Despagubire}}, sa notifice
Autoritatea, cu privire la solicitarea sa de a fi calculate Deduceri si de a fi
introduse Deducerile in urmatorul Raport de Plati;

(b) in termen de 14 zile de la primirea de catre Autoritate a notificarii mentionate la
Art. 32.5.2(a){(Deduceri} de mai sus, sa furnizeze Autoritatii, detalii complete cu
privire la situatia de indisponibilitate mentionata la Art. 32.5.1 (Deduceri) si la
pierderea de profit brut pretinsa; si

(c) sa demonstreze spre satisfactia rezonabild a Autoritatii ca:

{iy circumstanfele pe care se bazeaza pretentia reprezintd o situatie de
indisponibilitate  mentionata la  Art.  32.5.1  (Deduceri), iar
respectivasituatie de indisponibilitate mentionata ta Art. 32.5.1 (Deduceri)
a constituit cauza directd pentru pierderea de profit brut si/sau orice
incdlcare a obligatiilor ce 7i revin Concesionaruiui conform prezentului
Contract; si

(ii)  pierderea profitului brutsolicitat nu poate fi in mod rezonabil atenuata sau
recuperata de Concesionar actiondnd in conformitate cu Buna Practica
Industriala.

in cazul in care Concesionarul si-a respectat obligatiile de la Art.32.5.2 (Deduceri) de

mai sus, atunci, in cazul pierderii unui profit brut de cétre Concesionar, Autoritatea va
compensa Concesionarul pentruprofitul brut efectiv pierdut (in masura in care aceasta
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33.1

32.5.4

32.5.5
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pierdere nu a putut fi in mod rezonabil micsorata)prin deducerea profitului brut efectiv
pierdut din Redeventa de plata lunara.

in cazul in care informatiile sunt furnizate dupd datele mentionate la Art, 32.5.2
(Deduceri} de mai sus, Concesionarul nu va avea dreptul la nicio deducere a profitului
brut efectiv pierdut din Redeventa de plata lunara.

in cazul in care oricare Parte nu este satisficutd de propunerile celeilalte Parti cu
privire la survenirea unei situatii de indisponibilitate mentionata la Art. 32.5.1
{Deduceri) sau consecintele acesteia, sau cu privire la dreptul Concesionarului cu
privire la pierderea de profit brut si cuantumul oricarei pierderi de profit brut, conform
Art. 32.5 (Deduceri), Partile vor solutiona disputa in conformitate cu Art. 55 {Procedura
de Solutionare a Litigiilor).

FACTURARE §I PLATA

Facturi Lunare

3311

33.1.2

33.1.3

incepand de la Data Inceperii Integrale a Serviciilor, Concesionarul va plati lunar
Autoritatii Plata Lunara pentru luna anterioara.

in termen de 20 zile de la ultima zi a fiecirei luni din fiecare An de Servicii,
Concesionarul va transmite Autoritdtii un raport care va stabili plitile datorate in
fiecare {una (,,Raportul de PI&ti"}. Raportul de Plati va evidentia:

{a) Plata Lunara pentru luna relevantd;

{b) Redeventa pentru luna relevanta;

{c) orice alta suma datorata de catre Concesionar Autoritatii in baza Contractului;

{d) fiecare Penalitate calculata in conformitate cu Anexa 4 (Mecanismul de Platd);

(e) orice indemnizatii sau sume datorate de Concesionar Autoritdtii in baza
Contractului;

(f)  orice TVA platibila pentru luna relevanta;

(g) orice ajustari care sa reflecte platile anterioare in plus si/sau in minus (fiecare
ajustare fiind mentionatd separat};

(h) orice altd sumd datoratd si platibilda de catre o Parte catre cealalta in baza
Contractului;

(i)  orice dobanda platibild cu privire la orice sume datorate; si

(j)  suma netd datoratd de Autoritate Concesionarului sau de catre Concesionar
Autoritatii; si

(k) orice Deduceri platibile pentru luna relevanta.
Raportul de Plata transmis in baza Art. 33.1.2 {Facturi Lunare) va fi insotit de un rapart

cu privire la perioada de performanta pentru luna relevantd pregdtit de Concesionar,
care va detalia performanta din luna relevanta, precum si de alte documente suport
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care sa precizeze in mod clar componentele Platii Lunare si toate celelalte cheltuieli si
orice ajustari. Respectivele documentele vor prezenta, printre altele, modul de calcul
al oricdrui element prevdazut in Raportul de Plata, conform indicatiilor din Art.
33.1.2(Facturi Lunare) i, daca existd orice sume datorate la care se percepe dobanda,
valoarea dobéanzii.

Daca Raportul de Plata transmis in baza Art. 33.1.2 (Facturi Lunare) arata o suma netd
datorata de Autoritate Concesionarului, Concesionarul va putea emite o facturd citre
Autoritate cu privire la suma respectiva (facturd care va identifica separat orice TVA
platibila de catre Autoritate). Dacd Raportul de Platd aratd o sumi netd datoratd de
catre Concesionar Autoritdtii, dupa primirea raportului Autoritatea va emite o facturd
sau toate celelalte documente contabile si fiscale necesare conform Legii §i va lua
toate masurile necesare pentru a primi plata respectivel sume.

Data Scadentei Platilor

33.2.1

33.22

33.2.3

Plati
33.34

Fard a afecta aplicarea Art. 33.4 (Sume in Litigiu), Autoritatea va pliti Concesionarului
contravaloarea unei facturi emise de cltre Concesionar in baza Art. 33.1.4 (Facturi
Lunare) in termen de maxim 30 de zile de la data confirmarii primirii facturii la sediul
Autoritatii, cu conditia primirif, anterior sau concomitent cu factura, a Raportului de
Plati cu privire la luna relevantd. Factura se transmite Autoritatii prin posta cu
confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul mentionat al Autoritatii in
Preambutul prezentului Contract sau prin email in cazul in care factura sau documentul
de inaintare al facturii este semnat/a electronic,

Fara a afecta aplicarea Art. 33.4 (Sume in Litigiu), Concesionarul va plati Autoritatii
contravaloarea unei facturi emise de catre Autoritate in baza Art. 33.1.4 (Facturi
Lunare) in termen de maxim 30 de zile de la data confirmarii primirii facturii la sediul
Concesionarului. Factura se transmite Concesionarului prin posta cu confirmare de
primire sau prin delegat direct la sediul mentionat al Concesionarului in Preambulul
prezentului Contract sau prin email in cazul in care factura sau documentul de
inaintare al facturii este semnat/a electronic.

in cazul in care data scadentei initiale pentru orice plat3 in baza Contractului nu este o
Zi Lucratoare, atunci data scadentei va fi Ziva Lucritoare imediat urmatcare datet
scadentei initiale.

Daca nu se prevede altfel in Contract, toate platile datorate in baza prezentului
Contract se vor efectua in Lei prin Ordin de Plata, in baza facturii emise,in
conformitate cu prevederile Contractului,

Sume in Litigiu

33.4.1

Fiecare Parte va avea dreptul sa conteste, cu bunad credint3, orice suma specificata
intr-o factura sau alt document contabil si fiscal mentionat in Contract. Partea care
contesta orice astfel de suma va plati valoarea respectivd cuprinsa in facturd sau in
documentul justificativ in chestiune care nu este in litigiu st va avea dreptul sa retina
restul (fara ca restut respectiv sa fie considerat ca fiind datorat si platibil), pana la
solutionarea Litigiului.
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Partile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a solutiona Litigiut in termen de
30 zile de la aparitia acestuia. Daca nu reusesc sa il solutioneze, fiecare Parte poate
jnainta problema spre solutionare in conformitate cu Procedura de Solutionare a
Litigiilor.

Dac3, dupd solutionarea Litigiului, sumele incluse intr-o factura (sau alt document
justificativ) necesitd modificdri, Concesionarul va retrage factura inifiala (sau
Autoritatea va retrage factura sau documentul justificativ initial) §i va emite o factura
inlocuitoare (sau Autoritatea va emite o facturd inlocuitoare sau alt document
justificativ inlocuitor) care s& reflecte respectiva suma modificatd. Orice diferentd
neplétita va fi achitatd de Concesionar Autoritatii (sau deAutoritate Concesionarului),
impreund cu dobénda la aceasta, la rata stabilitd la Art. 33.5.1 (Dobdndd
Penalizatoare), calculatd de la data initiala a scadentei sau data rezultatd in urma
aplicarii Art. 33.2.3 (Data Scadentei Pldtilor) imediat dupa primirea de catre aceasta a
facturii inlocuitoare (sau alt document justificativ inlocuitor).

Dobanda Penalizatoare

33.5.1

33.5.2

Retineri

33.6.1

33.6.2

Pértile vor pliti dobandad penalizatoare la orice suma platibild in baza Contractului,
neachitat3 la data scadentei, incepand de la data respectiva pana la data platii, in rata
egala cu nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de Banca
Nationala a Romaniei la data aplicarii, plus 8 puncte procentuale,pe an.

Pentru evitarea oricaror dubii, rata dobanzii prevazute in Art. 33.5.1 (Dobdndd
Penalizatoare) se va aplica oricaror sume care trebuiau achitate de oricare dintre Pargi
celeilalte conform prevederilor din prezentul Contract, conform Procedurii de
Solutionare a Litigiilor sau altfel, intr-o etapa ulterioara, inclusiv, dar fard a se limita
la, cu privire la sume ale Penalitatilor sau alte penalitati care au fost aplicate in mod
incorect sau, invers, care in mod eronat nu au fost aplicate dar ar fi trebuit aplicate,
de la data la care suma relevanta (in cazul in care Penalitatile sau alte penalitati nu ar
fi fost aplicate) a fost datoratd si platibilda de Concesionar sau suma in exces a fost
primita deAutoritate.

Concesionarul nu va avea dreptul sa retind sau s&8 compenseze orice suma pe care o
datoreazad Autoritatii, faré a aduce atingere prevederilor Art. 44.8 (Compensare la
fncetare), dar Autoritatea poate refine sau compensa orice suma care i este datorata
de catre Concesionar in baza Contractului, suma care a devenit scadenta si platibila,
fatd de orice sume datorate Concesionarului in baza Contractului,

Daca plata sau deducerea oricdrei sume mentionate la Art. 33.6.1 (Retineri) de mai sus
este contestata, atunci orice element necontestat al sumei respective va fi platit, iar
etementul contestat va fi tratat in conformitate cu Art. 55 (Procedura de Solufionare a
Litigiilor). Prevederile Art. 33.5.2 (Dobdndd Penalizatoare) se vor aplica corespunzator.

Examinarea inregistrarilor

Fard a se limita la aplicarea Art. 27.2 (Audit), Autoritatea va avea dreptul, cu o notificare
prealabild rezonabild catre Concesionar s5i pe cheltuiala proprie, s& examineze registrele si
evidentele Concesionarului cu privire la prezentul Contract in masura in care acest lucru este
necesar pentru verificarea corectitudinii oricarei declaratii contabile, cheltuieli, calcul sau
pretentii ridicate in baza oricareia dintre prevederile prezentului Contract, cu urmatoarele
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mentiuni:

33.71

33.7.2

33.7.3

registrele si evidentele respective nu este obligatoriu (dacd nu contin informatii privind
un Litigiu de buna credintd) sa fie pastrate pe o perioadé mai lungd decét cea
speciflcata cu privire la registrele sau evidentele respective in Partea 1 din Anexa 8
(Inregistrdri si Rapoarte) sau (daca nu este specificatd nicio astfel de perioada) pe o
perioadd de 7 ani de la incheierea Anului de Servicii la care se referd respectivele
registre sau evidente;

dacé orice astfel de examinare scoate in evidenta orice incorectitudine in orice factura
emisa, se vor face ajustarile necesare la respectiva facturd, iar plata acesteia se va
face in termen de (14)] zile de la data la care respectiva incorectitudine este stabilita
de comun acord sau prin decizie a organismului de solutionare a litigiilor, iar
prevederile Art. 33.5.2 (Dobdndd Penalizatoare) se vor aplica corespunzitor; si

dreptul de examinare trebuie exercitat in perioada specificatd pentru pastrarea
respectivelor registre sau evidente in Partea 1 din Anexa 8 (Inregistrdri si Rapoarte) sau
(daca nu se specifica o astfel de perioad3) intr-o pericada de 7 ani de la sfarsitul Anului
Contractual la care se refera registrele sau evidentele examinate.

Unic Remediu

33.8.1

33.8.2

Fara a afecta aplicarea:

(@) oricarui alt drept ce i revine Autoritatii in baza prezentului Contract, prevazut
expres in cuprinsul acestuia; si a

{b) dreptului Autoritdtii de a pretinde, {a incetarea prezentulvi Contract sau
ulterior, valoarea costurilor, pierderilor, daunelor si cheltuielilor sale rezonabile
suportate sau platite de aceasta in urma rectificirii sau atenudrii efectelor
oricarei incalcari a prezentului Contract de catre Concesionar, cu exceptia
cazului in care acestea au fost deja recuperate de Autoritate in baza prezentului
Contract sau au fost luate in considerare la calcularea oricérei compensatii
platibile de cdtre Autoritate conform Art. 44.1 (Compensatii in caz de Incetare
din Culpa Autoritdtii), 44.2 (Compensatii in caz de Denuntare Unilaterald), 44.3
(Compensatii in caz de Incetare pentru Situatii de Mitd si Fraudd), 44.4
(Compensa;n in caz de incetare din Cuipa Concesionarului),44.5 (Compensatii in
caz de incetare ca urmare a Fortei Majore) sau 44.6(Compensatii in caz de
incetare pentru Nerealizarea Datei de incepere);

unicul remediu al Autoritdtii in legaturd cu nefurnizarea Serviciilor in conformitate cu
prezentul Contract va fi aplicarea de Penalitati conform prevederilor prezentului
Contract si ale Anexei 4 (Mecanismul de Platd).

Prevederile prezentului Art. 33.8 (Unic Remediu) nu impiedicd, limiteaza,
restrictioneazd dreptul Autoritatii de a solicita indeplinirea abligatiitor pretins a fi
incalcate de cdtre Concesionar sau incetarea prezentului Contract (dacd si in mésura in
care acest drept de optiune existd), de a invoca exceptia de neexecutare a contractului
de catre Concesionar ca mijloc de aparare in cazul indeplinirii obligatiilor de catre
Autoritate a obligatiilor sale sau de a aplica ori a se prevala de orice alte remedii
judiciare si/sau extrajudiciare care nu presupun plata de daune de citre Concesionar
cdtre Autoritate.
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MODIFICARE, RASPUNDERI $1 INCETARE

34

341

PROCEDURA DE MODIFICARE

Modificari ale Autoritatii

3411

34.1.2

34.1.3

Autoritatea are dreptul sd propund modificari ale Lucrarilor si/sau Serviciilor in
conformitate cu prezentul Art. 34,1 (Modificdri ale Autoritdtii}, Autoritatea nu va
propune o modificare a Lucrarilor 5i/sau Serviciilor:

{a)

(b)

(€)

(d)
(e)

{f)

si/sau

(@

care presupune in mod necesar ca Lucrarile §i/sau Serviciile sa fie efectuate intr-
un med care incalca orice Lege sau Standarde Tehnice;

care ar determina revocarea oricarei Autorizatii (sau ar face ca o noud
Autorizatie pentru implementarea modificdrii relevante cu privire la Lucrari
si/sau Servicii sa fie imposibil de obtinut);

care ar afecta in mod semnificativ capacitatea Concesionarului de a realiza
Lucrarile si/sau de a presta Serviciile;

care ar afecta in mod semnificativ sandtatea si siguranta oricirei persoane;

care ar presupune in mod necesar ca Concesionarut s implementeze modificarea
Lucrarilor si/sau Serviciilor intr-o perioadi de timp nerezonabil;

care ar modifica, daca ar fi implementata, in mod semnificativ si negativ, natura
Proiectului (inclusiv profilul de risc);

pe care Autoritatea nu are atributia sau capacitatea legald (inclusiv in cazul in
care existd o interdictie sau o restrictie conform Legii) de a o solicita.

Dacd Autoritatea solicitd o modificare a Lucrarilor si/sau Serviciilor, trebuie si
transmitd Concesionarului o notificare, prin care s prezinte detaliat modificarea
solicitata ("Notificarea Autoritatii privind Modificarea").

Notificarea Autoritatii privind Modificarea:

(a)

(b)

{c)

va preciza modificarea solicitata a Lucrarilor si/sau Serviciilor, cu suficiente
detalii incdt s& permitd Concesionarului sa calculeze si s3 furnizeze Modificarea
Estimata a Costurilor Proiectului in conformitate cu Art. 34.1.4 (Modificdri ale
Autoritdtii) de mai jos ("Estimarea"};

in cazul in care modificarea va necesita Cheltuieli de Capital, va preciza daci
Autoritatea intentioneaza sa plateascd Concesionarului costurile aferente
implementarii medificarii sau dacd Autoritatea cere Concesionarului si depuni
toate eforturile rezonabile pentru a obtine finantare in conformitate cu Art.
34.1.13 (Modificdri ale Autoritdtii) de mai jos; si

va cere Concesionarului sa puna Estimarea (a dispozitia Autoritatii, in termen de
21 zile de la primirea unei Notificdri a Autoritatii privind Modificarea.
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Imediat ce este posibil i in orice caz in termen de 21 de zile de la data primirii unei
Notificdri a Autoritdtii privind Modificarea, conform Art. 34.1.11 de mai jos,
Concesionarul va transmite Autoritdtii Estimarea. Estimarea va include opinia
Concesionarului cu privire la urmatoarele:

(@)

(b)

(c)
(d)

(e)

()

(®)

{h)
(M

{3)

un grafic de timp detaliat pentru implementarea modificarii cu privire la Lucrdri
si/sau Servicii;

daca este necesard exonerarea de la indeplinirea obligagiilor, inclusiv a
obligatiilor Concesicnarului de a respecta Data Planificatd de Incepere Integrald
a Serviciilor, pe durata implementérii modificarilor la Lucrari, si de a indeplini
Cerintele privind Serviciile, pe durata implementarii modificarilor la Servicii;

orice impact asupra realizarii Lucrarilor si/sau prestarii Serviciilor;

orice modificare necesard la prezentul Contract si/sau orice Document al
Proiectului ca urmare a modificarii Lucrarilor $i/sau Serviciilor;

orice Modificare Estimatd a Costurilor Profectului, care rezultd din modificarea
Lucrarilor si/sau Serviciilor indnd cont de Cheltuielile de Capital mentionate in
alin. (g) de mai jos si alte modificari estimate ale costurilor;

orice cstig sau pierdere de venit care rezultd din modificarea Lucrarilor §i/sau
Serviciilorsi impartirea intre Parti a castigului sau pierderii de venit;

orice Cheltuieli de Capital care sunt necesare sau nu mai sunt necesare, ca
urmare a modificarii Lucrarilor si/sau Serviciilor;

orice aprobari din partea autoritatilor de reglementare care trebuie obtinute;

metoda propusd de certificare a oricaror elemente legate de constructii sau
operationale ale Lucrarilor si/sau Serviciilor, necesara ca urmare a modificarii
Lucrarilor §i/sau Serviciilor, dacd nu este acoperita de procedurile specificate la
Art. 10.2 (Procedura de Proiectare si Certificare) si/sau Art. 18.4 (Cerinte
privind Proiectarea i Certificarea);si

daca se propune o modificare a cotei Redeventei (si, in caz afirmativ, sa ofere o
estimare detaliatd a costurilor respectivei modificari propuse).

Imediat ce este posibil dupd ce Autoritatea primeste Estimarea, Pértile vor discuta i
agrea aspectele prevazute in Estimare, inclusiv:

(a)

(b}

(©)

furnizarea de dovezi cu privire la faptul ca Concesionarul a depus eforturi
rezonabile (inclusiv {acolo unde este cazul) utilizarea de cotatii de pret
competitive) pentru a-si obliga Subcontractantii s3 minimizeze orice majorare a
costurilor §i sa maximizeze orice reducere a costurilor;

demonstrarea modului in care orice Cheltuieli de Capital care urmeaza sa fie
suportate sau evitate sunt masurate intr-un mod eficient din punct de vedere al
costurilor; si

demonstrarea faptului ¢é orice cheltuiala evitatd, cu privire la care s-a anticipat
ca va fi suportatd pentru inlocuirea sau intre{inerea Bunurilor sau a Bunurilor de
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Retur afectate de o Modificare a Autoritdtii, a fost inclusa in suma care, in opinia
Concesionarului, a rezultat sau este necesara in baza Art. 34.1.4(e) si/sau
34.1.4(f) (Modificdri ale Autoritdtii) de mai sus.

In cursul sau ca urmare a acestor discufii, Autoritatea poate modifica Notificarea
Autoritatii privind Modificarea si Autoritatea poate solicita Concesionarului sa aduci
dovezi rezonabile cd preturile pentru respectivele lucrari de investitii corespund
standardelor de piata internationale de la data respectivda. in fiecare caz,
Concesionarul, imediat ce este posibil §i in orice caz nu mai tirziu de 14 zile de la
primirea respectivei modificari, va notifica Autoritatea cu privire la orice modificari
subsecvente ale Estimarii.

Concesionarul se va conforma cu Buna Practica Industriald, in scopul de a se asigura ca
obtine cel mai bun raport calitate/pret (luand in considerare toate circumstantele
relevante, inclusiv, in special, cerinta ca Concesionarul sd nu fie intr-o situatie mai
avantajoasa sau mai dezavantajoasa ca urmare a implementérii modificarilor la Lucrari
si/sau Servicii) atunci cand achizitioneaza orice lucrare, servicii, produse, materiale
sau echipamente necesare in legitura cu modificarea Lucrarilor si/sau Serviciilor.

Dacd Partile nu pot agrea continutul Estimarii, atunci disputa va fi solutionata in
conformitate cu Art. 55 (Procedura de Solutionare a Litigiilor).

Imediat ce este posibil dupd ce confinutul Estimarii a fost agreat sau stabilit in baza
Art, 34.1.8 sau Art. 55 (Procedura de Solutionare a Litigiilor) Autoritatea:

(a) vaconfirma in scris Concesionarului, Estimarea (asa cum a fost modificat); sau
{b) varetrage Notificarea Autoritatii privind Modificarea.

Fard a aduce atingere altor prevederi din prezentul Art. 34,1 (Modificdri ale
Autoritdtii);

(a) daca, la primirea Notificirii Autoritatii privind Modificarea conform Art. 34.1.1
de mai sus, Concesionarul este de parere ca respectiva modificare cu privire la
Lucrdri si/sau Servicii nu este de naturd a indeplini cerintele prevazute in Art.
34.1.1 de mai sus, acesta va transmite Autoritatii, cat mai curand posibil si in
orice caz in termen de 21 de zile de la primirea Notificarii Autoritétii privind
Modificarea, o notificare in care va preciza argumentat opinia sa; si

{b)  Partile se vor intalni cat mai curand posibil §i in orice caz in termen de 10 zile de
la primirea respectivei notificdri, in cazul in care Partile convin ci respectiva
modificare cu privire la Lucrari si/sau Servicii nu indeplineste cerintele prevazute
in Art. 34.1.1 de mai sus, Notificarea Autoritatii privind Modificarea va fi retrasi,
In cazul in care Pirtile nu pot ajunge la un acord asupra acestui aspect legat de o
modificare a Lucrarilor, atunci litigiul va fi solutionat conform Art. 55 (Procedura
de Solutionare a Litigiilor). Dacad se stabileste conform Art. 55 (Procedura de
Solutionare a Litigiilor) ca modificarea cu privire la Lucrdri si/sau Servicii nu
indeplineste cerintele Art. 34.1.1 de mai sus, Notificarea Autoritdtii privind
Modificarea va fi considerata a fi retrasa.

Dacd Autoritatea nu confirma in scris Estimarea (astfel cum a fost modificati) in

termen de 30 zile de la agrearea continutului Estimarii in conformitate cu Art. 24.1.5
de mai sus sau de la stabilirea acestuia in baza Art. 34.1.8 de mai sus sau Art. 55
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(Procedura de Solutionare a Litigiilor), Notificarea Autoritatii privind Madificarea va fi
consideratd revocatd. Atunci cand are loc o astfel de revacare (in baza prezentului Art.
34.1.11 sau Art. 34.1.9(b) de mai sus) Autoritatea va plati Concesionarului costurile
suplimentare rezonabile pentru plata tertilor, suportate de Concesionar in pregatirea
Estimarii, cu conditia ca:

(a) Concesionarul sa fi depus toate eforturite rezonabile pentru inaintarea unei
Estimari rezonabile din punct de vedere al costurilor;

(b} Concesionarul sa fi pus la dispozitia Autoritatii o defalcare pe costuri a Estimarii,
inctusiv o estimare a costurilor cu plata tergilor care vor fi suportate de catre
Autoritate in cazul in care Notificarea Autoritalii privind Modificarea este
revocata sau considerata revocata;

(c) Autoritatea:

(i) a aprobat estimarea costurilor cu plata tertilor mentionate la Art.
34.1.11(b) de mai sus si tipul de costuri cu tertii inainte de suportarea
oricaror costuri cu plata tertilor; si

() a agreat ci, avind in vedere natura modificarii propuse, este rezonabil sd
se astepte ca tertul respectiv sa suporte costuri in procesul de pregatire a
Estimarii, in functie de complexitatea modificarii propuse la Servicii sau
Lucrari si a lucrrii necesare pentru transmiterea unei Estimari corecte in
conformitate cu prezentul Art. 34.1 (Modificdri ale Autoritdtif); si

(d) Concesionarul a pus la dispozitia Autoritatii dovezile pe care aceasta le poate
solicita in mod rezonabil pentru verificarea costurilor suplimentare in legatura cu
tertii suportate de catre Concesionar.

in cazul in care Estimarea (astfel cum a fost modificatd) implica Cheltuieli de Capital
estimate, Concesionarul {daci Autoritatea nu a ales sa finanteze costurile respective in
conformitate cu Art. 34.1.3(b)) va depune toate eforturile rezonabile pentru a obtine
finantare pentru toate Cheltuielile de Capital estimate, in termeni satisfacatori in mod
rezonabil pentru el si pentru Autoritate.

in cazul in care Concesionarul a depus eforturi rezonabile pentru a obtine finantare
pentru toate Cheltuielile de Capital estimate, dar nu a putut face acest lucru in termen
de 60 de zile de la data la care Autoritatea a confirmat Estimarea, atunci Concesionarut
nu va avea nicio obligatie de a implementa modificarea Lucrarilor §i/sau Serviciilor
dacid Autoritatea nu agreeazi, in termen de 20 de zile de la sfarsitul pericadei
respective, sa plateascd costurile pentru care nu exista finantare, conform celor
prevazute la Art. 34.1.16 de mai jos.

Autoritatea poate, la orice moment dupa data la care Estimarea este confirmata, sa
agreeze sh acopere toate sau, in masura in care Concesionarul a obtinut finan{are
pentru o parte a Cheltuielilor de Capital, restul Chettuielilor de Capital estimate.

in cazul in care Estimarea a fost confirmatd de Autoritate se va face o ajustarea
coteiRedeventeiprin negocieri intre Parti astfel incat la finalul negocierilor nici o Parte
sa nu se afle intr-o pozitie mai defavorabila fata de cum era inainte de confirmarea
Estimarii.
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34.1.16 Atunci cand Autoritatea convine si plateascd costurile pentru care nu este disponibil3

finantarea in baza Art. 34.1.13 de mai sus:

(@) Autoritatea si Concesionarul vor agrea (si vor incheia orice acorduri pentru
modificarea prezentului Contract sau orice Documente ale Proiectului relevante
sau vor lua alte masuri care pot fi necesare pentru implementarea si/sau
justificarea pe bazd de documente a modificdrii cu privire la Lucrari si/sau
Servicii):

(i)  un grafic de pléti cu privire la achitarea sumei respective, care sa reflecte
valoarea si planificarea in timp a costurilor care vor fi suportate de citre
Concesionar in efectuarea modificérii Lucrarilor si/sau Serviciilor in masura
in care sunt suportate de citre Autoritate; si

(i)  daca plata pentru o parte a modificarilor la Lucriri si/sau Servicii ar trebui
s& se facd in functie de indeplinirea sau de o anumitd evolutie citre
indeplinirea unui anumit element in cadrul modificarii Lucrarilor si/sau
Serviciilor, un mijloc obiectiv de furnizare de dovezi care sa confirme ci
partea de modificare a Lucrdrilor si/sau Serviciilor care corespunde
elementului in functie de care se datoreaza plata in baza graficului de
plati a fost indeplinitd in mod corespunzitor,

(respectivul grafic de plati si respectivele dovezi urmand a fi stabilite initial de comun
acord intre Parti sau, ulterior, in conformitate cu Art. 55 (Procedura de Solutionare a
Litigiilor), in cazul in care Autoritatea §i Concesionarul nu convin asupra termenilor
acestora);

(b) Autoritatea va efectua plata cdtre Concesionar in termen de 60 de zile de la
primirea de catre Autoritate a facturilor prezentate Autorititii (complete in
toate privintele importante) in conformitate cu graficul de plati agreat (sau,
dupa caz, modificat prin acord la orice moment) inso{it de dovezile relevante
(acolo unde este cazul) cu privire la faptul ca partea relevanti a modificirii la
Lucrari si/sau Servicii a fost efectuatd; si

(c) dacd nu se efectueaza plata in conformitate cu Art. 34.1.16(b) de mai sus,
Autoritatea va plati dobandd penalizatoare Concesionarului la suma neplatiti,
incepand cu data scadenta pana la plata efectiva, la rata prevazuti la Art. 33.5.1
{Dobdndd Penalizatoare).

U 34.2 Modificari ale Concestonarului

34.2.1

34,2.2

in cazul in care Concesionarul doreste sa implementeze o modificare a Lucrarilor si/sau
Serviciilor, trebuie sa transmitd Autoritatii o notificare prin care sa furnizeze detalii cu
privire la respectiva modificare ("Notificarea Concesionarului privind Modificarea”).
Notificarea Concesionarului privind Modificarea trebuie:

{a) s& precizeze modificarea propusd a Lucrarilor si/sau Serviciilor intr-un mod
suficient de detaliat incat sa permita Autoritatii sa o evalueze in integralitate;

(b) sa specifice motivele pentru care Concesionarul a propus modificarea Lucririlor
si/sau Serviciilor;
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(c) s solicite Autoritatii s se consulte cu Concesionarul pentru luarea unei decizit
cu privire la agrearea modificarii Lucrarilor si/sau Serviciilor i, in caz afirmativ,
ce modificdri solicitd Autoritatea ca o consecin{a a acesteia;

{d} sa indice orice implicatii ale modificarii Lucrarilor §i/sau Serviciilor asupra
prezentului Contract si prevederilor sale;

(e) sa indice in special daci se propune o modificare a cotei Redeventei (si, in caz
afirmativ, si ofere o estimare detaliatd a costurilor respectivei modificari
propuse); i

{(f)  sa indice dacd existd anumite date pana la care este esentiald adoptarea unei
decizii de citre Autoritate.

Autoritatea va evalua Notificarea Concesionarului privind Modificarea conform
Procedurii de Revizuire, fard a aduce atingere dreptului Autoritatii de a accepta sau
respinge Notificarea Concesionarului privind Modificarea la libera sa alegere.

Autoritatea va evalua cu buna credintd medificarea propusa de Concesionar cu privire
la Lucréri si/sau Servicii, luand in considerare toate elementele relevante, inclusiv
daca:

(a) va surveni o modificare a cotei Redeventei;

(b) modificarea afecteazd calitatea Lucrarilor si/sau Serviciilor sau probabilitatea
realizérii cu succes a Lucrarilor gi/sau Serviciilor;

{c) modificarea va interfera in relatia Autoritatii cu terte parti;

(d) capacitatea financiarda a Concesionarului este suficientd pentru a efectua
Lucrarile sifsau Serviciile modificate;

{e} se reduce valoarea rezidualad a Lotului; sau

(f) modificarea afecteaza in mod semnificativ riscurile sau costurile la care este
expusa Autoritatea.

Imediat ce este posibil dupd primirea Notificarii Concesionarului privind Modificarea,
Partile se vor intdlni §i vor discuta problemele mentionate in aceasta. In cursul sau ca
urmare a acestor discutii, Autoritatea poate propune modificri sau poate accepta ori
respinge Notificarea Concesionarului privind Modificarea.

Dacd Autoritatea acceptd Notificarea Concesionarului privind Modificarea (cu sau fard
modificare), modificarea corespunzitoare a Lucrarilor si/sau Serviciilor va fi
implementatd in termen de maxim 12 luni de la acceptul Autoritatii. in aceastd
pericads, Pirtile se vor consulta §i vor conveni cu privire la restul detaliilor imediat ce
este posibil 5i Partile vor incheia orice acte adifionale la prezentul Contract sau la
oricare Document al Profectului relevant sau va lua alte masuri, care sunt necesare
pentru ca modificarea Lucrérilor si/sau Serviciilor s3 poatd fi implementata sau
justificata pe baza de documente.

Daci Autoritatea respinge Notificarea Concesionarului privind Modificarea, nu va fi
obligatd s justifice aceasta respingere.
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34.2.8 Daca acceptul Autoritdtii nu cuprinde o acceptare expresd a unei reduceri a cotei
Redeventei, nu va exista nicio reducere a cotei Redeventei ca urmare a unei modificari
a Lucrarilor sifsau Serviciilor propusa de catre Concesionar.
35 MODIFICARE LEGISLATIVA

35.1 Modificare Legislativa

35.1.1

35.1.2

35.1.3

Concesionarul va lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca@ Lucririle si
Serviciile sunt realizate astfel incat sa respecte Legea, toate Cerintele Legale si toate
Modificarile Legislative.

Niciuna din Parti nu are dreptul de a respinge o modificare a Lucririlor si/sau
Serviciilor care este necesara pentru conformarea cu o Modificare Legislativd. Costurile
introducerii unei modificari a Lucrarilor si/sav Serviciilor rezultate in urma unei
Modificari Legislative Relevante (inclusiv orice modificare rezultatd a Redeventei) vor fi
tratate in conformitate cu Art. 35.2 (Modificare Legislativd Relevantd) si, in masura in
care nu sunt tratate astfel, vor fi suportate de cétre Concesionar.

In cazul in care o Modificare Legislativd, exceptand orice Modificare Legislativa
Relevanta, survine $i necesitd modificari la Lucrari §i/sau Servicii, atunci oricare Parte
are dreptul de a solicita implementarea respectivelor modificari si nu se va considera
ca existd nicio incalcare a prevederilor prezentului Contract in legatura cu si in masura
in care desfasurarea Operatiunilor conform celor prevdzute in prezentul Contract
contravine respectivei Modificari Legislative. Partile vor implementa imediat toate
modificdrile necesare care pot fi impuse cu privire la prevederile prezentului Contract
pentru a duce la indeplinire respectiva Modificare Legislativd. Costurile introducerii
unei modificAri a Lucrdrilor si/sau Serviciilor conform prezentului Art. 35.1.3
(Modificare Legislativd) vor fi suportate de catre Concesionar.

35.2 Modificare Legislativa Relevanta

35.2.1

Daca survine sau urmeaza sa survind in curédnd o Modificare Legislativd Relevanti,
oricare dintre Parti se poate adresa celeilalte in scris, pentru a-si exprima opinia cu
privire la efectele ei probabile, furnizind detalii cu privire la opinia sa referitoare la:

(a) orice modificare necesara a Lucrarilor si/sau Serviciilor;

(b) dacd sunt necesare orice modificdri ale prevederilor Contractului ca urmare a
Modificarii Legislative Relevante;

(c) dacd este necesard acordarea unei exonerari de obligatii, inclusiv in ceea ce
priveste obligatia Concesionarului de a realiza Data Planificatd de incepere
Integrald a Serviciilor si/sau de a indeplini Cerintele privind Proiectarea si
Constructia si/sau Cerintele privind Serviciile pe durata implementéarii oricirei
Modificari Legistative Relevante;

(d) orice castig sau pierdere de venit care va rezulta din Modificarea Legislativa
Relevantd;

{e) orice Modificare Estimata a Costurilor Proiectului care rezultd in mod direct din
Modificarea Legislativd Relevanta t{indnd cont de Cheltuielile de Capital
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mentionate in alin. f) de mai jos si alte modificdri estimate cu privire la costuri;
si

orice Cheltuieli de Capital care sunt sau nu mai sunt necesare ca urmare a unei
Modificari Legislative Relevante ce produce efecte inainte sau dupd Data
Inceperii Integrale a Serviciilor,

in fiecare caz dand detalii complete cu privire la procedura de implementare a modificarii
Lucrarilor si/sau Serviciilor. Responsabilitatea pentru costurile implementérii (si orice madificare
a cotei Redeventei, daca este cazul) va fi tratatd in conformitate cu Art. 35.2.2 -35.2.4de mai
jos, tinénd cont de urmatoarele principii:

35.2.2

35.2.3

(€

(h)

in cazul in care Modificarea Legislativa Relevantd afecteazad in mod negativ §i
semnificativ situatia economica generala a Concesionarului, acesta va avea
dreptul la o astfel de compensatie si/sau exonerare din partea Autoritdtit care
si-1 repund pe Concesionar in situatia economica generald in care s-ar fi aflat
daca nu ar fi survenit respectiva Modificare Legislativa Relevanta; si

in cazul in care Modificarea Legislativa Relevantd afecteazd in mod pozitiv
semnificativ situatia economica generald a Concesionarului, acesta va achita
Autoritatii valoarea respectivului beneficiu astfel incat Concesionarul sa raméana
in aceeasi situatie economica n care s-ar fi aflat in cazul in care nu ar fi survenit
efectele pozitive ale respectivei Modificari Legislative Relevante.

Imediat ce este posibil dupda primirea oricarei notificari de la oricare dintre Parti
conform Art. 35.2.1 de mai sus, Partile vor discuta si agrea problemele mentionate la
Art. 35.2.1 de mal sus §i orice modalitdti in care Concesionarul poate atenua efectul
Modificarii Legislative Relevante, inclusiv:

(@)

(b}

{©)

(d)

furnizarea de dovezi cu privire la faptul ca Concesionarul a depus eforturi
rezonabile (inclusiv (acolo unde este cazul) utilizarea de cotatii de pret
competitive) pentru a-5i obliga Subcontractantii s3 minimizeze orice majorare a
costurilor si sa maximizeze orice reducere a costurilor;

demonstrarea modutui in care orice Cheltuieli de Capital care urmeaza sa fie
suportate sau evitate sunt masurate intr-un mod eficient din punct de vedere al
costurilor;

furnizarea de dovezi cu privire la modul in care Modificarea Legislativa Relevanta
a afectat preturile percepute in cadrul unor activitati economice similare cu
Proiectul; si

demonstrarea faptului ca orice cheltuiald evitatd, cu privire la care s-a anticipat
ca va fi suportatd pentru inlocuirea sau intretinerea Bunurilor sau a Bunurilor de
Retur afectate de Modificarea Legislativa Relevantd respectivd, a fost inclusd in
suma care, in opinia Partii respective, a rezultat sau este necesara in baza Art.
35.2.1(e) si/sau Art. 35.2,.1(f) de mai sus.

Dacad Partile convin sau, in cazul in care se determina in baza Art. 55 (Procedura de
Solutionare a Litigiilor) c& Concesionarul trebuie sd suporte Cheltuieli de Capital
suplimentare ca urmare a unei Modificari Legislative Relevante care survine inainte de
Data de incepere, atunci Concesionarul va depune toate eforturile rezonabile pentru a
obtine finanjare pentru respectivele Cheltuieli de Capital in termeni satisfacatori in
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36.1

35.2.4

35.2.5

PROIECT CONTRACT DE CONCESIUNE

mod rezonabil pentru el §i pentru Autoritate si, in cazul in care se obtine astfel
finantarea, Partile vor negocia si agrea ajustarea cotei Redeventei(daca este cazul).In
cazul in care Concesionarul nu reuseste sa obtina finantare pentru respectivele
Cheltuieli de Capital, in termeni satisfacitori in mod rezonabil pentru el §i pentru
Autoritate, se vor aplica prevederileArt. 2.5(Perioada Preliminard si Conditii
Precedente).

in cazul in care, ca efect al unei Modificiri Legislative Relevante care survine dupa
Data de incepere, Concesionarul suporta Cheltuieli de Capital, Partile vor negocia si
agrea ajustarea cotei Redeventei(daca este cazul), dar numai cu conditia ca respectiva
ajustare s3 aibd in vedere masura, dacd e cazul, in care modificarea costurilor
determinatd de Modificarea Legislativa Relevantieste redusa.

in cazul in care Partite nu ajung la un acord cu privire la aspectele mentionate in Art.
35.2.1 de mai sus §i modalitatile in care Concesionarul poate reduce efectele
Modificarii Legislative Relevante, Partile vor solutiona chestiunea conform Art. 55
{Procedura de Solutionare a Litigiilor),

CAZURI DE DESPAGUBIRE $t CAZURI DE EXONERARE

Cazuri de Despagubire

36.1.1

36.1.2

In cazul in care, ca rezultat direct al aparitiei unui Caz de Despagubire:
(8) Concesionarul nu este in masura si realizeze:

(i)  Inceperea Integrald a Serviciilor anterior sau la Data Planificati de
Incepere Integrald a Serviciilor sau, dupd Data Planificatd de incepere
Integrala a Serviciilor, inainte de Data Limita; si

(b) Concesionarul nu isi poate respecta obligatiile ce ii revin in baza prezentului
Contract; si

(c)  Concesionarul suporta costuri sau (altfel decat in legdturd cu Serviciile prestate
la data la care are loc Cazul de Despagubire, caz in care se aplica Art. 36.1.6 de
mai jos) suferd pierderi de venit,

Concesionarul are dreptul de a solicita exonerarea de obligatiite sale si/sau de a
pretinde despagubiri in baza prezentului Contract.

Cu aplicarea in mod corespunzator a Art. 36.1.4 (Cazuri de Despdgubire) de mai jos,
pentru a obtine exonerarea §i/sau pentru a pretinde despagubiri, Concesionarul
trebuie:

{a)  cat mai curdnd posibil si in orice caz in termen de 21 de zile de la data la care a
constatat ca respectivul Caz de Despagubire a cauzat sau este probabil s3
cauzeze intarzieri, incalcarea unei obligatii conform prezentului Contract {(si/sau
suportarea de catre Concesionar de costuri sau (altfel decat in legiturd cu
Serviciile prestate la data la care are loc Cazul de Despagubire, caz in care se
aplica Art. 36.1.6 de mai jos) pierderi de venit, s& notifice Autoritatea, cu privire
la solicitarea sa de extindere de termen in ceea ce priveste inceperea integral a
Serviciilor, plata de despagubiri si/sau exonerarea de obligatiile ce ii revin in
baza prezentului Contract;
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36.1.3

(b)

()

PROIECT CONTRACT DE CONCESIUNE

in termen de 14 zile de la primirea de cétre Autoritate a notificarii mentionate la
Art. 36.1.2(a) (Cazuri de Despdgubire) de mai sus, sd furnizeze Autoritatii, detalii
complete cu privire la Cazul de Despégubire si la extinderea de termen si/sau
orice Modificare Estimatd a Costurilor Proiectului gi/sau pierdere de venit
pretinsa; i

si demonstreze spre satisfactia rezonabild a Autoritatii ca:

(i) circumstantele pe care se bazeazad pretentia reprezintd un Caz de
Despagubire, iar respectivul Caz de Despégubire a constituit cauza directd
pentru (altfel decat in legaturd cu Serviciile prestate la data la care are
loc Cazul de Despdgubire, caz in care se aplicd Art. 36.1.6 de mai jos)
pierderea de venit §i/sau orice intarziere in realizarea inceperii Integrale a
Serviciilor pani la sau la Data Planificatd de incepere Integrala a Serviciilor
si/sau orice incalcare a obligatiilor ce i revin Concesionarului conform
prezentului Contract sau, dupa Data Planificatd de incepere Integrald a
Serviciilor, intarziere in realizarea inceperii Iintegrale a Serviciilor inainte
de Data Limita; si

(i)  pierderea veniturilor, timpul pierdut gi/sau exonerarea de obligatii in baza
Contractului solicitate nu pot fi in mod rezonabil atenuate sau recuperate
de Concesionar actionand in conformitate cu Buna Practicd Industriala.

in cazul in care Concesionarul si-a respectat obligatiile de la Art. 36.1.2 {Cazuri de
Despiigubire) de mai sus, atunci:

(@)

(b

in cazul unei intarzieri, Data Planificatd de Incepere Integrald a Serviciilor sau,
dupi Data Planificatd de incepere Integrala a Serviciilor, Data Limita va fi
amanatd cu un interval stabilit de Autoritate corespunzator in mod rezonabil
respectivului Caz de Despégubire, {indnd cont de efectul probabil al intarzierii;

in cazul suportdrii unui cost suplimentar sau (altfel decat in legdtura cu Serviciile
prestate la data la care are loc Cazul de Despagubire, caz in care se aplica Art.
36.1.6 de mai jos) pierderii unui venit de catre Concesionar:

(i) la Data inceperii Integrale a Serviciilor sau anterior acesteia (inctusiv,
pentru evitarea oricdror dubii, orice Venit de la Terti care nu este primit
de Concesionar ca urmare a unei intarzieri privind Inceperea Integrald a
Serviciilor cauzate de Cazul de Despagubire, pentru care este acordatd
prelungirea de termen conform Art. 36.1.3(a) (Cazuri de Despdgubire) de
mai sus); sau

(i) ca rezultat al suportarii de Cheltuieli de Capital de cdtre Concesionar in
orice moment,

Autoritatea va compensa Concesionarul pentru (altfel decdt in legatura cu Serviciile
prestate la data la care are loc Cazul de Despagubire, caz in care se aplica Art. 36.1.6
de mai jos)venitul efectiv pierdut {in masura in care aceastd pierdere nu a putut fi in
mod rezonabil micsoratd) prin scutirea de la plata Redeventei pe o perioada egala cu
perioada in care Concesionarul nu poate obtine Venituri de la Terti ca urmare a Cazului
de Despagubire;
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36.2

36.1.4

36.1.5

36.1.6
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(c) Autoritatea va acorda Concesionarului o exonerare rezonabila de obligatiile ce i
revin in baza prezentului Contract, stabilitd in mod rezonabil de Autoritate in
raport cu respectivul Caz de Despagubire.,

In cazul in care informatiite sunt furnizate dupa datele mentionate la Art. 36.1.2 de
mai sus, Concesionarul nu va avea dreptul la nicio extindere de termen, despagubire
sau exonerare de obligatiile sale in baza prezentului Contract pentru perioada de
intarziere a informatiilor.

in cazul in care oricare Parte nu este satisficutd de propunerile celeilalte Parti cu
privire {a survenirea unui Caz de despagubire sau consecintele acestuia, sau cu privire
la dreptul Concesionarului la exonerare conform prezentului Art. 36.1 (Cazuri de
Despdgubire), sau cuantumul oricirei pierderi de venit, sau o intirziere suportatd si
prelungirea acordatd sau ¢ exonerare a Concesionarului de obligatiile ce ii revin in baza
prezentului Contract), Partile vor solutiona disputa in conformitate cu Art. 55
(Procedura de Solutionare a Litigiilor).

Orice despagubiri pentru pierderi de venituri in legitura cu prestarea Serviciilor la data
la care survine Cazul de Despagubire vor fi acordate cu titlul de exonerare de la plata
Penalitatilor conform i numai sub rezerva respectarii prevederilor Art. 32.2 {Cauze de
Exonerare).

Cazuri de Exonerare

36.2.1

36.2.2

Dac si in masura i care un Caz de Exonerare:

(@) conmstituie cauza directd a unei intarzieri in realizarea inceperii Integrald a
Serviciilor anterior sau la Data Planificatd de incepere Integral3 a Serviciilor sau,
dupa Data Planificatd de incepere Integrald a Serviciilor, inainte de Data Limita;
si

(b) afecteazd in mod negativ capacitatea Concesionarului de a indeplini oricare
dintre obligatiile ce ii revin in baza prezentului Contract; si

{c)  Concesionarul pierde venituri {altfel decat in legaturd cu Serviciile prestate la
data la care are loc Cazul de Exonerare, caz in care se aplicd Art. 36.2.7 de mai
jos)

atunci Concesionarul are dreptul de a solicita neaplicarea de drepturi ce ¥ revin
Autoritdtii in baza Art. 40(Culpd) si exonerarea de obligatii ale sale in temeiul
prezentului Contract (inclusiv cu privire la plata Daunelor Interese Moratorii).

Cu aplicarea in mod corespunzitor a Art. 36.2.4 (Cazuri de Exonerare} de mai jos,
pentru a obtine exonerarea, Concesionarul trebuie:

{a) imediat ce acest lucru este posibil si in orice caz in termen de14 zile de la data
la care a constatat cd Cazul de Exonerare a cauzat sau este probabil sa cauzeze o
intérziere si/sau afecteazi in mod negativ capacitatea Concesionarului de a-si
indeplini celelalte obligatii si/sau pierderea de venituri de catre Concesionar
(altfel decat in legdtura cu Servicitle prestate la data la care are loc Cazul de
Exonerare, caz in care se aplica Art. 36.2.7 de mai jos), sd notifice Autoritatea,
cu privire la solicitarea sa de a fi exonerat de obligatiile previzute in prezentul
Contract 5i de a i se plati despagubiri pentru pierderile de venituri, inclusiv
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36.2.3

36.2.4

(b)

(c)

PROIECT CONTRACT DE CONCESIUNE

detalii complete referitoare la natura Cazului de Exonerare, data la care a
survenit si durata probabila;

in termen de 7 zile de la primirea de citre Autoritate a notificarii mentionate la
Art. 36.2.2(a) de mai sus, 53 prezinte detalii complete referitoare \a exonerarea
si/sau pierderile de venituri cerute; si

si demonstreze spre satisfactia rezonabila a Autoritatii ca:

() circumstantele pe care se bazeazd pretentia reprezintd un Caz de
Exonerare, iar Concesionarul si subcontractantii acestuia nu ar fi putut sa
evite aparitia unui astfel de eveniment sau consecintele acestuia prin
masuri care in mod rezonabil s-ar putea astepta sa fie luate in
conformitate cu Buna Practica Industriala;

(i) respectivul Caz de Exonerare a cauzat in mod direct intarzierea in
realizarea inceperii Integrale a Serviciilor pana la sau la Data Planificata de
incepere Integrald a Serviciilor sau, dupd Data Planificata de incepere
integrald a Serviciilor, intarzierea in realizarea inceperii Integrale a
Serviciilor inainte de Data Limit3 sau necesitatea de a fi exonerat de alte
obligatii prevdzute in prezentul Contract sau pierderile de venituri
solicitate (altfel decat in legaturd cu Serviciile prestate la data la care are
loc Cazul de Exonerare, caz in care se aplica Art. 36.2.7 de mai jos);

(ifiy timpul pierdut si/sau exonerarea de obligatiile prevazute in prezentul
Contract si/sau pierderile de venituri care au fost solicitate nu pot fi
considerate in mod rezonabil a fi micsorate sau recuperate de Concesionar
actionand in conformitate cu Buna Practica Industriala; si

(iv) Concesionarul depune toate eforturile rezonabile pentru a-si indeplini
obligatiile prevazute in prezentul Contract.

in cazul in care Concesionarul §i-a indeplinit obligatiile de la Art. 36.2.2 (Cazuri de
Exonerare) de mai sus:

(a)

(b}

Data Planificatd de incepere Integrald a Serviciilor sau, dupd Data Planificata de
incepere Integrald a Serviciilor, Data Limita va fi amanat& conform celor stabilite
de Autoritate cu o perioadd rezonabild in raport cu un astfel de Caz de
Exonerare, tinand cont de efectul probabil al intérzierii;

Autoritatea nu i5i va putea exercita drepturile in legaturd cu rezilierea
unilaterald a prezentului Contract prevazute ta Art. 40(Culpd) sau dreptul sau de
a pretinde Daune Interese Moratorii conform Art. 13.2 (Daune Interese Moratoril)
si va acorda respectiva exonerare astfel cum a fost solicitatd de Concesionar, dar
numai cu conditia ca si in misura in care respectiva exonerare a fost aprobata de
Autoritate.

in cazul in care informatiile prevazute la Art. 36.2.2 (Cazuri de Exonerare) de mai sus
sunt furnizate dupd datele mentionate la Art. 36.2.2 {Cazuri de Exonerare),
Concesionarul nu va avea dreptul la nicio prelungire de termen, despdgubire sau
exonerare pentru perioada de intarziere a informatiilor.
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36.2.6

36.2.7
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Concesionarul va notifica Autoritatea daca in orice moment primeste sau ia cunogtinta
de orice alte informatii in legaturd cu Cazul de Exonerare, furnizind detalii ale
informatiilor respective in mdsura in care aceste informatii sunt noi sau modifica
informatii transmise in prealabil si care nu reflectau realitatea sau erau de naturd a
induce in eroare in mod semnificativ,

In cazul in care oricare Parte nu este satisficutd de propunerile celeilalte Parti cu
privire la survenirea unui Caz de Exonerare sau dreptul Concesionarului la exonerare
sau plata de despagubiri conform prezentului Art. 36.2 (Cazuri de Exonerare), sau
cuantumul exonerarii necesare, sau valoarea despagubirilor sau prelungirea acordatd),
Partile vor solutiona disputa in conformitate cu Art. 55 (Procedura de Solutionare a
Litigiilor).

Orice despagubiri pentru pierderi de venituri in legaturd cu prestarea de Servicii la data
la care are loc un Caz de Exonerare vor fi acordate ca o exonerare de la plata
Penalitatilor in temeiul si numai cu respectarea prevederilor Art. 32.2 (Cauze de
Exonerare}.

FORTA MAJORA
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37.2

37.3

37.4

37.5

37.6

37.7

37.8
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Nicio Parte nu va avea dreptul sa ridice vreo pretentie privind incalcarea de cétre cealaltd Parte
a obligatiilor sale conform Contractului si nu va raspunde fata de cealaltda Parte pentru orice
pierderi sau daune suportate de cétre cealaltd Parte in masura in care survine un Caz de Fortd
Majord si partea este impiedicata de respectivul Caz de Fortd Majord sa i indeplineasca
obligatiile. Pentru evitarea oricdrui dubiu (dar fara a afecta aplicarea Art. 37.4 de mai jos),
Autoritatea nu va avea dreptul sa inceteze Contractul pe motiv de Culpa a Concesionarului daca
aceasta survine in urma unui Caz de Forta Majora sau conform prevederilor din Art. 40.2.7
(Rectificare).

La aparitia unui Caz de Forta Majora, Partea Afectatd va notifica cealaltd Parte cat mai curand
posibil. Notificarea va include detalii cu privire la Cazul de Fortd Majora, inclusiv dovada
efectului acestuia asupra obligatitlor Partil Afectate si orice acfiune propusa pentru atenuarea
efectului sau.

imediat ce este posibil in urma respectivei notificari, Partile se vor consulta cu buna credinta si
vor depune toate eforturile rezonabile pentru a agrea termeni §i conditii adecvate pentru a
atenua efectele Cazului de For{d Majora §i a facilita executarea in continuare a Contractului.in
acest sens, Partile vor depune eforturi pentru a conveni cu privire la orice modificari la
prezentul Contract care sa fie echitabile datd fiind natura Cazului de Fortd Majord., Art, 55
(Procedura de Solutionare a Litigiilor} nu se aplica in cazul in care Autoritatea i Concesionarul
nu ajung la un acord conform Art. 37.3 de mai sus.

Daci nu se convin astfel de termeni §i conditii la sau inainte de data care survine dupa 60 de zile
de la data inceperii Cazului de For{d Majord, far respectivul Caz de For{d Majora continud sau
consecintele sale se mentin, astfel incat Partea Afectata nu isi poate indeplini obligatiile in baza
prezentutui Contract pentru o pericadd mai mare de 120 de zile, atunci, oricare Parte poate
jnceta Contractul prin transmiterea in scris a unei notificari de incetare catre cealaltd Parte,
prin care se precizeaza cad prezentul Contract va inceta la data mentionatd in respectiva
notificare de incetare, dar nu inainte de expirarea unui termen de 30 de zile de la primirea
notificarii de incetare.

Conform Art. 44.5 (Compensatii in caz de Incetare ca urmare a Fortei Majore) dreptul exclusiv al
Concesionarului la platd sau alt drept in legaturd cu manifestarea unui Caz de Forta Majora va fi
conform prevederilor din prezentul Art. 37 {(For{d Majord).

in orice moment dupa aparitia unui Caz de Fortd Majora, Partile vor depune toate eforturile
rezonabile pentru a preveni si atenua efectele oricdrei intarzieri, jar Concesionarul, in orice
moment pe durata in care subzista un Caz de Forta Majora, va lua toate masurile in conformitate
cu Buna Practicd Industriald pentru a depdsi sau a minimiza consecintele Cazului de Forta
Majora.

in cazul in care Cazul de For{d Majord constituie cauza directd a intarzierii cu privire la
inceperea Integrald a Serviciilor, cu conditia ca prezentul Contract sd@ nu inceteze in
conformitate cu Clauza 37.4 de mai sus:

37.7.1 Data Planificatd de incepere Integrald a Serviciilor sau, dupad Data Planificatd de
incepere Integrald a Serviciilor, Data Limitd va fi amanatd cu o perioadd egalda cu
perioada in care subzista Cazul de Forta Majora.

in plus fatd de prevederile prezentului Art, 37 (Fortd Majord), efectele oricdrui Caz de Forta

Majord care survine la data sau ulterior Datei inceperii integrale a Serviciilor, in legaturd cu
prestarea Servictilor vor fi tratate conform Art, 32,2 (Cauze de Exonerare).

120/163

C“'-.

L



7.9

38

38.1

PROIECT CONTRACT DE CONCESIUNE

Partea Afectata va notifica cealalta Parte imediat ce este posibil dupa ce Cazul de Forta Majora
inceteaza sau nu mai pune Partea Afectatd in imposibilitate de a-s5i indeplini obligatiile in baza
Contractului. in urma acestei notificiri, Contractul va continua s3 fie indeplinit in conditiile
existente imediat anterior aparitiei Cazului de Forta Majora.

GARANTH $1 CLAUZE DE EXONERARE DE RASPUNDERE

Declaratii si Garantii ale Concesionarului

38.1.1 Fara a aduce atingere garantiilor sau conditiilor prevazute de Lege, la Data
Contractului, Concesionarul declara, garanteaza si se angajeaza ca:

(a)

(b}

{c)

{d}

(€

(f)

(8

(h)

in indeplinirea Lucrarilor si Serviciilor se va conforma pe deplin s5i va respecta
Cerintele privind Proiectarea si Constructia si Cerintele privind Serviciile, precum
5i toate celelalte cerinte din prezentul Contract;

crice Lucrari sau Servicii care fac obiectul unei Propuneri vor include doar
materiale si bunuri de bunad calitate comerciald §i care au fost produse sau
pregitite in conformitate cu Cerintele privind Proiectarea si Constructia,
Cerintele privind Serviciile si cu procedurile de asigurare a calitatii stabilite in
baza Art. 25 (Managementul Calitdtii) si toata manopera va fi conforma cu buna
practica industriala in constructii aplicabile la momentul realizarii constructiei;

se va conforma in orice moment cerinfelor Autoritatii si ale Reprezentantului
Autoritatii, astfel cum este permis in baza prezentului Contract, precum si
cerintelor Persoanelor Interesate emise conform si in limitele Legii si oricéror
Cerinte Legale;

orice Lucrari sau Servicii care fac obiectul unei Propuneri, atunci cand sunt
realizate, se vor conforma in toate privintele Cerintelor privind Proiectarea si
Constructia, Cerintelor privind Serviciile, proiectului, astfel cum este primit in
conformitate cu Art. 10 (Proiectare si Constructie) sau Art. 18 (Servicii), si
Procedurii de Proiectare si Certificare;

cu aplicarea in mod corespunzétor a termenilor si conditiilor din Procedura de
Proiectare si Certificare, proiectut oricéror Lucrari sau Servicii {inclusiv a oriciror
lucrdri care afecteaza o Structurd)} care fac obiectul unei Propuneri va fi
indeplinit de sau sub supervizarea Proiectantului, iar persoanele care realizeazd
orice proiect si/sau activitate de supervizare sunt calificate in  mod
corespunzator $i au experienta necesara pentru a face acest lucru §i in special au
experienta prealabila adecvatd cu privire la partea de proiect pe care o
realizeaza sau supervizeaza;

este o societate / o asociere de societati infiintatd / infiintate in mod legal si
functionand in mod valabil in conformitate cu legislatia din Romania si va pastra
aceastd calitate, precum si autorizatiile necesare pentru a functiona si de a
exercita drepturi si de a executa obligatiile ce ii revin conform prezentului
Contract;

are deplind putere si autoritate si incheie prezentul Contract §i sa realizeze
Lucrarile si Serviciile;

incheierea §i indeplinirea de catre acesta a prezentului Contract:
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38.1.2

(i)

()
(k)

(l)

(m)

(n)

PROIECT CONTRACT DE CONCESIUNE

{1} nu intra si nu vor intra Tn conflict cu actul/actele sau/lor constitutiv/e; si

{(ii) nu intrd si nu vor intra in conflict cu niciun document care creeaza
obligatii pentru Concesionar sau greveaza oricare dintre bunurile sale, in
masura in care conflictul respectiv ar putea in mod rezonabil s& aibd un
efect negativ semnificativ asupra capacitatii Concesionarului de a-§i
indeplini obligatiile in baza prezentului Contract;

pe Durata Contractului, documentele sale constitutive nu vor suferi modificari
care:

{i) ar determina ca indeplinirea ulterioara de catre Concesionar a obligatiilor
sale conform prezentului Contract s& fie ilegald sau ar presupune un
conflict cu aceasta;

va intreprinde toate demersurile pentru a asigura finantarea Proiectului;

se va asigura ¢d, anterior sau la Data de incepere, are fondurile necesare pentru
realizarea Lucrarilor si Serviciilor;

{indiferent dacd acest lucru ar avea loc prin intermediul unei tranzactii unice sau
printr-o serie de tranzactii care au sau nu legdturd intre ele) nu va vinde,
transfera, imprumuta sau altfel dispune de (decat in scopul constituirii de
garantii) toata afacerea sau toate bunurile sale, fapt care ar afecta substantial
capacitatea Concesionarului de a-si executa obligatiile sale conform prezentului
Contract;

orice articole mentionate in Art. 52.1.1 si 52.1.2 (Date de Proiectare si alte
Date) vor fi originale si nu vor incalca orice drepturi de autor, drepturi morale,
drepturi de proiectare, marci sau alte drepturi de proprietate intelectuala ale
tertilor;

va plati Redeventa conform celor stabilite prin Contract.

Garantiile si angajamentele asumate de Concesionar conform Art. 38.1.1 de mai sus
sunt considerate ca fiind repetate la Data de Incepere cu referire la faptele si
circumstantele care subzista la data respectiva si, in plus fatd de respectivele garantii
si angajamente care se repetd, fard a aduce atingere oricdror garantii sau conditii
previzute de Lege, la Data de Incepere, Concesionarul garanteaza i se angajeazi
astfel:

(@)

la Data de incepere, fiecare Document al Proiectului este pe deplin in vigoare si
creeaza obligatii valabile, angajante si aplicabile Partilor la acesta, copiile
Documentelor Proiectului pe care Concesionarul le-a transmis Autoritatii
reprezinta copii corecte si complete ale documentelor respective si nu exista
niciun fel de alte contracte sau documente care sd inlocuiasca sau sa fie in
legaturad cu orice Document al Proiectului, care sé afecteze in mod semnificativ
interpretarea sau aplicarea oricarui Document al Proiectului.

Declaratii §i Garantii ale Autoritatii

Fard a aduce atingere oriciror garantii sau conditii prevazute de Lege, Autoritatea declarad si
garanteaza urmatoarele:
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are deplina putere 5i autoritate pentru a incheia prezentul Contract si pentru a executa
obligatiile decurgand din acesta;

fara a aduce atingere Art. 45.2.4 (Cesiune), va pastra in orice moment pe Durata
Contractului capacitatea legala, puterea si autoritatea de a actiona si de a-si executa
obligatiile sale ce rezulta din prezentul Contract;

a organizat Procedura in conformitate cu Legea $i nu are cunostintd, potrivit
informatiilor pe care le detine in mod rezonabil, de Pretentii curente sau iminente
formulate de orice persoane impotriva oricirei Autoritdtii Relevante in legiturd cu
Proiectul [altele decdt cele mentionate in Anexa 16 (Aspecte Dezviluite ale
Autoritatiiy];?

a acordat in mod valabil Concesionarului drepturile si obligatiile prevazute in prezentul
Contract si, in termenti si conditiile Legii si in masura permisi de Lege, va acorda
Concesionarului aceste drepturi si obligatii;

nicio persoand in afara Concesionarului nu va avea niciun drept similar Dreptului de
Concesiune cu privire la Amplasament.

38.3 Clauza de Exonerare de Raspundere

38.3.1

38.3.2

38.3.3

38.3.4

Autoritatea a pus la dispozitia Concesionarului, inainte de Data de Incepere, anumite
materiale, documente §i date referitoare la Lucrdri si Servicii, la Amplasament,
evidente si prognoze de trafic {daca acestea exista), precum si alte date care sunt sau
pot fi relevante pentru Proiect §i pentru obligatiile asumate de catre Concesionar in
baza Contractului ("Date Dezvéluite"). Datele Dezvaluite includ, fard limitare, toate
materialele, documentele si datele care au fost puse la dispozitia Concesionarutui in
legdturd cu participarea acestuia la Procedura.

Autoritatea nu va raspunde in fata Concesionarului (rdspundere contractuald, civild
delictuala sau de orice altd naturd i indiferent dacd decurge sau nu din orice
neglijentd din partea Autoritdtii sau a oricarui imputernicit, functionar sau contractant
al sdu) cu privire la orice inexactitate, omisiune, caracter neadecvat, defect sau
inacuratete de orice natura in Datele Dezvaluite.

Autoritatea nu acordd nicio garan{ie si nu isi asuma niciun angajament c3 Datele
Dezvaluite reprezintd toate informatiile aflate in posesia sau puterea sa (in timpul
Procedurii sau la Data Contractului} care sunt relevante sau importante pentru Proiect
sau pentru obligatiile asumate de catre Concesionar in baza Contractului. Autoritatea
nu va raspunde faid de Concesionar pentru nicio nedezviluire sau nepunere la
dispozitia Concesionarului (inainte sau dupa Data Contractului) a oriciror informatii,
documente sau date sau pentru actualizarea Datelor Dezvaluite §i nici nu se angajeazi
¢a va informa Concesionarul (inainte sau dupd Data Contractului) cu privire la vreo
inexactitate, eroare, omisiune, caracter neadecvat, defect sau neconcordan{a a
Datelor Dezvaluite.

La Data de Tncepere, Concesionarul recunoaste i confirma ca:

*in masura in care existd astfel de Pretentii dezviluite la data inchelerii Contractului.
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{a) aefectuat propria analizd si revizuire cu privire a Datele Dezvaluite si se declara
satisfacut de acuratetea, caracterul complet si adecvat ale tuturor Datelor
Dezvaluite respective, pe care se bazeaza; si

(b) nu va avea dreptul de a inainta niciun fel de pretentii impotriva Autoritdtii,
solicitind despagubiri, extinderi de termene ori plati suplimentare in temeiul
Contractului, pe motivul oricarei neintelegeri sau neconcordante in ceea ce
priveste Datele Dezvaluite sau aspectele la care se face referire la Art. 6.1
{Inspectia Amplasamentului) sau Art. 38.3.4(a) de mai sus ori pe motiv ca i-au
fost transmise informatii incorecte sau insuficiente cu privire la acestea sau la
Amplasament de cdtre orice persoand, angajatd sau nu a Autoritdtii. De
asemenea, Concesionarul nu va fi exonerat de raspundere cu privire la niciun risc
sau obligatie impuse asupra sa ori asumate in temeiut Contractului pentru
niciunul din motivele de mai sus.

Datele de Proiectare ale Autoritatii

Cu exceptia celor expres prevazute in prezentul Contract, Concesionarul nu va incerca sa
recupereze de la Autoritate, personalul sau imputernicitii acesteia si va despagubi Autoritatea si
personalul si imputernicitii acesteia pentru orice Pierdere sau Pretentie care poate rezulta din
adoptarea, utilizarea sau aplicarea de catre sau in numele Concesionarului, Proiectantului,
Antreprenorului  Constructiei, Operatorului sau al oricarei alte persoane pentru care
Concesionarul este responsabil, la proiectarea, constructia, testarea, exploatarea §i intrefinerea
Lotului, a oricdror Date de Proiectare si a altor date si documente puse la dispozitia acestuia sau
a reprezentantilor sai in legiturd cu Proiectul, de cétre sau in numele Autoritatii, anterior sau
ulterior Datei Contractului.

Exceptii

Garantia acordatd de Concesionar in conformitate cu orice prevedere din prezentul Contract va
fi fard limitare la orice garantie acordatda de Concesionar conform oricdrei alte prevederi din
prezentul Contract.

DESPAGUBIRI
Despégubiri acordate de Concesionar

39.1.1  Cu aplicarea in mod corespunzitor a Art. 39.1.3 (Despdgubiri Acordate de Concesionar)
de mai jos, Concesionarul va fi responsabil pentru, va elibera si va despagubi
Autoritatea sau orice Entitate Subordonatd Autoritatii, la cerere, impotriva tuturor
formelor de raspundere pentru:

{a) decese sau vatamari corporale;

{b) pierderi sau deteriordri ale proprietdtilor (inclusiv ale proprietatilor apartinand
sau in administrarea/concesiunea Autoritatii sau controlate de aceasta §i aflate
pe Lot ("Proprietatea Autoritatii"));

(c) actiuni, pretentii, cereri, costuri, taxe §i cheltuieli ale unor terti impotriva
Autoritdtii sau unei Entitdti Subordonate Autoritatii (inclusiv cheltuieli de
judecatd acordate prin hotarare judecatoreasca),

care pot apdrea din sau ca urmare a prolectdrii, constructiei, operarii sau intretinerii Bunurilor

de Retur sau a Bunurilor sau a executirii ori neexecutdrii de catre Concesionar a obligatiilor sale
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asumate prin prezentul Contract sau din prezenta Concesionarului sau a oricarei Entitati
Subordonate Concesionarului pe Proprietatea Autoritatii sau pe Lot.

39.1.2

39.1.3

39.1.4

Cu aplicarea in mod corespunzator a Art. 39.1.3 (Despdgubiri Acordate de Concesionar)
de mai jos, Concesionarul va fi responsabil pentru, va elibera §i va despagubi
Autoritatea sau orice Entitate Subordonatd Autoritdtii, la cerere, impotriva tuturor
formelor de raspundere pentru Pierderile rezultate din actiuni, pretentii sau cereri ale
tertilor (dupd cum se aratd la Art. 39.1.1(c) de mai sus) impotriva Autoritatii sau
oricarei Entitati Subordonate Autoritdtii pentru incalcarea oricdrei obligatii legale care
poate aparea din sau ca o consecinta a incalcérii de catre Concesionar a obligatiilor ce
i revin in baza prezentului Contract, in mdsura in care nu existd alte remedii
disponibile Autoritatii in baza prezentului Contract.

Concesionarul nu va fi raspunzator sau obligat s despagubeasca Autoritatea pentru:

(a) oricare dintre aspectele descrise la Art. 39.1.1 sau 39.1.2 de mai sus care apar ca
rezultat direct al actiunilor Concesionarului intreprinse ca urmare si conform
instructiunilor Autoritatii;

(b) orice daune, pierderi, prejudicii, costuri 5i cheltuieli provocate prin neglijenta
sau fapta intentionata a Autoritatii sau a oricarei Entitati Subordonate Autoritatii
(decat in misura in care neglijenta sau fapta intentionata nu ar fi survenit daca
nu ar fi existat incilcarea de citre Concesionar a obligatiilor ce ii revin in baza
prezentului Contract) sau prin incalcarea de catre Autoritate a obligatiilor sale
asumate prin prezentul Contract.

O referire la o despagubire platibild de catre oricare dintre Parti conform oricarei
clauze a prezentului Contract nu va afecta orice despagubire platibila de Partea
respectivé in baza oricdrei alte clauze a prezentului Contract.

Ridicarea de Pretentii sub rezerva Despagubirilor Concesionarului

39.2.1

39.2.2

39.2.3

in cazul in care Autoritatea primeste orice notificare, cerere, scrisoare sau alt
document privitor la orice Pretentie din care rezulta ca Autoritatea este sau poate avea
dreptul la despagubiri conform prezentului Contract, Autoritatea va transmite o
notificare in scris citre Concesionar cat mai curdnd posibil in mod rezonabil.

Sub rezerva Art. 39.2.3, 39.2.4 5i 39.2.5 privind transmiterea unei notificari conform
Art. 39.2.1, Concesionarul va avea dreptul si va combate Pretentia in numele
Autoritatii, pe cheltuiala proprie, si va desfasura orice aparari, litigii, compromisuri sau
proceduri de apel cu privire la Pretentie §i orice negocieri neprevazute, iar Autoritatea
va colabora cu si oferi acces deplin si va asista Concesionarul in scopul de a evalua i
combate respectiva Pretentie.

Referitor la orice Pretentie, cu respectarea Art. 39.2.1:

(a) Concesionarul va transmite informatii complete Autoritatii si se va consulta cu
aceasta cu privire la desfasurarea oricarei astfel de Pretentii;

(b) in masura in care Autoritatea nu are dreptul de a fi despagubita de Concesionar
pentru toate obligatiile rezultate din orice actiune sau omisiune care face
obiectul Pretentiei, nu va fi tuatd nicio masura conform Art. 39.2.1, care sd
conduci la majorarea sumei aferente oricarei plati ce urmeaza a fi efectuatd de

125/163



40

40.1

39.2.4

39.2.5

CULPA

PROIECT CONTRACT DE CONCESIUNE

Autoritate cu privire la respectiva parte din Pretentie, care nu este acoperita de
despagubirea acordata de Concesionar; si

(c) Concesionarul nu va plati sau regulariza o astfel de Pretentie fara acordul
Autoritatii, care nu va fi intarziat sau refuzat in mod nerezonabil; cu conditia ca
respectivul acord sa nu fie necesar pentru plata sau reglarea unei Pretentii sub
rezerva despagubirii conform Art. 39.1.1 sau 39.1.2 (Despdgubiri Acordate de
Concesionar) in cazul in care Pretentia este achitatd sau reglat3 integral.

Autoritatea va fi liberd sa plateasca sau sa regleze orice Pretentie in acele conditii pe
care le poate considera oportune la libera sa alegere si firdi a aduce atingere
drepturilor i remediilor de care dispune conform prezentului Contract daci:

(@) in termen de 28 de zile de la notificarea transmis3 de Autoritate conform Art.
39.2.1, Concesionarul nu notificd Autoritatea cu privire la intentia sa de a
contesta Pretentia; sau

(b}  Concesionarul nu se conformeaza in orice privintd semnificativa cu prevederile
Art. 39.2.3,

Autoritatea va fi liberd in orice moment s& transmita Concesionarului o notificare cu
privire la preluarea de cdtre Autoritate a desfasuririi oricaror apardri, litigii,
compromisuri sau proceduri de apel cu privire la orice Pretentii, cu respectarea Art.
39.2.1 sau a oricaror negocieri neprevazute. La primirea unei astfel de notificari,
Concesionarul va lua imediat toate masurile necesare pentru a transfera desfisurarea
respectivei Pretentii catre Autoritate si va colabora cu si va oferi Autorititii acces si
asistenta in scopul evaluérii §i combaterii respectivei Pretentfi.

Incalcare de Durati

40.1.1

40.1.2

Daca o anumita incalcare a obligatiilor ce revin Concesionarului conform Contractului a
continuat pentru mai mult de 60 zile sau a intervenit de mai mult de 5 ori intr-o
perioada de 12 luni, atunci Autaritatea poate transmite o notificare Concesionarului:

(a) precizand cd aceasta notificare este o notificare de avertisment;
{b)  descriind in detalii rezonabile incilcarea; si

{c) mentionand ca o astfel de incélcare, daca este repetata in mod frecvent sau in
cazul in care continua, poate duce la rezilierea Contractului,

Dacd, dupa transmiterea unei asemenea notificari de avertisment, incilcarea precizaté
a continuat pentru mai mult de 30 de zile sau a survenit din nou in 2 sau mai multe luni
intr-un interval de 6 luni de la data notificarii, atunci Autoritatea poate transmite inci
o notificare Concesionarului:

(a) precizand ca aceasta notificare este o notificare finala;
(b) mentionand cd incilcarea precizatd a fiacut obiectul unei notificiri de

avertisment transmise in intervalul de 12 luni anterior transmiterii notificarii
finale; si
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(c) mentiondnd cd, daca respectiva incalcare continud pentru mai mult de 30 zile
sau survine din nou intr-un interval de 2sau mai multe luni din perioada de 6 luni
de la data transmiterii notificarii finate, Contractul poate fi rezitiat.

40.1.3  Autoritatea nu poate transmite o notificare de avertisment pentru o incalcare care a
fost anterior luata in considerare la transmiterea altei notificiri de avertisment.

Rectificare

40.2.1 in cazul in care, dupd Data de incepere, intervine o Culpd a Concesionarului si
Autoritatea doreste sa declare rezilierea unilaterald a Contractului, trebuie s3 ii
transmitd Concesionarului o notificare,

40.2.2  Notificarea mentionata in Art. 40.2.1 de mai sus trebuie si specifice:

(a)  tipul i natura Culpei Concesionarului, detaliate in mod rezonabil; si
(b) faptul ca, in cazul in care Culpa Concesionarului se incadreaza in prevederile de
la literele (a), (), (), (h) si (1) ale definitiei Culpei Concesionarului aceasta este

o notificare prealabild de reziliere si o notificare de reziliere va fi emisd de

Autoritate in baza careia prezentul Contract va inceta de drept la data

mentionata in respectiva notificare de reziliere, cu exceptia situatiilor in care:

()  daca incélcarea se incadreaza in prevederile de la litera (a) a definitiei
Culpei Concesionarului, acesta avanseazd un program acceptabil de
rectificare in termen de 30 de zile de la data la care Concesionarul a
primit notificarea prealabila de reziliere (§i implementeaza acest program
in conformitate cu termenii acestuia si rectificd Culpa Concesionarului in
conformitate cu programul respectiv);

(i) in cazul oricarei alte Culpe a Concesionarului care se incadreazd in
prevederile de la literele (a), (f), (g), (h) sau (1) ale definitiei Culpei
Concesionarului, acesta remediazd Culpa Concesionarului in termen de 60
de zile de la data la care a primit notificare prealabild de reziliere; sau

() faptul cd, in cazul oricaror alte Culpe ale Concesionarului (altele decat cele
prevazute la literele {a), (f), (g), (h) sau (1) din definitia Culpei Concesionarului),
aceasta este o notificare de reziliere, iar prezentul Contract va inceta de drept
la data mentionata in respectiva notificare de reziliere, dar nu inainte de
expirarea unui interval de 30 de zile de la data la care Concesionarul primeste
notificarea de reziliere.

40.2.3 Programul de rectificare mentfionat in Art. 40.2.2(b}(i) de mai sus va preciza cu
suficiente detalii modul in care, precum §i datd pand la care se propune remedierea
respectivei Culpe a Concesionarului. Concesionarul va putea propune un program
conform Art. 40.2.2(b}{i) de mai sus, numai dacd notificdA mai intai Autoritatea in
termen de 10 zile de la primirea preavizului de reziliere cd propune si procedeze
astfel.

40.2.4 in cazul in care Concesionarul propune un program de rectificare conform Art.

40.2.2(b)(i) si 40.2.3 de mai sus, Autoritatea va dispune de un termen de 30 zile de la
primirea acestuia, in care va notifica Concesionarul ¢& nu acceptd programul, iar in
lipsa acestei notificari, se va considera cd Autoritatea a acceptat programul.
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Autoritatea va actiona in mod rezonabil in cazul in care decide sa respingd programul.
Dacd Autoritatea transmite Concesionarului o notificare ca nu accepta programul,
Partile vor depune toate eforturile in termen de 30 zile pentru a conveni cu privire la
orice modificiri necesare la programul propus. Daci nu se ajunge la un acord in termen
de 30 zile, chestiunea dacad programul (astfel cum poate fi modificat prin acord) va
remedia Culpa Concesionarului in mod rezonabil si intr-un interval rezonabil (si, daca
nu, care ar fi un program rezonabil) poate fi inaintata de oricare Parte spre solutionare
conform Art. 55 (Procedura de Solutionare a Litigiilor).

in cazul in care Concesionarul remediazd Culpa Concesicnarului in perioada de timp
precizatd in notificarea prealabild de reziliere sau implementeaza programul de
rectificare, daci este cazul, in conformitate cu termenii acestuia (astfel cum a fost
agreat conform Art. 40.2.4 sau stabilit conform Procedurii de Solutionare a Litigiilor)
nicio notificare de reziliere nu mai poate fi transmisa de Autoritate, jar Contractul va
continua.

Dacd

{a) in situatia unei Culpe a Concesionarului descrisé la litera (a) din definifia acestei
notiuni:

(i) nu este avansat niciun program de rectificare acceptabil conform Art.
40.2.2{b)}{i)sau orice program de rectificare propus de Concesionar este
respins de Autoritate ca fiind nerezonabil §i, daca problema este inaintata
spre solutionare conform Procedurii de Solutionare a Litigiilor, in urma
aplicarii Procedurii de Solutionare a Litigiilor, nu se constata ca respectiva
respingere este nefondatd; sau

(i)  Concesionarul nu remediaza Culpa Concesionarului in termenul mentionat
in notificarea prealabila de reziliere;

sau

{b) in situatia unei Culpe a Concesionarului descrisa la literele (f), (g), (h) sau (1) din
definitia Culpei Concesionarului, Concesionarul nu remediaza Culpa
Concesionarului in termenul mentionat in preavizul de reziliere din culpa;

Autoritatea poate transmite Concesionarului o notificare de reziliere conform céreia
prezentul Contract, va inceta de drept la data mentionatd in notificarea de reziliere,
dar nu inainte de expirarea unui termen de 15 de zile de la data primirii unei astfel de
notificari de reziliere.

in cazul in care Concesionarul nu implementeaza un program de rectificare in
conformitate cu termenii acestuia (conform celor convenite prin Art. 40.2.4 sau
stabilite in baza Procedurii de Solutionare a Litigiilor), Autoritatea poate transmite
Concesionarului o notificare de reziliere in suficiente detalii cu privire la respectiva
neimplementare, iar prezentul Contract, va inceta de drept la data mentionatd in
notificarea de reziliere dar nu inainte de expirarea unui termen de 15 de zile de la
primirea respectivei notificari de reziliere.insi, in cazul in care executarea programului
de catre Concesionar este afectatd in mod negativ de manifestarea unui Caz de Forta
Majord sau a unui Caz de Exonerare atunci, sub rezerva conformarii de cdtre
Concesionar cu cerintele de atenuare §i alte cerinte din prezentul Contract privind
Cazurile de Fortd Majord sau Cazurile de Exonerare (dupd caz), Concesionarul va fi
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indreptdtit la exonerare cu privire la efectele incetarii prezentului Contract conform
prevederilor relevante din acesta, considerdndu-se c3 durata de executare a
programului sau oricarui element relevant al acestuia a fost prelungitd cu un interval
egal cu intdrzierea cauzata de Cazul de Forta Majora sau de Cazul de Exonerare (dupa
caz).

Drepturile Autoritatii conform prezentului Art. 40(Culpd) se cumuleaza §i nu afecteaza orice alt
drept al Autoritdtii de a pretinde valoarea oricirei pierderi sau daune suferite de catre
Autoritate ca urmare a actelor sau omisiunilor Concesionarului, in baza unei garantii acordate in
conformitate cu cerintele prezentului Contract sau altfel (sau s& ia orice alte masuri in afara
incetarii prezentului Contract).

incetare Automata

40.4.1

40.4.2

Partile convin in mod expres si confirmd c3 in cazul in care survine o Culpid a
Concesionarului conform punctelor (c), (j), (k) din definitia Culpei Concesionarului
dupd Data de Incepere, iar Autoritatea nu a transmis o notificare de incetare conform
prezentului Art. 40(Culpd), prezentul Contract va inceta automat la Data incetarii
Automate, dacd Partile nu convin altfel, far3 a fi necesard transmiterea unei notificari
de oricare dintre Parti celeilalte sau alte formalitati pentru a determina sau dispune
incetarea prezentului Contract.Data incetdrii Automate va fi Data Incetirii in toate
scopurile prezentului Contract.

Daca prezentul Contract inceteaza conform Art. 40.4.1 de mai sus, oricare Parte poate
transmite o notificare catre cealalta Partein care va preciza ¢ prezentul Contract a
incetat automat la Data Incetdrii Automate, notificare ce va fi considerati a fi o
notificare de incetarein toate scopurile prezentului Contract.

INCETARE DE CATRE ORICE PARTE

Culpa Autoritagii

41.1.1

41.1.2

41.1.3

in cazul unei Culpe a Autorititii care a survenit dupid Data de incepere, daci
Concesionarul doreste sa rezilieze unilateral Contractul, atunci acesta va trebui si
transmitd Autoritatii o notificare prealabild de reziliere in termen de 30 de zile de la
data la care a luat cunostin{d de Culpa Autoritatii.

Notificareaprealabiléde reziliere trebuie s precizeze natura si detaliile cu privire la
Culpa Autoritdtii, care indreptatesc Concesionarul si rezilieze unilateral Contractul,
precum i faptul cd va fi emisa o notificare de reziliere de cétre Concesionar in baza
carefa prezentul Contract va inceta de drept la data mentionatd in respectiva
notificare de reziliere, cu exceptia situatiei in care Autoritatea remediazi sau rectifici
Culpa Autoritdtii in termen de 30 de zile de la data primirii notificrii prealabile de
reziliere.

in cazul in care Culpa Autorititii relevantd nu a fost remediatd sau rectificata in
termen de 30 de zile de la data primirii notificérii prealabile de reziliere, Concesionarul
poate transmite Autoritatii o notificare de reziliere prin care sa precizeze ci prezentul
Contract va inceta de drept [a data indicata in respectiva notificare de reziliere dar nu
inainte de expirarea unui termen de 15 zile de la data la care Autoritatea primeste
notificarea de reziliere.
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Culpa Concesionarului

41.2.1

141.2.2

41.2.3

in cazul unei Culpe a Concesionarului care a survenit dupd Data de incepere, dacd
Autoritatea doreste si rezilieze unilateral Contractul, atunci acesta va trebui sa
transmitd Concesionarului o notificare prealabila de reziliere in termen de 30 de zile de
la data la care a luat cunostintd de Culpa Concesionarului.

Notificareaprealabilade reziliere trebuie sa precizeze natura si detaliile cu privire la
Culpa Concesionarului, care indreptatesc Autoritatea sa rezilieze unilateral Contractul,
precum §i faptul ca va fi emisd o notificare de reziliere de catre Autoritate in baza
cireia prezentul Contract va inceta de drept la data mentionatd in respectiva
notificare de reziliere, cu exceptia situatiei in care Concesionarul remediazd sau
rectificd Culpa Concesionarului in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii
prealabile de reziliere.

in cazul in care Culpa Concesionarului relevanta nu a fost remediata sau rectificata in
termen de 30 de zile de la data primirii notificdrii prealabile de reziliere, Autoritatea
poate transmite Concesionarului o notificare de reziliere prin care sa precizeze ca
prezentul Contract va inceta de drept la data indicatd in respectiva notificare de
reziliere dar nu inainte de expirarea unui termen de 15 zile de la data la care
Concesionarul primeste notificarea de reziliere,

ALTE CAZURI DE iINCETARE

Expirarea Duratei Contractului

Contractul va inceta automat la Data Expirarii cu exceptia cazului in care a incetat anterior
acestei date in conformitate cu prevederile Contractului.

Denuntare Unilaterala de cdtre Autoritate

42.2.1

42.2.2

42.2.3

Autoritatea poate denunta unilateral prezentul Contract, la alegerea sa in cazul in care
interesut nationat sau tocal o impune, in arice moment inainte de Data Expirdrii, cu
conditia indeplinirii obligatiilor sale stipulate la Art. 42.2.2 - 42.2.3(Denuntare
Unilaterald de cdtre Autoritate) de mai jos.

Dacd Autoritatea doreste sa denunte unilateral Contractul in temeiul prezentului Art.
42.2, trebuie sa transmitd o notificare de denuntare unilaterala Concesionarului
mentionand:

(a) faptul c& Autoritatea denuntd unilateral Contractul in temeiul prevederilor
prezentului Art. 42.2 (Denuntare Unilaterald de cdtre Autoritate); si

(b} faptul ca prezentu! Contract va inceta de drept la data mentionata in notificarea
de incetare, datd care va fi stabilitd la sau dupa expirarea unui termen de 60 de
zile de la data primirii notificrii de denuntare unilaterala.

Contractul va inceta la data precizata in cuprinsul notificarii de denuntare unilaterala

mentionate la Art. 42.2.2 de mai sus cu condifia ca Autoritatea sd plateasca
Concesionarului Suma in caz de Incetare inaintea acestei date,
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43 EFECTELE iNCETARII

43.1 Incetare Disputatd

43.1.1

43.1.2

43.1.3

43.1.4

43.1.5

in cazul in care a fost transmisd o notificare de incetare de citre una din Parti conform
prevederilor relevante din prezentul Contract, atunci incetarea Contractului va
produce efecte (sau va fi produs efecte in cazul in care se aplicd Art. 40.4 (fncetare
Automatd)) la Data incetdrii, astfel cum este aceasta mentionatd in notificarea de
incetare, indiferent de orice notificare emisd de Partea care primeste notificarea de
incetare pentru clarificarea aspectului dacd incetarea este ilegald conform Procedurii
de Solutionare a Litigiilor. Prin urmare, Partile convin §i confirma in mod expres ci
niciuna din ele nu poate impiedica incetarea prezentului Contract prin clarificarea
respectivei incetari conform Procedurii de Solutionare a Litigiilor.

in cazul in care Partea care primeste notificarea de incetare considerd ca respectiva
incetare este neintemeiatd, aceasta poate, in termen de 14 zile de la primirea
notificarii de incetare, clarifica aspectul conform Procedurii de Solutionare a Litigiilor,
prin care se va decide exclusiv:

(@) care sunt prevederile relevante cu privire la incetare din prezentul Contract
pentru stabilirea Sumei in caz de Incetare si, pe cale de consecinta, care este
Suma n caz de Incetare; si/sau

{b) care este valoarea daunelor platibile de Partea care a transmis notificarea de
incetare celeilalte Parti in cazul in care se stabileste in mod definitiv ca
incetarea survenitad este neintemeiati,

$i, pentru evitarea oricaror dubii, nicio decizie nu poate fi luatd ca urmare a Procedurii
de Solutionare a Litigiilor potrivit careia, in realitate, incetarea prezentului Contract
nu s-a produs.

in scopul Art. 43.1.2(a) (incetare Disputatd) de mai sus, in cazul in care se stabileste
astfel:

(@) cd Autoritatea a incetat in mod neintemeiat prezentul Contract dupi ce a
survenit Data de Incepere, Concesionarul va fi astfel despagubit ca si cum
Autoritatea si-ar fi exercitat dreptul de a denunta unilateral prezentul
Contract conform Art. 42.2 (Denuntare Unilaterald de cdtre Autoritate);

(b) cad prezentul Contract a incetat la initiativa Concesionarului in mod
neintemeiat dupa survenirea Datei de incepere, Concesionarul va fi despagubit
ca §i cum Autoritatea si-ar fi exercitat dreptul sdu de a rezilia unilateral
prezentul Contract ca urmare a Culpei Concesionarului, conform Art. 40
(Culpd) si Art. 41.2 (Culpa Concesionarului).

Dacd prezentul Contract inceteazd inainte de Data de incepere in baza Art. 2.5
(Perioada Preliminard si Conditii Precedente) sau Art. 5.1 (Acces), Art. 44.6
(Compensatii in caz de Incetare pentru Nerealizarea Datei de Incepere) se aplica
pentru a determina Suma in caz de incetare pentru Nerealizarea Datei de incepere.

Partile vor continua s&-5i execute obligatiile in conformitate cu prezentul Contract,
fara a aduce atingere obligatiei de transmitere a unei notificiri de incetare, pana la
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data la care incetarea prezentului Contract produce efecte conform prevederilor din
Art. 43.1.1 (Incetare Disputatd) de mai sus.

Cu exceptia cazurilor in care se prevede altfel in mod expres in Contract sau dupa cum
s-a luat deja in considerare la calcularea oricarei Sume in caz de Incetare sau a altor
despagubiri acordate in caz de incetare in temeiul prezentului Contract:

{a) incetarea Contractului se va face fard a afecta drepturile 5i obligatiile dobéndite
sau asumate prin Contract pana la Data incetarii (inclusiv dar fard a se limita la
dreptul Autorititii de a recupera daune de la Concesionar, atunci cand rezilierea
a intervenit din Culpa Concesionarului); si

(b) incetarea Contractului nu va afecta existenta in continuare a drepturilor §i
obligatiilor Concesionarului 5i ale Autoritatii stipulate prin Art. 23 (Asigurdri),
Art, 26 (Rapoarte si Informatii), Art. 27 (Inregistrdri), Art. 31.2 (Pretentii
impotriva Tertilor), Art. 32 (Calcularea Pldtilor), Art. 33 (Facturare i Platd),
Art. 39 (Despdgubiri), Art. 44 (Compensatii la incetare), Art. 52.1 (Proprietate
Intelectuald), Art. 53 {Informatii 5i Confidentialitate), Art. 55 (Procedura de
Solutionare a Litigiilor), Art. 62 (Legea Aplicabild §i Jurisdictie), Anexa 8
(Inregistrdri si Rapoarte) si prezentul Art. 43 (Efectele Incetdrii) sau prin oricare
alte articole in care se stipuleazi cd acestea vor supravietui incetdrii
Contractului sau prin care se di efect incetdrii sau consecintelor incetarii
Contractului.

Cu exceptia situatiilor prevdzute in prezentul Art. 43.2 (Exceptii), toate drepturile i
obligatiile Autoritatii si ale Concesionarului asumate prin Contract vor inceta si nu vor
mai fi in vigoare la incetarea acestuia.

Indiferent de orice incalcare a prevederilor Contractului de cdtre o Parte §i fara a
aduce atingere altor drepturi pe care le poate avea cealalta Parte cu privire la aceasta,
cealaltd Parte poate alege s& continue sa considere Contractul ca fiind in vigoare si
producénd efecte si sa isi exercite drepturile conferite prin acesta; neexercitarea de
catre oricare dintre Parti a oricarui drept conferit prin Contract, inclusiv a oricarui
drept de a rezilia unilateral Contractul 5i de a solicita plata de daune-interese, nu va fi
interpretata ca o renungare la acel drept pentru o incélcare a prevederiior Contractului
continuatd sau survenita la o data ulterioara.

Transferul Bunurilor §i altele

La incetarea Contractului:

43.341

43.3.2

Dreptul de Concesiune, inclusiv drepturile de acces prevazute la Art. 8.1 (Accesul
Concesionarului) vor inceta in mod automat la Data Incetérii sau la Data Expirarii, dupa
caz;

la Data incetarii sau la Data Expirdrii, dupd caz, Bunurile de Retur vor fi transferate
automat Autoritatii, libere de orice Sarcini, §i, in cazul incetdrii prezentului Contract in
conformitate cu Art. 42,1 (Expirarea Duratei Contractului), Bunurile de Retur vor fi
transferate automat Autoritdtii, in mod gratuit si libere de orice Sarcini, si se vor gasi
n starea precizata la Art. 22 (Expertize la Incetare) si in Cerintele de Returnare;
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dacd incetarea survine anterior datei emiterii Certificatului de Finalizare a Lucrarilor,
Concesionarul va transfera catre Autoritate acea parte a oricaror lucrari care a fost
realizatd si nu este incd parte din Lot si, dacd Autoritatea, Concesionarul si
Antreprenorul Constructiei convin astfel;

(@) Contractul de Proiectare §i Constructie va fi novat in favoarea Autoritatii, si
toate Echipamentele si materialele existente pe Amplasament sau pe suprafete
adiacente r&manand la dispozitia Autoritatii in scopul finalizarii Lucrarilor; §i

Echipamentele de Constructie vor ramane la dispozifia Autoritagii in scopul finalizarii
Lucrdrilor;daca Autoritatea, Concesionarul si Operatorul convin astfel, Contractul de
Operare va fi novat in favoarea Autoritaii;

Autoritatea va avea optiunea de a achizitiona de la Concesionar sau oricare dintre
Afiliatii sdi, la valoarea contabilad neta si libere de orice Sarcini, toate sau orice parte
din Bunuri, stocurile de materiale, vehiculele rutiere, piesete de schimb si alte bunuri
mobile aflate in proprietatea Concesionarului sau a oricaruia dintre Afiliatii sai si care
sunt in mod rezonabil necesare in legdturd cu Proiectul;

Concesionarul va cesiona Autoritatii toate drepturile Concesionarului in legiturd cu
Lotul (§i va nova §i asigura novarea contractelor de construire, exploatare si intrefinere
a Lotului catre Autoritate), astfel incat si permitd operarea continui si in conditii
echivalente a Lotului dupa predare;

Concesionarul va preda Autoritdii sau persoanei desemnate de aceasta "schitele
conforme cu executia” care reflectd toate modificarile efectuate de la inceperea
operarii Lotului;

Concesionarul va preda Autoritdtii manualele de operare §i intrefinere pentru Lot,
inclusiv dar fard a se limita la cele privind comunicatiile, semnalizarea si alte sisteme
aflate in utilizare la Data Incetarii sau la Data Expirarii, dup3 caz;

Concesionarul va asigura ca beneficiul tuturor garantiilor producétorului aferente
echipamentelor mecanice $i electrice utilizate in cadrul Lotului este transferat
Autoritatii;

Concesionarul va preda Autorititii sau persoanelor desemnate de aceasta registrele la
care se face referire la Art. 27.4.3 (Pdstrarea Inregistrdrilor);

Concesionarul va asigura transferul (gratuit) al tuturor Drepturilor de Proprietate
Intelectuala necesare Autoritatii in scopul Proiectului.

La incetarea Contractului din orice motiv:

43.4.1

43.4.2

Concesionarul va coopera pe deplin cu Autoritatea §i orice concesionar succesor pentru
a realiza un transfer facil al Proiectului, in conditii de siguranta si pentru a evita orice
posibile intérzieri nedorite ori alte neplédceri create publicului;

dacd Autoritatea solicitd acest lucru, Concesionarul va lua toate masurile rezonabile
{prin raportare ta tehnologia de ultima ord existentd la Data Incetdrii sau la Data
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Expirarii} pentru instruirea (gratuitd) a personalului desemnat de Autoritate pentru a
permite acestuia preluarea operarii si intretinerii Lotului;

43.4.3 imediat ce devine posibil, Concesionarul va indeparta de pe Amplasament i suprafete
adiacente toate Echipamentele, materialele, Echipamentele de Constructie,
constructiile temporare, vehiculele rutiere, piesele de schimb §i alte bunuri care nu
sunt transferate Autoritatii sau solicitate de aceasta conform Art. 43.3.2 sau 43.3.3
{Transferul Bunurilor si al altor elemente) sau dobandite ori inchiriate de Autoritate in
temeiut Art. 43.3.5 (Transferul Bunurilor si al altor elemente) si, in cazul in care nu a
actionat in acest fel in termen de 28 de zile de la data notificarii primite de la
Autoritate prin care se solicita aceastd actiune, Autoritatea poate (fara a fi
responsabild pentru orice Pierderi) sa indepérteze si s& vanda orice astfel de bunuri si
sa pastreze toate castigurile, mai putin costurile puse pe seama Concesionarului;

43.4.4 in termen de 1 saptamana de la Data incetdrii sau la Data Expirdrii (dupd caz),
Concesionarul va preda Autoritatii:

{a) cheile de la toate cutiile care addpostesc indicatoarele rutiere; si
{b} cheile de ridicare pentru toate tipurile de imbricaminte de camere; si

43.4.5 de indata ce este posibil, Concesionarul va parasi Amplasamentul si il va lasa in buna
stare si curat, dupd semnarea unui proces-verbal de returnare a acestuia catre
Autoritate.

COMPENSATII IN CAZ DE INCETARE
Compensatii in caz de incetare din Culpa Autoritétii

44.1.1 La incetarea Contractului in temeiul Art. 41.1 (Culpa Autoritdtii), Autoritatea va plati
Concesionarului "Suma n caz de incetare din Culpa Autoritatii" stabilitd in
conformitate cu prevederile prezentului Art. 44.1 (Compensatii in caz de incetare din
Culpa Autoritdtii). Cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor 44.1.2 de mai jos,
Suma in caz de incetare din Culpa Autoritdtii va fi o sum3a egald cuSuma de Bazi la
Incetare.

44.1.2 Suma in caz de incetare din Culpa Autoritatii va fi calculatd i achitatd in conformitate
cu Art. 44.8 (Compensare la Incetare) - Art. 44,10(Metoda de Platd) (inclusiv).

Compensatii in caz de Denuntare Unilaterala

La incetarea in conformitate cu prevederile Art. 42.2 (Denuntare Uniloterald de cdtre
Autoritate) de mai sus, Autoritatea va pldti Concesionarului o suma egald cu cea platibila
potrivit Art. 44.1 (Compensatii in caz de Incetare din Culpa Autoritdtii) in conformitate cu Art.
44.8 (Compensare la Incetare) - Art. 44.10 (Metoda de Platd) (inclusiv),

Compensatii in caz de incetare pentru Situatii de Mita si Frauda

44.3.1  In cazul incetarii Contractului in conformitate cu Art. 61.2 (incetare pentru Situatii de
Mitd si Fraudd), Autoritatea va plati Concesionarului o sumé egald cu Suma Revizuita la
Incetare.
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Daca Suma Revizuitd la incetareva fi mai mica de zero, atunci, Concesionarul va platii
Autoritatii diferenta rezultata ca urmare efectuarii calculului de {a Art. 44.3.1 in modul
{adica marimea diferentei).

Aceasta suma va fi stabilitd si platitd in conformitate cu Art. Art. 44.8 (Compensare la
incetare) - Art. 44. 10{Metoda de Platd) (inclusiv).

Compensatii in caz de incetare din Culpa Concesionarului

44.4.1

44.4.2

44.4.3

44.4.4

44.4.5

44.4.6

44.4.7

44.4.8

in situatia Sncetérii Contractului din Culpa Concesionarului, Autoritatea va plati
Concesionarutui "Suma in caz de incetare din Culpa Concesionarului, astfel cum a
fost stabilita in conformitate cu prevederile din prezentul Art. 44.4 {Compensatii in caz
de incetare din Culpa Concesionarului), care va fi o sumi egald Suma Revizuiti la
IncetareminusSuma Dedusa in caz de Culpéd a Concesionarului,

Suma Dedusa in caz de Culpd a Concesionarului va fi 0 suma egala cu:
(a) valoarea totalda a urmétoarelor:;
(i) Costurile de Rectificare;
{ii)  Costurile Noii Proceduri; si
(iii)  orice Daune Interese Moratorii, acumulate si restante la Data incetarii,

DacaSuma in caz de Incetare din Culpa Concesionarului calculata conform Art. 44.4.1
de mai sus are o valoare mai mica decat zero, atunci, Concesionarul va platii Autoritatii
diferenta rezultata ca urmare efectuarii calculului de la Art. 44.4.1 in modul (adica
marimea diferentei).

Sumetle mentionate in Art. 44.4, 2(a)(t) $i Art. 44.4.2(a){ii) vor fi stabilite de Parti in
termen de 45 de zile de la Data incetarii sau la data la care notificarea transmisi de
oricare dintre Parti conform Art, 40.4.2 (lncetare Automatd) este primitd de cealaltd
Parte.

in cazul in care Pirtile nu ajung la un acord cu privire la sumele mentionate in Art.
44.4.2(a){i) i 44.4.2(a)(ii) de mai sus conform Art. 44.4.4 de mai sus, atunci Costurile
de Rectificare si Costurile Noii Proceduri vor fi determinate in baza unei estimiri a
respectivelor costuri preconizate in mod rezonabil cd vor fi suportate de Autoritate,
tinand cont de toate circumstantele relevante existente la data respectiva.

Exceptand Suma in caz de incetare din Culpa Concesionarului calculatd in conformitate
cu Art. 44.4.1- 44.4.5 de mai sus, Concesionarul nu va avea dreptul la plata altor sume
aferente Lucrarilor, Lucrarilor de Servicii, Lotului sau Bunuritor sau Bunurilor de Retur
sau a oricaror alte compensatii sau daune-interese.

Suma in caz de Incetare din Culpa Concesionarului va fi calculatd si platitd in
conformitate cu Art. Art. 44.8 (Compensare la incetare) - Art. 44.10(Metoda de Plata)
(inclusiv).

Pentru evitarea oricarui dubiu, plata de cétre Autoritate a sumei mentionate la Art.
44.4.1 de mai sus nu va afecta dreptul Autoritdtii de a pretinde daune-interese
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Concesionarului in legaturd cu incetarea prezentului Contract, asa cum este rezervat
acest drept la Art. 33.8.1(b) si Art. 43.2.1(a) de mai sus.

Compensatii in caz de incetare ca urmare a Fortei Majore

44,5.1 La incetarea prezentului Contract conform Art. 37.4 (For{d Majord), Autoritatea va
plati Concesionarului "Suma in caz de incetare ca urmare a Fortei Majore” stabilitd in
conformitate cu prevederile prezentului Art. 44.5 (Compensatii in caz de incetare ca
urmare a Fortei Majore).Cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor Art. 44.5.2-
44.5.3de mai jos, Suma in caz de Incetare ca urmare a Farfei Majore va fi egald cu
Suma de Baza la incetare minus potentiala pierdere de profit a Concesionarului
mentionata in definitia Sumeide Baza la incetare;

44,52 Dacd Suma Revizuitd la incetareva ti mai mica de zero, atunci, pentru scopurile
calculdrii conform Art. 44.5.1, Suma in caz de Incetare ca urmare a For{ei Majore va fi
considerata a fi zero.

44.5.3 Suma in caz de Incetare ca urmare a Fortei Majore va fi calculatd §i achitata in
conformitate cu Art. 44.8 (Compensare la incetare) - Art. 44.10(Metoda de Platd)
(inclusiv).

Compensatii in caz de incetare pentru Nerealizarea Datei de incepere

44.6.1 in cazul in care prezentul Contract inceteaza in baza Art. 2.5 sau conform Art.5.1
{Acces), ca urmare a neindeplinirii de cdtre Autoritate a Obligatiile Autoritdtii in
legaturad cu Data de Incepere,Autoritatea va achita Concesionarului ,Suma in caz de
incetare pentru Nerealizarea Datei de incepere”, astfel cum este stabilita in
prezentul Art.44.6 (Compensatii in caz de Incetare pentru Nerealizarea Datei de
incepere). Sub rezerva Art.44.6.2 - 44.6.3de mai jos, Suma in caz de incetare pentru
Nerealizarea Datei de Incepereva fi o suma egald cu :

{a) Cheltuielile bancare sau orice alte comisioane si costuri necesare pentru
constituirea Garantiei de Buna Executie;

{b) Cheltuielile bancare sau orice alte comisioane si costuri necesare pentru
incheierea asigurarilor.

44.6.2 Daca incetarea prezentului Contract survine conform Art. 2.5 (Perioada Preliminard si
Conditii Precedente) ca urmare a nemdephmru de catre Concesionar a Obligatiilor
Concesionarului in legturd cu Data de incepere,Concesionarul va achita Autoritatio
suma egald cu Suma Dedusd in caz de Culpd a Concesionarului, dar fard a aduce
atingere oricaror drepturi ale Autoritdtii de a efectua trageri din Garantia de Buna
Executie;

44.6.3 Respectiva Sumad in caz de incetare pentru Nerealizarea Datei de lncepereva f1
determinat3 si achitatd in conformitate cu Art. 44.8 (Compensare la incetare) -
44,10(Metada de Platd) (inclusiv).

Unic Remediu
Prin plata compensatiilor sunt satisficute in integralitate orice pretentii care ar putea fi
formulate impotriva Autoritatii de catre Concesionar in legatura cu incetarea Contractului sau a

oricarui Document al Proiectului, Compensatia platibild n conformitate cu Art. 44.1
(Compensatii in caz de Incetare din Culpa Autoritdtii), Art. 44.2 (Compensatii in caz de
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Denunfare Unilaterald), Art. 44.3 (Compensatii in caz de incetare pentru Situatii de Mitd si
Fraudd), Art. 44.4 (Compensa;ii in caz de incetare din Culpa Concesionarului), Art. 44.5
(Compensa;:i in caz de incetare ca urmare a Fortei Majore} si Art. 44.6 (Compensatii in caz de
incetare pentru Nerealizarea Datei de incepere) va constitui singurul remediu al Concesionarului
impotriva Autoritatii in caz de incetare a Contractului.

Compensare la Incetare

Autoritatea va avea dreptul sa compenseze orice suma datoratd de aceasta conform prezentului
Contract cu orice platd a unei compensatii la incetare (fie c3 aceasta este platibild ca suma
globala sau in rate} conform Art. 44.1 (Compensatii in caz de incetare din Culpa Autoritdtii),
Art. 44.2 {Compensatii in caz de Denuntare Unilaterald), Art. 44,3 (Compensa;n in caz de
Incetare pentru Situatii de Mitd si Fraudd), Art. 44.5 (Compensatii in caz de Incetare ca urmare
a Fortei Majore) 5i 44.6 (Compensatii in caz de Incetare pentru Nerealizarea Datei de incepere).

Sume Contestate la incetare

44.9.1 in cazul in care orice parte a compensatiilor in caz de incetare sunt contestate,
Autoritatea nu va avea dreptul sa refind valoarea integrald a compensatiilor in caz de
incetare §i va achita respectiva valoare a compensatiilor in caz de incetare care nu este
contestata, conform Art. 44.10 (Metodade Platd).

44.9.2  Orice Litigiu cu privire la sume reprezentand compensatii in caz de incetare va fi
solutionat conform Procedurii de Solutionare a Litigiilor.

Metoda de Plata

44.10.1 Autoritatea va plati Concesionarului Suma in caz de Incetare si dobanda aferentd
oricérei Sume de Baz la incetare sau Sume Revizuite la incetare platite ca element din
Suma in caz de incetare sau Sume in caz de incetare din Cutpa Concesionarului, in
termen de 60 de zile de la Data Notificarii, cu exceptia cazului in care alege metoda de
plata prevazuta la Art. 44.10.2 (Metoda de Platd) de mai jos si cu exceptia cazului in
care prezentul Contract inceteazd in baza Art. 42.2 (Denuntare Unilaterald de cdtre
Autontate), caz in care Suma in Caz de Incetare va fi fost platiti anterior sau la Data
incetarii cu titlu de cerintd preliminar pentru ca incetarea sa producé efecte.

44.10.2 Cu exceptia situatiilor de incetare a Contractului in temeiul Art. 41.1 (Culpa
Autoritdtii) sau Art. 42.2 (Denuntare Unilaterald de cdtre Autoritate), Autoritatea
poate opta pentru a plati Suma in caz de incetare din Culpa Concesionarului sau
elementul Sumd de Bazd la incetare sau Suma Revizuiti a Datoriei Principale la
incetare {dupd caz) din Suma in caz de incetare:

{a) inrate; sau

(b)  in orice alt mod convenit intre Parti.
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PARTEA A X-A

DIVERSE

45

45.1

45.2

PROIECT CONTRACT DE CONCESIUNE

CESIUNE, SCHIMBAREA CONTROLULUI $1 SUBCONTRACTARE

Obligativitate cu privire la Parti, Succesori i Cesionari

Contractut va avea fortd obligatorie si va produce efecte fatd de Concesionar si Autoritate si,
respectiv, succesorii §i cesionarii permisi ai acestora.

Cesiune

45.2.1

45.2.2

45.2.3

45.2.4

Cu aplicarea corespunzitoare a Art. 45.2.2, Concesionarul nu va cesiona, nova,
transfera sau crea ori permite constituirea unei Sarcini sau a unui interes i se va
asigura ca nicio Entitate Subordonatd Concesionarului nu va cesiona, nova, transfera
sau crea ori permite constituirea unei Sarcini sau a unui interes, in niciun astfel de caz
fara aprobarea prealabila a Autoritatii, in legaturd cu:

{a) prezentul Contract, Contractul de Proiectare §i Constructie, Contractul de
Operare sau orice alt contract incheiat de Concesionar in executarea obligatiilor
sale in baza prezentului Contract.

Prevederile Art. 45.2.1 nu se aplica:

(a) cu privire la transferul Contractului cdtre un Concesionar intocuitor
Corespunzator.

Fara a afecta aplicarea Art. 45.4.1, 45.4.2 si 45.4.3, Concesionarul va asigura ca:

{a)  Antreprenorului Constructiei nu i se va permite sa cesioneze Contractul de
Proiectare si Constructie sau orice parte a acestuia sau orice beneficiu sau drept
ce ii revin in baza acestuia, fird obtinerea de catre Concesionar a acordului
prealabil al Autoritdtii, acord care nu va putea fi refuzat sau intarziat in mod
nerezonabil;

(b} Operatorului nu i se va permite s cesioneze Contractul de Operare sau orice
parte a acestuia sau orice beneficiu sau drept ce i revin in baza acestuia, fara
obtinerea de citre Concesionar a acordului prealabil al Autoritatii, acord care nu
va putea fi refuzat sau intarziat in mod nerezonabil.

Drepturile si obligatiile Autoritdtii in baza prezentului Contract nu vor fi cesionate,
novate sau altfel transferate {in temeiul niciunei Legi sau aranjament conform Legii sau
altfel) niciunei persoane, exceptand un organism public care preia intregul Contract gi
are capacitatea legald, puterea si dreptul de a actiona in numele Statului Romén in
tegaturd cu obiectul prezentului Contract si de a executa obligatiile Autoritatii in baza
prezentului Contract. Pentru evitarea oricaror dubii, niciun transfer permis in baza
prezentului Art. 45.2.4 (Cesiune) nu va reprezenta sau nu va fi interpretat drept o
incalcare de ciitre Autoritate a Art. 38.2.2 (Declaratii si Garantii ale Autoritdtii).
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Schimbare de Proprietate

45.3.1

45.3.2

45.3.3

Concesionarul declard si garanteaza Autoritatii cd, la Data Contractului, structura
capitalului Concesionarului este cea previzutd in Anexa 9 (Detalii privind
Concesionarul, Antreprenorul Constructiei si Operatorul).

Concesionarul va informa Autoritatea, dacd ia la cunostintd, cu privire la orice
Schimbare de Proprietate propusa inainte de survenirea acesteia sau, daca nu dispune
de informatii prealabile, imediat ce este posibil (i, in orice caz, in termen de 10 zile),
cu privire la orice Schimbare de Proprietate survenita si va furniza impreund cu aceste
informatii detalii referitoare la noua structurd a actionariatului.

De cel mult doua ori in orice An Contractual sau in orice moment cand are loc o Culpé a
Concesionarului care nu a fost remediatd, Autoritatea poate solicita Concesionarului si
confirme, imediat ce acest lucru este posibil 5i, in orice caz, nu mai térziu de 10 zile de
la primirea solicitarii de informatii transmise de Autoritate, dacd a survenit orice
Schimbare de Proprietate, impreuna cu informatiile suplimentare specificate la Art.
45.3.2 de mai sus.

Subcontractare

45.4.1

45.4.2

45.4.3

45.4.4

45.4.5

Contractarea urmatoarelor persoane nu va inceta fara acordul prealabil scris at
Autoritatii dat conform Procedurii de Revizuire cu privire la numirea oricirui inlocuitor
propus si conditiile contractarii inlocuitorului propus:

{a)  Antreprenorul Constructiei (daca este cazut);
{b) Operatorul (daca este cazul),

in cazul in care oricare dintre persoanele mentionate la Art. 45.4.1 (Subcontractare) isi
va inceta activitatea in orice moment, Concesionarul va desemna imediat un inlocuitor,
cu conditia aprobarii prealabile a Autoritétii dat conform Procedurii de Revizuire atét
cu privire la inlocuitorul care va fi desemnat cat §i la conditiile de contractare a
inlocuitorului propus.

Fara a aduce atingere oricdrei obligatii previzute la Art. 25 (Managementul Calitdtii),
Lucrarile i Lucrarile de Servicii nu pot fi subcontractate de Antreprenorul Constructiei
fara aprobarea Autoritdtii, si intotdeauna cu conditia respectarii Procedurii de
Proiectare si Certificare.

Fara a aduce atingere oricérei obligatii previzute la Art. 25 (Managementul Calitdtii),
exploatarea §i intretinerea Lotuluinu pot fi subcontractate de Operator féra aprobarea
Autoritatii, si intotdeauna cu conditia respectdrii Procedurii de Proiectare si
Certificare. Acordul Autoritatii nu va putea fi refuzat sau intarziat in mod nerezonabil.

Niciun Subcontractant suplimentar prevdazut in Art. 45.4.1 (Subcontractare)nu va
desfasuranicio parte a Lucrarilor sau Serviciilor decit dupa ce:

{a) Autoritatea a aprobat desemnarea conform Procedurii de Revizuire atit in ceea
ce priveste persoana in cauza cat §i conditiile de contractare; i
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(b) Concesionarul a furnizat Autoritdtii o renuntare la raspundere din partea
respectivutui Subcontractant in legiturd cu Datele Dezvdluite intr-o forma
satisfacatoare pentru Autoritate (action@nd in mod rezonabil}.

45.5 Aprobari
Cu exceptia cazurilor previzute la Art. 45.4.1, 45.4.2 §i 45.4.5, orice aprobare care urmeaza sa
fie acordatd de Autoritate conform prezentului Art. 45 (Cesiune, Schimbarea Controlului si
Subcontractare) va fi la discretia acesteia si in conditii stabilite la discretia acesteia.Acordul
Autoritatii nu va putea fi refuzat sau intarziat in mod nerezonabil.

46 NOTIFICARI

46.1 Cerinta de Notificare Scrisa
Oriunde in cuprinsul Contractului este prevazutd transmiterea sau emiterea unei notificari,
depuneri, aviz, acord, aprobéri, certificat sau decizii de catre orice persoana (,Motificare"},
exceptand situatiile in care se prevede altfel, respectiva Notificare se va face in scris, iar
termenii ,,a notifica”, ,depus”, ,avizat”, ,acord”, ,aprobare”, ,a certifica” sau ,stabilit” vor fi
interpretati corespunzator.

46.2 Adrese
Orice Notificare va fi considerata ca fiind comunicat3 in mod valabil daca este semnatd de catre
sau in numele unui functionar autorizat al persoanei care transmite Notificarea si predata sau
trimisa prin scrisoare inregistratd cu confirmare de primire sau prin fax sau prin email in cazul in
care notificarea este semnata electronic la urmatoarele adrese:

Autoritatea

Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A,

In atentia: Directorului General

Concesionarul

1L

in atentia: Administratorului

46.3

46.4

Modificari

Fiecare Parte i5i poate modifica adresa de notificare la o altd adresa din Romania cu conditia
transmiterii unei notificari prealabile celeilalte Parti

Primire
Orice Notificare va fi considerata primita:

46.4.1 dacd este transmisa personal sau prin scrisoare inregistrata cu confirmare de primire, in
meomentul predarii;

46.4.2 dacd este transmisa prin fax sau mijloace electronice prin email in cazul in care
notificarea este semnata electronic, in momentul transmiterii, cu conditia;
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46.5

46.6

47

47.1

PROIECT CONTRACT DE CONCESIUNE

{a)  confirmarii transmisiei neintrerupte printr-un raport de transmisie; i

(b) neexistand nicio comunicare telefonica din partea destinatarului citre expeditor
{orice astfel de comunicare telefonica confirmata in scris), conform careia faxul
nu a fost primit in forma Lizibila:

(i) in termen de 3 ore de la transmitere, dacd este transmisi intr-o Zi
Lucratoare si intre orele 9.00 si 16.00; sau

(ii) pé@nd la pranz in Ziva Lucritoare imediat urmitoare daci este transmisi
dupa 16.00 intr-o Zi Lucratoare dar inainte de ora 9.00 in Ziua Lucratoare
imediat urmatoare,

$i cu conditia ca orice Notificare (alta decdt o Notificare de rutind) transmisa prin fax si fie
confirmata prin scrisoare inmanata in mod direct sau prin postd, dar fard a aduce atingere
Notificarii initiale transmise prin fax daci a fost primit& in conformitate cu prezentul Art. 46.4.2
{Primire).

Comunicare intre Reprezentanti

Oriunde in cuprinsul Contractului se prevede transmiterea sau emiterea unei Notificiri sau a
oricdrei alte comuniciri efectuate de orice Parte, Notificarea sau comunicarea respectiva va fi
transmisa totdeauna cu o copie catre Reprezentantul celeilalte Parti.

Punere in intarziere

Notificarile sau alte comunicéri transmise de citre o Parte nu vor avea rolul de a pune in
intarziere cealalta Parte pentru incilcarea obligatiilor sale in temeiul Contractului. Orice Parte
va fi de drept in intérziere in privinta obligatiilor sale conform prezentului Contract la simpla
implinire a termenelor stipulate pentru executarea lor.

ACORDURI S| APROBARI
Procedura de Revizuire

47.1.1  Orice document propus (inclusiv dar fard a se limita la orice Date de Proiectare) sau
actiune propusd de Concesionar care, in conformitate cu clauzele prezentului Contract,
trebuie supus(aje Procedurii de Revizuire, va fi tratat(a) in conformitate cu prevederile
Anexei 3 (Procedurd de Revizuire).

47.1.2  Fard a se limita la Art, 47.3 (Efectul Acordurilor, Aprobdrilor si Inspectiilor), indiferent
de aplicarea Procedurii de Revizuire, Concesionarul nu va avea dreptul de a recupera
de la Autoritate nicio Pierdere sau Pretentie care pot rezulta din sau in legituri cu
orice inadvertentd, eroare sau lipsa a oricdrui element/aspect care a ficut obiectul
Procedurii de Revizuire 5i al oricaror comentarii ale Autoritdfii in cursul acesteia.
Concesionarul va obtine de la Antreprenorul Constructiei, Operator, Proiectant si alte
Entitati Subordonate Concesionarului, inainte ca vreunul dintre acestia sa efectueze
orice parte din Lucrari sau Servicii, declaratii in favoarea Autorititii §i/sau
Reprezentantului Autoritatii privind exonerarea de raspundere cu privire la orice astfel
de Pierderi $i Pretentii. Niciun comentariu sau absenta a oricirui comentariu cu privire
la orice element/aspect in cursul Procedurii de Revizuire nu va exonera Concesionarul
de oricare dintre obligatiile sale in baza prezentului Contract in legaturd cu Lucririle
sau Serviciile.
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Intarzieri Justificate

47.2.1

47.2.2

47.2.3

Exceptand situatiile in care se specifici altfel (inclusiv cele in care se mentioneaza cd
Autoritatea va proceda la libera sa alegere), in cazul in care orice acord, certificat,
aprobare, permisiune, confirmare sau altd aprobare (‘Aprobare”) urmeazi a fi emis(a)
de Autoritate sau de orice persoand in numele acesteia conform termenilor si
conditiilor prezentului Contract (altele decat cele prevazute in Procedura de
Revizuire), acesta/aceasta nu va fi retinut() sau intarziat(d) in mod nejustificat gi, in
orice caz, va fi emis(d) in termen de 30 de zile, excepténd situatiile in care se aplica
Art. 47.2.2 (intdrzieri Justificate) de mai jos.

in cazul in care Autoritatea are comentarii cu privire la Aprobare, inclusiv motive
pentru a intarzia sau refuza s3 acorde Aprobarea, acestea vor fi comunicate partii care
solicitd Aprobarea, in termenut indicat in Art. 47.2.1 (intdrzieri Justificate),
mentionandu-se refuzul de a emite Aprobarea sau modificarile solicitate, precum si
termenul limita in care respectivele modificéri trebuie implementate pentru a asigura
emiterea Aprobarii.

in cazul in care Autoritatea a solicitat modificari spre a fi efectuate in scopul emiterii
Aprobirii si cu conditia ca Autoritatea s3 fi primit de la partea care solicita Aprobarea
modificirile solicitate, Autoritatea va emite Aprobarea cat mai curdnd posibil si in
orice caz in termen de 30 de zile de la primirea modificarilor. in caz contrar,
prevederile Art. 47.2.2 de mai sus se vor aplica mutatis mutandis.

Efectul Acordurilor, Aprobarilor si Inspectiilor

47.31

47.3.2

47.3.3

Nici acordarea oricarei Aprobari, luarea la cunogtinta cu privire la termenii §i conditiile
oricirui contract sau document (inclusiv dar fard a se limita la Documentele
Proiectului) sau revizuirea oricirui document sau actiune conform Procedurii de
Revizuire de cétre sau in numele Autoritdtii nu va exonera Concesionarul de oricare
dintre obligatiile sale conform prezentului Contract sau de obligatia sa de a asigura
corectitudinea, acuratetea sau caracterul corespunzator al aspectului sau elementului
care face obiectul Aprobérii, ludrii la cunostinid sau revizuirii conform Procedurii de
Revizuire.

Fara a se limita la Art. 47.3.1 (Efectul Acordurilor, Aprobdrilor si Inspectiilor), nicio
examinare sau neexaminare de ciitre Autoritate a desenelor, documentelor, calculelor
sau detaliilor Concesionarului in legaturd cu proiectul, constructia, finalizarea, punerea
in functiune, testarea si intretinerea Lucrarilor, Lucrarilor de Servicil sau cu operarea,
intretinerea ori imbun&tdfirea lotului sau cu privire la orice aspecte si niciun
comentariu, nicio respingere sau Aprobare exprimata de persoana respectiva in acest
sens, cu sau fara modificari, nu va exonera sau absolvi in niciun mod Concesionarul de
obligatii sau raspunderi in temeiul sau in legdturé cu prezentul Contract, fie in legatura
cu acuratetea, siguranta, caracterul potrivit si adecvat din perspectiva performantelor
sau caracterul utilizabil al proiectului sau altfel.

Fard a se limita la Art. 47.3.1 (Efectul Acordurilor, Aprobdrilor si Inspectiilor),
independent de orice inspectie efectuatd de Reprezentantul Autoritdtii in temeiul
prezentului Contract sau de neefectuarea de catre Reprezentantul Autoritatii a oricaret
inspectii in temeiul prezentutui Contract, Concesionarul nu va fi eliberat sau exonerat
de rispundere conform prezentului Contract si raspunderea sa nu va fi in alt mod
modificata.
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Orice Aprobare va fi definitiva, putand fi reevaluatd, analizatd sau revizuita:

(@) in cazul in care se descopera existenta unei fraude sau a unei erori manifeste
dupa ce a fost acordata Aprobarea; sau

{b) in conformitate cu Art. 55 (Procedura de Solutionare a Litigiilor).

Féra a aduce atingere Art. 47.3.4(Efectul Acordurilor, Aprobdrilor si Inspectiilor), orice
aviz, decizie, opinie, instructiune, notificare, obiectie, constatare, hotérare, cerinta
sau certificat al Autoritatii si orice hotarare a unui Expert vor fi definitive, sub rezerva
dreptului oricareia dintre Parti de a formula obiectii in baza prezentului Contract si a
prevederilor Procedurii de Solutionare a Litigiilor.

AUTORIZATN

Autorizatiile Concesionarului

48.1.1

48.1.2

48,13

48.1.4

In relatia dintre Concesionar §i Autoritate, Concesionarul este responsabil pentru
depunerea solicitdrilor pentru emiterea sau reinnoirea Autorizatiilor cerute de Lege
pentru efectuarea Lucrdrilor si Activitatilor de Mobilizare, a Lucrarilor, Serviciilor sau a
oricdror alte Operatiuni in legitura cu acestea, inclusiv pentru plata tuturor taxelor de
cerere sau a altor taxe necesare pentru acestea, si pentru furnizarea tuturor
documentelor justificative necesare prevazute de Lege. Concesionarul va solicita
emiterea sau reinnoirea Autorizatiilor in orice moment in care va fi necesar, tinand
cont de Cerintele privind Proiectarea si Constructia, Graficul de Executie al Lucrérilor,
Cerintele privind Serviciile, Programul Anual §i de orice altd prevedere a Contractului si
prevederile relevante din Lege, astfel incat sa permita Concesionarului sa fsi
indeplineasca ohligatiile in conformitate cu prevederile prezentului Contract.

Concesionarul va fi raspunzator pentru obtinerea §i reinnoirea in timp util a
Autorizatiilor referite la Art. 48.1.1 (Autorizatiile Concesionarului} mai sus, emise in
mod valabit si in vigoare, la sau inainte de data la care va fi necesar pentru a-i permite
Concesionarului sa i5i indeplineascd obligatiile in conformitate cu prevederile
prezentului Contract $i pentru menfinerea Autorizatiilor mentionate in Art. 48.1.1
(Autorizatiite Concesionarului) de mai sus in vigoare si producand efecte depline atéta
timp cat este necesar pentru executarea de citre Concesionar a obligatiilor sale
conform prezentului Contract, sub rezerva aplicarii dispozitiilor Art. 48.1.4
(Autorizatiile Concesionarului) de mai jos.

Autoritatea va acorda asistenta si suport Concesionarului astfel cum poate fi necesar in
mod rezonabil pentru obtinerea de catre Concesionar a tuturor Autorizatiilor
mentionate in Art. 48.1.1 (Autorizatiile Concesionarului) de mai sus, cu conditia ca
Autoritatea sa nu suporte nicio raspundere pentru costurite aferente obtinerii si
mentinerii respectivelor Autorizatii, sau pentru orice intarziere, imposibilitate sau
incapacitate a Concesionarului de a obtine respectivele Autorizatii.

in cazul in care:

(@) orice Autoritate Relevanta nu acorda sau refuza sa acorde o Autorizatie (sau si
reinnoiasca o Autorizatie existentd) in perioada de timp prevazuta de Lege, sau
nu oferd documentele sau informatiile care tin de competenta Autoritaiii
Relevante, necesare pentru emiterea sau reinnoirea oricérei Autorizatii de catre
o alta Autoritate Relevanti; sau
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48.2.2
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(b)  oricare dintre Autorizatii nu a fost emisd {sau reinnoitd) in mod valabil si in
vigoare (incluzand cazul in care Autorizatia este emisd, dar impune cerinte gi
obligatii suplimentare celor prevazute de Lege), astfel cum se prevede la Art.
48.1.2 (Autorizatiile Concesionarului) de mai sus; sau

{c) oricare dintre Autorizatii este suspendatd, anulatd sau revocatd de catre orice
Autoritate Relevantd altfel decat in scopul conformarii cu si/sau implementarii
unei hotdrari executorii emise de o instanta sau alt organism jurisdictional;

si

(d) Concesionarul demonstreaza faptul ca a respectat toate si oricare dintre
Cerintele Legale pentru acordarea si reinnoirea unei asemenea Autorizatii sau
pentru mentinerea ei in vigoare, fiind astfel indreptatit in mod legal la emiterea
sau reinnoirea respectivei Autorizatii sau la mentinerea Autorizatiei in vigoare; si

(e) Niciunul dintre cazurile prevazute la alin. (a), {b) si {c) mai susnu se datoreazd
culpei sau neglijentei Concesionarului,

(fy  oricare dintre cazurile enumerate la alin, (a}, (b} i (c) mai sus vor fi considerate
drept Actiune Adversa a unei Autoritdti Relevante.

Concesionarul va fi raspunzidtor pentru implementarea tuturor Autorizatiilor in
conformitate cu prevederile acestora, pe durata de valabilitate a acestora.

Dacé, in baza Legii sau a Cerintelor Legale, detinatorul oricarei Autorizalii referite la
Art. 48.1.1 (Autorizatiile Concesionagrului) mai sus este Autoritatea, Autoritatea $i
Concesionarul vor lua toate masurile 5i actele, inclusiv pregatirea imputernicirilor
necesare, astfel incat Concesionarul sa aplice pentru emitere sau reinnoire §i sa abtina
0 asemenea Autorizatie in numele si pe seama Autoritagii.

In cazul in care, conform Legii, Autoritatea este emitentul oricirei Autorizati,
Autoritatea va emite Autorizatia respectivd in conformitate cu atributiile sale legale si
fard a lua in considerare prevederile prezentului Contract altfel decat in masura
prevazutd de Lege.

ACTIUNE ADVERSA A UNEI AUTORITATI RELEVANTE

Actiune Adversa a unei Autoritati Relevante

49.1.1

Dac3, in opinia rezonabild a Concesionarului, o Actiune Adversd a unei Autoritafi
Relevante este pe cale sa se producd, Concesionarul va notifica imediat Autoritatea,
mentionand:

{a) natura si contextul Actiunii Adverse a unei Autoritati Relevante care este pe cale
53 se produca; si

{b) o estimare detaliatd a eventualelor efecte ale Actiunii Adverse a unei Autoritati
Relevante (in cazul in care aceasta se va produce} asupra obligatiilor
Concesionarului conform prezentului Contract (tinand cont de orice masuri pe
care Concesionarul le-a adoptat deja sau propune sa le adopte pentru atenuarea
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49.1.2
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caonsecintelor respectivei Actiuni Adverse a unei Autorititi Relevante ((in cazul in
care aceasta se va produce) conform Art. 49.1.3 (Actiune Adversd a unei
Autoritdti Relevante) de mai jos.

fn urma transmiterii unei notificiri de citre Concesionar conform Art. 49.1.1 (Actiune
Adversd a unei Autoritdti Relevante) Concesionarul va furniza imediat Autoritatii, orice
alte informatii in legdtura cu o eventuald Actiune Adversd a unei Autorititi Relevante
care:

(a) este primita de Concesionar; sau

(b) este solicitata in mod rezonabil de citre Autoritate (cu conditia ca obtinerea
respectivelor informatii sa stea rezonabil in puterea Concesionarul).

Concesionarul va lua toate masurile rezonabile pentru a diminua consecintele unei
eventuale Actiuni Adverse a unei Autoritati Relevante care face obiectul unei notificari
conform Art. 49.1.1 (Actiune Adversd a unei Autoritdti Relevante) de mai sus.

Partile se vor intalni imediat $i se vor consulta cu buni credintd pentru a conveni cu
privire la masuri si actiuni care ar putea fi luate pentru a preveni sau atenua efectele
unei Actiuni Adverse a unei Autoritd{i Relevante {in cazul in care aceasta se va
produce).

Actiune Adversa Calificatd a unei Autoritati Relevante

49.2.1

49.2.2

Dacd, pe Durata Contractului, survine o Actiune Adversi Calificatd a unei Autoritati
Relevante care afecteaza in mod negativ semnificativ:

evolutia Lucrarilor, dar numai cu condifia ca efectele oricirei/oriciror Actiune/Actiuni
Adverse Calificatd/Calificate a/ale unei Autoritdti Relevante anterioare si fi afectat
deja in mod negativ evolutia Lucrarilor pentru o perioadi care depaseste 90 de zile fata
de Graficul Lucrarilor, astfel cum poate fi modificat si/sau revizuit in conformitate cu
prezentul Contract; sau

prestarea Serviciilor in conformitate cu prevederile prezentului Contract pentru o
perioada care in total (respectiv, calculatd prin raportare la o serie de evenimente)
depaseste 30 zile intr-un An de Servicii,

aceasta devine un Caz de Exonerare.

DREPTURI DE ACCES

Concesionarul va asigura ca Autoritatea, un reprezentant sau consultant al Autoritatii (atunci
cénd este insofit de un reprezentant al Autoritatii), in orice moment rezonabil, vor avea acces
(dar fard a intdrzia sau impiedica progresul Lucrdrilor, prestarea Serviciilor sau a altor
Operatiuni) pe Amplasament sau pe suprafetele adiacente pentru a inspecta;

50.1.1

50.1.2

situafia gi progresul Lucrarilor (si pentru a determina daca acestea sunt executate in
mod corespunzator), si/sau

operarea si intretinerea Lotului

si pentru a monitoriza respectarea de catre Concesionar a obligatiilor ce i revin in baza
Contractului si de a executa orice alte atributii conform prezentului Contract.
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Autoritatea sau un reprezentant sau consultant al Autoritatii (atunci cand este insofit de un
reprezentant al Autorititii) vor avea acces nelimitat, in orice moment rezonabil pe durata
programului de lucru normal, pe orice proprietate folosita de Concesionar ca facititati de
pregatire sau atelier sau in locuri unde este pregétitd o activitate sau sunt oblinute materiale
pentru Proiect, pentru a inspecta sau a participa la orice test sau investigatie efectuatd cu
privire la Lucrari sau Servicii.

Concesionarul se va asigura ca:

50.3.1

50.3.2

50.3.3

50.3.4

Autoritatea sau un reprezentant ori consultant al Autoritd{ii vor avea dreptul de a
participa la sedinte de santier lunare §i la aite sedinte similare privind evolutia
Lucririlor, iar Concesionarul va transmite in timp util Autoritatii o notificare cu privire
la aceste sedinte;

Reprezentantul Autorititii va avea dreptul de a participa la sedinte lunare si la alte
sedinte similare privind evolutia Serviciilor, iar Concesionarul va transmite in timp util
Reprezentantului Autoritétii o notificare cu privire la aceste sedinte;

Reprezentantul Autoritatii va avea dreptul de a participa la orice inspectie desfasurata
de orice Autoritate Relevantd, iar Concesionarul va notifica din timp Reprezentantul
Autoritatii cu privire la respectiva inspectie.

la cerere, doud copii ale tuturor desenelor, atasamentelor numerotate, specificatiilor §i
anexelor, in urma oricrei modificiri a acestora de cétre Concesionar, ca rezultat al
Procedurii de Revizuire, vor fi emise pentru Autoritate, inainte de inceperea oricaror
Operatiuni la care se refera desenele, atasamentele numerotate, specificatiile si
anexele.

Concesionarul se va asigura ca:

50.4.1

50.4.2

Autoritatea sau altd persoand desemnati de Autoritate are acces nelimitat la
Amplasament in orice moment rezonabil pe intreaga Duratd a Contractului pentru:

(@) indeplinirea oriciror obligatii sau exercitarea oricaror drepturi acordate
Autoritdtii prin prezentul Contract; sau

(b)  indeplinirea oricdror atributii legale ale Autoritatii; sau

(c) fard limitare la prevederile Art. 50.4.1(a) §i 50.4.1(b) de mai sus,
realizarea oricérei expertize sau probe in scopul cercetarilor initiate de
citre Autoritate, cu conditia ca orice astfel de expertiza sau proba sa fie
realizatd in conformitate cu prevederile Art. 18.9 {Probe); si

fira limitare la prevederile Art. 50.4.1 de mai sus, orice Furnizor de Utilitati,
proprietarul sau operatorul oricdrui Utilaj sau imputernicit al acestula are acces
nelimitat la Amplasament pentru instalarea acestui Utilaj i in continuare are acces
nelimitat la respectivul Utilaj in orice moment rezonabil pe parcursul intregii Durate a
Contractului cu conditia ca si in misura in care respectivele drepturi de acces sunt
conferite prin Lege sau conform unei Cerinte Legale in beneficiul Furnizorilor de

Utilitati, far acestea sunt exercitate de Furnizorii de Utilitdti in masura permisa de
Lege sau conform unei Cerinte Legale; si
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50.4.3  toate Autoritdtile Relevante au acces la Amplasament pe intreaga Durati a Contractului
pentru a realiza orice lucrare (inclusiv dar firé a se limita la expertize si inspectii) in
conformitate cu orice Cerintd Legald sau pentru a exercita orice drept, competenta sau
atributie ce ii revine Autoritatii Relevante in baza oricirei Legi, cu transmiterea unei
notificari intr-un interval rezonabil, in afara Situatiilor de Urgentd; ori de cite ori acest
lucru este in concordanta cu cerintele Autoritatii Relevante pentru realizarea lucririi
respective, acest acces poate fi limitat astfel incit s3 nu impiedice sau restrictioneze,
daca nu este necesar, fluxul de trafic sau orice lucriri in curs de realizare de citre
Concesionar

Autoritatea, orice reprezentant al Autoritatii, in exercitarea drepturilor lor de acces in baza
acestui Art. 50 (Drepturi de Acces) nu vor impiedica sau restrictiona, dacd nu este necesar,
fluxul de trafic sau orice lucréri in curs de realizare de citre Concesionar,

Concesionarul se va asigura ci facilitii satisficitoare sunt disponibile Autoritatii si oricirui
reprezentant al Autoritatii si c3 este acordata asistenta rezonabilé in sensul prezentului Art. 50
(Drepturi de Acces) de mai sus, cu conditia si nu fie afectate cerintele Concesionarului si
Subcontractantului privind constructia sau operarea.

Daca Autoritatea are cunostingd sau constatd o incilcare de citre Concesionar a obligatiilor ce i
revin conform Art. 18.1.2 (Prestarea Serviciilor), atunci Autoritatea poate sa isi exercite
drepturile de acces §i sd remedieze aceastd incilcare §i are dreptul de a recupera de la
Concesionar orice costuri sau cheltuieli aferente acestei actiuni.

Autoritatea si reprezentantul sdu vor respecta in orice moment orice cerinte §i proceduri privind
sanatatea si siguranta in exercitarea drepturilor ce le revin in baza prezentului Art. 50 (Drepturi
de Acces).

Dacd, in exercitarea oricirui drept previzut de prezentul Art. 50 (Drepturi de Acces),
Autoritatea sau o Entitate Subordonat3 Autoritétii produce daune materiale oricirui Bun, atunci
Autoritatea va fi raspunzatoare fata de Concesionar pentru costurile rezonabile cauzate direct
de aceastd daund, aceastd dauna fiind considerati un Caz de Despagubire.

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In legatura cu toate Datele cu Caracter Personal, Concesionarul in calitate de operator de date
va respecta intotdeauna RGDP, inclusiv va mentine o nota de informare conform RGDP pentru
prelucrarea de date personale care va fi efectuata in legatura cu Lucrarile si Serviciile.

Concesionarul si orice subcontractant vor efectua prelucrari de Data cu Caracter Personal doar in
masura in care este necesar in mod rezonabil in legatura cu Proiectul si nu va transfera nicio
Data cu Caracter Personal catre orice tara sau teritoriu in afara Zonei Economice Europene cu
exceptia cazului in care sunt indeplinite cerintele prevazute in RGDP,

Concesionarul i subcontractantii sdi vor pune in aplicare i vor mentine toate masurile tehnice si
organizatorice pentru prevenirea prelucririi neautorizate sau ilegale a Datelor cu Caracter
Personal, precum si a pierderii sau distrugerii accidentale sau deteriorarii Datelor cu Caracter
Personal, inclusiv dar féra a se limita ta intreprinderea demersurilor rezonabile pentru a asigura
¢ personalul cu acces la Datele cu Caracter Personal este demn de incredere.

PROPRIETATE INTELECTUALA
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52.1 Date de Proiectare si Alte Date

Concesionarul:

52.1.1

52.1.2

52.2 Licente

52.2.1

52.2.2

va pune la dispozitia Autoritdtii gratuit, in format material sau in format electronic,
conform solicitarii Autoritétii, toate materialele, documentete si datele de orice natura
(inclusiv dar fara a se limita la toate Datele de Proiectare) dobandite sau emise in orice
fel de catre Concesionar (5i/sau de oricare dintre imputernicitii, angajatii,
contractantii sau subcontractantii de orice nivel ai Concesionarului) pentru proiectarea
sau constructia Lucrarilor, Lucrarilor de Servicii, exploatarea, intretinerea sau
imbunatatirea Lotului sau realizarea oricdrei alte pari a Lucrdrilor sau Serviciilor i
care sunt solicitate in mod rezonabil de Autoritate pe parcursul Duratei Contractului in
vederea exercitirii drepturilor sau indeplinirii obligatiilor sale in temeiul prezentulu
Contract sau pentru indeplinirea oricarei obtigatii legale; §i

va pune la dispozitia Autorit3ii toate celelalte materiale, documente i date dobandite
sau emise de terti, solicitate in mod rezonabil pentru scopurile mentionate la Art.
52.1.1 (Date de Proiectare si Alte Date).

Concesionarul:

{(a) prin prezentul Contract acordd Autoritatii o licenta permanenta, transferabila,
neexclusivi, gratuitd (care conferd dreptul de a acorda sub-licente) de a utiliza
in orice scop {pe parcursul sau ulterior Duratei Contractului) legat de
proiectarea, constructia, finalizarea, punerea in functiune sau testarea
Lucrarilor, a Lucririlor de Servicii, exploatarea, intretinerea sau imbunatatirea
Lotului sau realizarea oricirei alte parti a Lucrarilor sau Serviciilor sau
indeplinirea de citre Autoritate a oricdror atributii legale cu privire la Lot,
oricare §i toate elementele de Proprietate Intelectuala detinute de Concesionar
(5i/sau oricare dintre Tmputernicitii, angajatii, contractantii sau subcontractantii
de orice nivel ai Concesionarului) §i de a efectua orice modificari, adaptari sau
completari la Datele de Proiectare si Datele de Trafic ce se afla sau se vor afla in
posesia Concesionarului; si

(b) in cazul in care orice element de Proprietate Intelectuala apartine unui tert, va
asigura acordarea citre Autoritate a unei licente similare in vigoare (cu aplicarea
in mod corespunzator & Art. 52.2.2 (Licente)) de la Data Contractului (cu efect
imediat de la acordarea acesteia), in orice scop (pe parcursul sau ulterior Duratei
Contractului} legat de proiectarea, constructia, finalizarea, punerea in functiune
sau testarea Lucrarilor, a Lucrdrilor de Servicii, exploatarea, intretinerea sau
imbunatétirea Lotului sau realizarea oricérei alte parti a Lucrarilor sau Serviciilor
sau indeplinirea de catre Autoritate a oricéror atributii legale cu privire la Lot.

Cu privire la Proprietatea Intelectuald creatad pe Durata Contractului, licenta acordata
in baza Art. 52.2.1 (Licente) va intra in vigoare imediat dupd crearea Proprietatii
Intelectuale respective.

52.3 Pate Electronice

52.3.1

{n masura in care oricare dintre datele, materialele 5i documentele mentionate la Art.
52.1 (Date de Proiectare si Alte Date) sunt generate sau mentinute pe un computer sau
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in alt format electronic lizibil, Concesionarul va asigura Autoritatii, in mod gratuit,
acordarea unei licente sau sub-licente pentru orice software sau baza de date relevanta
precum si furnizarea oricarui astfel de software sau bazad de date relevanta care sa
permita Autoritatii sau persoanei desemnate de aceasta sa acceseze §i sd utilizeze in
alte moduri respectivele date in scopurile prevazute in prezentul Contract sau, dupa
incetarea acestuia, pentru proiectarea, constructia, finalizarea, punerea in functiune
sau testarea Lucrdrilor, Lucrarilor de Servicii, operarea, intretinerea sau imbunétatirea
Lotului, realizarea oricarei alte parti a Lucrarilor sau Serviciilor sau indeplinirea de
catre Autoritate a oricaror atributii legale in legatura cu Lotul.

in termen de 60 de zile de la Data Contractului, Concesionarul va prezenta Autoritaii,
in conformitate cu Procedura de Revizuire propunerile sale de back-up si stocare in
sigurantd a datelor, materialelor si documentelor mentionate la Art. 52.1 {Date de
Proiectare 5i Alte Date), iar Autoritateava avea dreptul de a ridica obiectii §i solicita
modificari sau completdri numai daca acestea nu corespund Bunei Practici Industriale.
Concesionarul va respecta §i va asigura respectarea de catre Antreprenorul
Constructiei, de catre Proiectant, Operator §i de cdtre orice alt contractant sau
subcontractant al Concesionarului a procedurilor fata de care nu a fost ridicatd nicio
astfel de obiectie de catre Autoritate. Concesionarul poate modifica procedurile sale
pentru back-up $i stocare cu conditia de a prezenta propunerile sale de modificare, in
conformitate cu Procedura de Revizuire, Autoritatii, care poate formula obiectii numai
conform celor de mai sus.

Asigurari Suplimentare

Concesionarul se angajeaza ca, la solicitarea Autoritatii, sd incheie orice documente si sa
intreprinda orice masuri care pot fi necesare pentru ca orice licent cuprinsi sau mentionata la
Art. 52.2 (Licente) sa produca efecte sau pentru confirmarea acesteia.

Date de Trafic

52.5.1

52.5.2

Farad a aduce atingere oricaror drepturi pe care Concesionarul le are asupra Datelor de
Trafic, Autoritatea va avea dreptul, fard a fi necesard o aprobare din partea
Concesionarului:

(a) sa utilizeze Datele de Trafic in scopul exercitarii drepturilor sau indeplinirii
obligatiilor sale in temeiul prezentului Contract sau indeplinirii oriciror atributii
legale; si

{b) sa incorporeze Datele de Trafic in orice statistici de trafic sau de altd naturd
realizate de cdtre sau in numele Autoritdtii si s3 comunice acele statistici sau
Datele de Trafic in general catre public sau unei categorii limitate de persoane
sau sa exploateze in alt mod respectivele statistici sau Datele de Trafic, cu titlu
oneros sau cu titlu gratuit,

Fara a aduce atingere oricaror drepturi pe care Autoritatea le are asupra Datelor de
Trafic, Concesionarul va avea dreptul, fard a fi necesara o aprobare din partea
Autoritatii:

(a) sa utilizeze Datele de Trafic in scopul exercitarii drepturilor sau indeplinirii
obligatiilor sale in temeiul prezentului Contract; si
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{(b) sa incorporeze Datele de Trafic in orice statistici de trafic sau de altd natura
realizate de catre sau in numele Concesionarului 51 s& comunice acele statistici
sau Datele de Trafic in general catre public sau unei categorii limitate de
persoane sau sa exploateze in alt mod respectivele statistici sau Datele de Trafic,
cu titlu oneros sau cu titlu gratuit,

Identitate Corporativa si Sigla

in vederea mentinerii identititii corporative si imaginii Autoritdtif in ceea ce priveste
indeplinirea Lucrarilor si Serviciilor 5i pentru recunoasterea faptului ca Lucrarile si Serviciile sunt
comandate de catre Autoritate:

52.6.1 toate elementele de papetarie utilizate de catre Concesionar in cadrul campaniilor de
promovare in legatura cu prestarea Lucrarilor si Serviciilor vor contine si sigla
Autoritatii ("Sigla");

52.6.2 Autoritatea va furniza sigla sa si formularea aprobatd, astfel cum a fost agreatd de
citre Reprezentanti;

52.6.3 Autoritatea va continua sa detina toate drepturile de Proprietate Intelectuald asupra
Siglei; si

52.6.4 permisiunea de a utiliza sigla Autoritatii, acordata prin prezentul Art. 52.6 (/dentitate
Corporativi si Sigld) poate fi retrasd oricAnd de catre Autoritate si, dacad nu este
retrasid de citre Autoritate, va expira la Data Expirarii sau la Data incetarii, oricare
survine prima.

Efecte Ulterioare

Prezentul Art. 52 (Proprietate Intelectuald) va produce efecte si dupd incetarea prezentului
Contract, indiferent de motivul incetarii.

INFORMATH 5! CONFIDENTIALITATE
Accesul Liber la Informatii si Confidentialitate
53.1.1 Confidentialitate

{a) Pariile convin cd prevederile prezentului Contract §i fiecare Document al
Projectului nu vor fi tratate, sub rezerva Art, 53.1.1(b) de mai jos, ca Informatii
Confidentiale si pot fi dezviluite fara restrictii, iar Concesionarul ia cunostinta
de faptul ¢d Autoritatea intentioneaza sa publice, sub rezerva Art. 53.1.1(b) de
mai jos, prezentul Contract si o parte din Documentele Proiectului pe propria
pagina de internet.

(b) Art. 53.1.1(a) de mai sus nu se va aplica prevederilor prezentului Contract sau
unui Document al Profectului desemnat ca reprezenténd Informatii Sensibile din
punct de vedere Comercial §i mentionat in Partea 1 din Anexa 15 (informatii
Sensibile din punct de vedere Comercial) a prezentul Contract care, sub rezerva
Art. 53.1.2 (Accesul Liber la Informatii si Confidentialitate) de mai jos, vor fi
tinute confidentiale pe perioadele specificate in aceasta.

{c) Pértile vor pastra toate Informatiile Confidentiale primite de o Parte de la
cealaltd Parte cu privire la prezentul Contract si Documentele Proiectului sau
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Proiectul si vor face toate eforturile rezonabile pentru a impiedica proprii
salariati si imputerniciti sa dezvaluie astfel de Informatii Confidentiale vreunei
persoane.

Partile convin ca informatiile privind rata internd de profit efectiva sau estimata
pentru Proiect §i pentru fiecare dintre Actionari nu vor fi considerate Informatii
Confidentiale, jar Concesionarul ja cunostintd de faptul ca Autoritatea
intentioneaza sa publice aceste informatii pe pagina sa de internet.

Partile convin ca informatiile furnizate in conformitate cu Art. 45.3.2 (Schimbare
de Proprietate) de mai sus in legdturd cu orice schimbare de proprietate care a
avut loc nu vor fi considerate Informatii Confidentiale.

Art. 33.1.1({b) si Art. 53.1.1(c} nu se vor aplica:

(@)

(b)

()

(d)

(e)

(f)

(e)

(h)

niciunei dezvaluiri de informatii care este solicitatd in mod rezonabil de catre
orice persoana care isi indeplinegte obligatiile in temeiul prezentului Contract, in
scopul indeplinirii acelor obligatii;

oricarui element cu privire la care o Parte poate demonstra ci este deja sau
devine general disponibil si in domeniul public, altfel decét in urma Fncalcarii
prezentului Art. 53.1 (Accesul Liber la Informatii si Confidentialitate);

oricérei dezvaluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii in baza Art. 55
(Procedura de Solutionare a Litigiilor) sau n legaturd cu o disputd intre
Concesionar si oricare dintre subcontractantii sai;

oricdrei dezvaluiri care este solicitata in temeiul oricarei Cerinte Legale (inclusiv
orice ordin al unei instante competente) aplicabile Partii care face dezvaluirea
sau al regulilor oricarei burse de valori sau Autoritati Relevante cu fortd juridica
obligatorie sau, dacd nu au fortd juridicd obligatorie, conformarea fatd de
acestea constituie o practicd generalda a persoanelor supuse reglementarilor
bursei de valori sau ale Autoritatii Relevante respective;

oricarei dezvaluiri de informatii care sunt deja in mod legal in posesia Partii
destinatare, inainte de dezvaluirea acestora de citre Partea care face
dezvaluirea;

oricarei dezvaluiri de catre Autoritate a unor informatii legate de proiectarea,
constructia, operarea §i intretinerea Lotului si oricarei alte informatii care pot fi
solicitate in mod rezonabil in scopul efectudrii unui proces de audit citre orice
concesionar nou propus, in cazul in care Autoritatea decide s3 organizeze o noud
procedurd pentru atribuirea Proiectului {sau partii rimase din acesta) sau s3
intreprinda orice testare de piat;

oricarei inregistrari sau evidente a Autorizatiilor si inregistrari de proprietate
necesare;

oricdrei dezvaluiri de informatii facutd de Autoritate citre orice alt
departament, birou sau agentie a unei Autoritd{i Relevante sau cétre consultantii
acestora sau cétre orice persoana care furnizeaza servicii Autoritatii pentru orice
scop legat de sau subordonat prezentului Contract; sau
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()  oricarei dezvaluiri in vederea:
{i)y examinarii si certificarii conturilor Autoritatii sau ale Concesionarului;

(iiy  oricirei examindri sau investigatii desfagurate de Autoritatile Relevante cu
competente de supraveghere i inspectie in ceea ce priveste
economicitatea, eficienta si eficacitatea cu care Autoritatea si-a folosit
resursele;

(iii) respectdrii unei cereri corespunzatoare din partea consultantului de
asigurari al oricdreia dintre Parti sau a unui asigurator care incheie sau
reinnoieste orice polite de asigurare; sau

(iv) (fara a afecta caracterul general al Art. 53.1.2(d} de mai sus), respectarii
LLAI si/sau a altei Legi sau altor Cerinte Legale,

cu conditia ca, pentru evitarea oricarui dubiu, nici Art. 53.1.2(d} §i nici Art.
53.1.2(i)(iv) de mai sus nu vor permite dezviluirea de Informatii Confidentiale care
altfel ar fi interzisa potrivit Art. 53.1.1(c) de mai sus, cand informatiile respective sunt
exceptate de la liberul acces potrivit Art. 12 alin. (1) lit. ¢} din LLAI.

Cand dezviluirea este permisd in baza Art. 53.1.2 (Confidentialitate), altfel decat
conform Art. 53.1.2(b), Art. 53.1.2(d}, Art. 53.1.2(e), Art. 53.1.2(g) si Art. 53.1.2(i),
Partea care furnizeazd informatiile se va asigura cd destinatarul informatiilor este
supus acelorasi obligatii de confidentialitate ca si cele cuprinse in prezentul Contract.

Concesionarul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informatii emise sau furnizate
de sau in numele Autoritatii in legaturd cu prezentul Contract altfel decat pentru
scopurile prezentului Contract, cu exceptia acordului scris al Autoritatii in acest sens.

Atunci cand Concesionarul, In indeplinirea obligatiilor ce i revin in temeiul prezentului
Contract, primeste informatii cu privire la Utilizatori, Concesionarul nu va dezvalui sau
utiliza niciun fel de astfel de informatii altfel decat in scopul pentru care au fost
furnizate, cu exceptia cazului in care Concesionarul a solicitat acordul prealabil scris al
respectivului Utilizator si a obtinut acordul prealabil scris al Autoritatii sau in alt mod
in conformitate cu Legea sau orice Cerinte Legale.

La sau nainte de Data Expirarii, Concesionarul se va asigura ca toate documentele sau
evidentele computerizate aflate in posesia, detentia sau sub controlul sdu, care contin
informatii referitoare la Utilizatori, inclusiv orice documente aflate in posesia, detentia
sau sub controlul unui Subcontractant, sunt transmise Autoritatii.

Prevederile prezentului Art. 53.1 (Accesul Liber la Informatii si Confidentialitate) nu
afecteaza aplicarea Legii privind informatiile clasificate.

Accesul Liber [a Informatii

53.241

93.2.2

Concesionarul recunoaste ci Autoritatea este supusa cerintelor LLAI si va facilita
confarmarea Autoritatii cu cerintele sale de dezvaluire a Informatiilor in baza acesteia,
in modalitatea prevazuta la Art. 53.2.2 - 53.2.10 de mai jos.

Atunci cAnd Autoritatea primeste o Solicitare de informatii in legatura cu informatiile
pe care Concesionarul le detine in numele sau gi pe care Autoritatea nu le detine ea
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insdsi, Autoritatea va inainta Concesionarului respectiva Solicitare de Informatii pe care
o primeste, imediat ce este posibil i in orice caz in termen de 5 Zile Lucritoare de la
primirea unei Solicitari de Informatii, iar Concesionarul:

{a) va pune la dispozitia Autoritatii o copie a tuturor Informatiilor respective in
forma solicitata de Autoritate, imediat ce este posibil si in orice caz in termen de
5 Zile Lucratoare (sau orice altd perioadd pe care Autoritatea, actionand
rezonabil, o poate specifica) de la solicitarea Autoritatii; si

(b) va acorda intreaga asistentd necesard, solicitatd in mod rezonabil de citre
Autoritate in legaturd cu orice astfel de Informatii, pentru a permite Autoritatii
sa raspunda la o Solicitare de Informatii in termenul prevazut in LLAI.

in urma notificarii conform Art. 53.2.2 si pana la momentul in care Concesionarul pune
la dispozitia Autoritatii toate Informatiile specificate la Art. 53.2.2(a), Concesicnarul
poate aduce argumente Autoritatii cu privire la dezvaluirea sau nedezvéluirea sau
temeiul in care ar trebui dezvaluite Informatiile respective, precum si cu privire la
faptul dacd trebuie furnizate informatii suplimentare in vederea identificirii si
localizarii informatiilor solicitate, cu mentiunea ca intotdeauna Autoritatea are dreptul
exclusiv de a stabili urmatoarele:

(@) daca Informatiile sunt exceptate de la liberul acces, potrivit LLAI;

(b) daca Informatiile urmeazd s& fie dezviluite ca raspuns la o Solicitare de
Informatii, si

in niciun caz Concesionarul nu va raspunde direct $i nu va permite subcontractantilor
sdi sa raspunda direct la o Solicitare de Informatii, dacd nu este autorizat in mod
expres de catre Autoritate sa faca acest lucru.

Concesionarul se va asigura ca toate Informatiile detinute in numele Autoritdii sunt
restrictionate in ceea ce priveste dezviluirea pe o duratd de cel putin 5 ani (de la data
obtinerii acestora) 5i va permite Autoritatii sa inspecteze in mod periodic Informatiile
respective, conform cerintelor acesteia.

Concesionarul va transfera Autoritdtii orice Solicitare de Informatii primitd de cétre
Concesionar imediat ce este posibil si in orice caz in termen de cel mult 5 Zile
Lucradtoare de la primirea acesteia.

Concesionarul recunoagte ca orice liste furnizate de Concesionar care enumera sau
mentioneaza [nformatii Confidentiale au doar un caracter orientativ si ¢ Autoritatea
poate fi in orice caz obligata sa dezvaluie Informatii Confidentiale in conformitate cu
cerintele LLAL.

Concesionarul confirma ca (fard a aduce atingere prevederilor din Art. 53.1 (Accesul
Liber la Informatii) Autoritatea poate fi obligatd conform LLAI s& divulge Informatii
privind Concesionarul sau Proiectul:

{a) in anumite circumstante fara consultarea Concesionarului; sau

{b) in urma consultdrii Concesionarului si tindnd cont de punctul de vedere al
acestuia,
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53.2.8 Concesionarul se va conforma, pe propria cheltuiald, oricirei solicitari a Autoritatii de
a i se oferi orice date sau informatii pentru a realiza oricare dintre sarcinile sau
obligatiile ce ii revin In conformitate cu cerintele legale prevazute de prezentul Art.
53.2 (Accesul Liber la Informatii).

53.2.9 Concesionarul se va conforma, pe propria cheltuiald, oricarei solicitari a Autoritatii in
legdturd cu inregistrarea, stocarea, pastrarea, dezvaluirea, organizarea, utilizarea,
procesarea, raspandirea, stergerea sau distrugerea oricaror date sau informatii
obtinute de Concesionar in urma realizarii Lucrdrilor sau Serviciilor sau a oricarei alte
obligatii prevazute in prezentul Contract.

53.2.10 Partile recunosc §i declara ca niciunul dintre elementele de mai sus nu este destinat sa
exonereze Concesicnarul de orice obligatii ori sarcini pe care Concesionarul insusi le
are conform oricarei Cerinte Legale privind dezvaluirea informatiitor.

Solicitari de Informatii din partea Autoritatilor Relevante

Concesionarul se va conforma, pe propria cheltuiald, oricarei solicitdri a Autorititii de a i se
furniza orice date sau informatii solicitate de Autoritate pentru a raspunde oricarei solicitari din
partea sau pe seama oricarei Autoritafi Relevante, cu conditia ca respectiva Autoritate
Relevantd sd aiba dreptul de a formula respectiva solicitare conform Legii.

Relatii Publice si Publicitate

53.4.1 Concesionarul, salariatii sau imputernicitii sdi nu vor comunica (si Concesionarul va
asigura ca subcontractantii sai nu vor comunica) cu reprezentantii presei, televiziunii,
radioului sau altor mijloace de comunicare cu privire la orice aspect referitor la
prezentul Contract fara aprobarea prealabild scrisa a Autoritatii. Cu toate acestea,
pentru evitarea oricarui dubiu, prezentul Art. 53.4.1 nu poate fi interpretat in sensul
inexistentei, limitérii sau restrangerii dreptului Concesicnarului de a comunica, fara
acordul prealabil a Autoritatii, informatii referitoare la Proiect in general §i la afacerile
si activitatile Concesionarului.

53.4.2 Concesionarul nu va acorda sau permite niciun fel de facilitate de fotografiere sau
filmare in sau pe nicio proprietate utilizata in legatura cu Proiectul, daca Autoritatea
nu a acordat o aprobare prealabila scrisd in acest sens.

SUBCONTRACTANTI
Respansabilitatea Concesionarului

in relatia dintre Parti, Concesionarul va fi pe deplin responsabil pentru actele, neindeplinirile,
omisiunile 5i neglijenta Subcontractangilor si ale oricarui alt contractant sau subcontractant al
Concesionarului la orice nivel si ale imputernicitilor, angajatilor sau lucratorilor acestora, ca $i
cum ar fi actele, neindeplinirile, omisiunile sau neglijenta Concesionarului, imputernicigilor,
angajatilor sau lucratorilor si,

Cunostintele Concesionarului

Fard a se limita la cunostintele sale reale, se va considera cd Concesionarul, in tot ceea ce
priveste prezentul Contract, dispune de acele cunostinte privind Proiectul, Lucrarile si Serviciile
care sunt detinute (sau ar trebui in mod rezonabil si fie detinute) de Subcontractanti in
circumstantele relevante.
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PROCEDURA DE SOLUTIONARE A LITIGILOR

Orice Litigiu va fi solutionat in conformitate cu prezentul Art. 55 (Procedura de Solutionare a
Litigiilor).

Tn cazul aparitiei oricirui Litigiu, oricare dintre Parti poate transmite o notificare celeilalte Parti
cu privire la Litigiu §i Partile vor incerca o solutionare amiabild a Litigiului in termen de 30 de
zile de la primirea respectivei notificari.

Fara a afecta aplicarea Art. 55.2 mai sus §i a Art. 55.12 de mat jos, oricare Parte poate notifica
celeilalte intentia sa de a supune Litigiul opiniei unui Expert, transmitand notificarea §i catre
Expertul astfel selectat in conformitate cu Art. 55.4 de mai jos.

Expertul desemnat in vederea solutiondrii Litigiului inaintat acestuia va fi selectat exclusiv prin
rotatie din cadrul comitetului relevant de experti desemnati in conformitate cu urmitoarele:

35.4.1  va exista un comitet de experti atat pentru aspectele referitoare la constructie cat si
pentru aspectele referitoare la operare si intretinere ("Comitetul"). Toti expertii din
Comitet vor fi pe deplin independenti fatd de Concesionar, de Autoritate, de
Subcontractantii relevanti si de orice alti competitori importanti ai Concesionarului sau
ai Subcontractantilor relevanti;

35.4.2 Comitetul va fi format din 3 experti care vor fi numiti in comun de Concesionar si
Autoritate. Aceste numiri §i intelegerile privind rotatia expertilor vor avea loc in
termen de 30 de zile de la data transmiterii notificarii intentiei de a supune Litigiul
opiniei unui Expert;

55.4.3 daca orice membru al Comitetului renunta la aceasta calitate sau soliciti inlocuirea din
orice alt motiv pe parcursul Duratei Contractului, un expert inlocuitor va fi desemnat
de Concesionar $i Autoritate cat mai curind posibil;

33.4.4 daca Autoritatea 5i Concesionarul nu reugesc si ajungd la o intelegere cu privire la
identitatea expertilor care vor fi numiti in comitet, expertul/expertii respectiv(i}
va/vor fi numit/numiti de Centrul International de Expertiza (International Centre for
Expertise) in conformitate cu prevederile privind desemnarea expertilor si potrivit
Regulilor de Expertiza ale Camerei Internationale de Comert in termen de 30 de zile de
la data oricarei cereri de numire inaintata de oricare dintre Parti.

in termen de 7 zile de la inaintarea Litigiului catre Expert conform Art. 55.3 de mai sus, Expertul
va stabili un program solicitind Partilor s-si prezinte fiecare in scris argumentele. Expertul
poate decide dacd este sau nu necesara o audiere pentru solutionarea Litigiului.

in orice caz, Expertul va comunica ambelor Parti decizia sa scrisa cu privire la Litigiu, in termen
de 28 de zile de la data inaintarii Litigiului (sau intr-un alt termen convenit de cétre Parti dupa
inaintarea Litigiului sau 42 de zile de la data inaintarii Litigiului daca Partea care a inaintat
Litigiul este de acord). Cu exceptia situatiilor in care Partile convin altfel, Expertul isi va motiva
decizia. Daca §i pana cand nu este solutionata de instanta de drept comun sau in mod amiabil,
decizia Expertului va fi obligatorie pentru ambele Parti, care o vor pune imediat in aplicare.

Partile vor fi raspunzatoare individual §i in solidar fatd de Expert pentru costurile solutionarii
Litigiului inaintat Expertului, dar Expertul va fi autorizat s& emita un ordin cu privire la costuri
mentionand modul Tn care aceste costuri vor fi in final suportate de citre P&rti sau, in lipsa unor
astfel de mentiuni, costurile vor fi suportate in mod egal de citre Parti. Fiecare Parte va suporta
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costurile proprii rezultate din Litigiu, inclusiv onorariile avocatiale si costurile §i cheltuielile cu
martorii.

Expertul nu va fi considerat arbitru, ci se va pronunia in calitate de expert, iar prevederile Legii
referitoare la arbitraj nu se vor aplica Expertului sau deciziei sale sau procedurii prin care acesta
a ajuns la aceastd decizie.

Expertul va actiona in mod impartial i poate avea un rol activ cu privire la stabilirea situatiei in
fapt si in drept. Expertul va avea autoritatea de a reevalua, examina §i revizui orice opinie,
certificat, dispozitie, hotirdre sau decizie de orice naturd datd sau pronuntatd in baza
prezentului Contract.

Toate informatiile, datele sau documentele dezviluite sau furnizate de o Parte Expertului ca
urmare a sau in legdturd cu numirea acestuia i calitate de Expert vor fi tratate ca fiind
confidentiale. Cu exceptia prevederilor Art. 53 (Informatii si Confidentialitate), si numai in
masura necesara pentru desfigurarea unei proceduri de arbitraj conform art. 55.12 de mai jos,
Partite nu vor dezvilui niciunei persoane sau societdti niciun fel de astfel de informatii, date sau
documente, iar toate aceste informatii, date sau documente vor rdmane proprietatea Partii care
le dezvaluie sau le furnizeazd si toate copiile vor fi returnate respectivei Parti la finalizarea
lucrarii Expertului.

Expertul nu este raspunzator pentru nicio actiune sau omisiune in indeplinirea atributiilor sale de
Expert, cu exceptia situatiei in care actiunea sau omisiunea este comisa cu rea credinta. Orice
angajat sau imputernicit al Expertului este protejat in mod similar de raspundere.

in cazul in care:

55.12.1 survine un Litigiu inainte de data la care membrii Comitetului sunt desemnati conform
Art. 55.4.2 de mai sus; sau

55.12.2 oricare dintre Parti este nemultumita sau doreste sa conteste decizia Expertului luata
in conformitate cu prezentul Art. 55 (Procedura de Solutionare a Litigiilor}), cu conditia
ca respectiva Parte sa fi transmis celeilalte Parti o notificare privind nemultumirea sa
in termen de 30 de zile de la primirea deciziei Expertului; sau

55.12.3 ambele Par{i sunt de acerd,

atunci Litigiul va fi solutionat in prima instanta, de catre instanta civila de drept comun
in circumscriptia cdreia se afla sediul autoritatii contractante.

Partile vor continua sa se conformeze, s respecte si sd-si indeplineasca toate obligatiile in baza
prezentului Contract indiferent de natura Litigiului §i fara a lua in considerare inaintarea
Litigiului spre solutionare conform prezentului Art. 55 (Procedura de Solutionare a Litigiilor) si
vor pune imediat in aplicare orice decizie a Expertului sau hotarare a instantei civile de drept
comun pronuntatd conform prezentului Art. 55 (Procedura de Solutionare a Litigiilor).

Expertul sau instanta civild de drept comun, dupa caz, nu vor avea competenia de a solutiona
orice disputd dintre Concesionar gi Antreprenorul Constructiei rezultdnd din Contractul de
Profectare §i Constructie (,Litigiulprivind Contractul de Constructie”) sau dintre Concesionar si
Operator rezultand din Contractul de Operare (,,Litigiulprivind Contractul de Operare”). Decizia
Expertului sau instantei civile de drept comun va fi, cu aplicarea in mod corespunzator a
prevederilor Art. 55.12, obligatorie pentru Concesionar §i Antreprenorul Constructiei, in masura
in care stabileste aspecte legate de Litigiul privind Contractul de Constructie, si pentru
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Concesionar i Operator, in masura in care stabileste aspecte legate de Litigiul privind Contractul
de Operare.

Autoritatea nu va avea nicio raspundere fata de Antreprenorul Constructiei sau Operator
rezultdnd din sau in legaturd cu orice decizie a Expertului sau a instantei civile de drept comun
sau privind costurile suportate de Antreprenorul Constructiei sau Operator in legaturd cu
participarea la solutionarea oricarui Litigiu.

Concesionarul nu va permite Antreprenorului Constructiei sau Operatorului sa aiba acces la orice
document al Autoritatii relevant pentru aspectele aflate n litigiu intre Autoritate §i Concesionar,
exceptand cazul in care:

55.16.1 documentul este relevant si pentru aspectele legate de Litigiul privind Contractul de
Constructie sau Litigiul privind Contractul de Operare, dupa caz; si

55.16.2 Concesionarul a prezentat mai intadi Autoritatii un angajament scris din partea
Antreprenorului Constructiei si/sau a Operatorului (dupd caz) adresat Autoritdtii, prin
care se angajeaza ca nu vor folosi niciun document decat pentru scopul procedurilor de
solutionare a litigiului in baza prezentului Contract si ca nu vor dezvalui aceste
documente sau orice informatii incluse in acestea tertilor, cu exceptia Expertului sau
instantei civile de drept comun sau oricarui consultant profesional angajat de
Antreprenorul Constructiei sau de Operator (dupd caz) pentru a oferi consultanta in
legatura cu Litigiul.

CONTRACTUL INTEGRAL

Contractul (inclusiv Anexele) constituie intregul contract si intelegere a Partilor cu privire la
obiectul acestuia, neexistdnd alte contracte anterivare sau actuale intre Parti cu privire la
acesta. Partile declard ca nu exista niciun fel de elemente secundare legate de Contract care sa
fi fost lasate de catre acestea in vederea unor intelegeri sau determinari ulterioare.

Anexele Contractului sunt urmatoarele:

s Anexa 1 - Lotul

* Anexa 2 - Specificatii tehnice

¢ Anexa 3 - Procedura de revizuire

* Anexa 4 - Mecanismul de plata

» Anexa5 - Asigurari

* Anexa 6 - Documentele proiectului

e Anexa? - Oferta

* Anexa 8 - Inregistrari si rapoarte

e Anexa 9 - Detalii privind concesionarul, antreprenorul constructiei si operatorul
e Anexa 10 - Proceduri de comunicare

¢ Anexa 11 - Proces verbat de predare

e Anexa 12 - Lucrari si activitai de mobilizare

¢ Anexa 13 - Functii i servicii autorizate

¢ Anexa 14 - Notificare de indeplinire

e Anexa 15 - Informatii sensibile din punct de vedere comercial
« Anexa 16 - [aspecte dezvaluite ale autoritatii)

e Anexa 17 - Acorduriexistente

e Anexa 18 - Clarificari
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56.3 Prezentul Contract este incheiat de cétre Parii in 3 exemplare originale, iar fiecare exemplar
original astfet incheiat va constitui un instrument valabil si angajant la fel ca orice alt exemplar
original astfel incheiat.

57 RENUNTARE $I NULITATE PARTIALA

57.1 Nu se va putea considera ca s-a renuntat la vreun termen sau prevedere din Contract de catre
orice Parte decat daca aceasta renuntare este efectuata in scris de respectiva Parte.

57.2 Nicio renuntare conform Art. 57.1 nu va constitui o renuntare la angajarea raspunderii pentru o
neindeplinire sau incélcare anterioara sau viitoare si nici nu va modifica, elimina sau completa
temenii, conditiile sau prevederile Contractului decét dacd (si numai in méasura in care) acest
lucru este expres mentionat in acea renuntare.

57.3 in cazu! in care se stabileste ci orice termen, conditie sau prevedere inclusa in Contract este
nuld, ilegald sau inaplicabila in orice fel, respectivul termen, conditie sau prevedere nu va
afecta valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte parti ale Contractului.

58 CONTRACTUL

58.1 Partile declard si confirma in mod expres cd au avut posibilitatea de a analiza, au analizat cu
toatd diligenta, au beneficiat de consultanta de specialitate in legatura cu Procedura si cu
incheierea prezentului Contract, au inteles pe deplin si agreat clauzele prezentului Contract,
avand la dispozitie toate informatiile necesare pentru a-si exprima consimtdmantul si a inchela
prezentul Contract in deplind cunostinta de cauza.

58.2 Fiecare Parte confirmd c@ obligatiile corelative care le revin conform prezentului Contract
reprezintd contraprestatii echitabile din punct de vedere economic fata de obligatiile celeilalte
P&rti si care au fost stabilite in mod liber, prin raportare la valorile de piata, ca nu a actionat in
stare de nevoie si ca are experienta si cunostintele necesare pentru a intelege pe deplin
prevederile prezentului Contract si a incheia prezentul Contract in considerarea
contraprestatiilor corelative ale celeilalte Parti, care reprezintda un echivalent economic
corespunzator.

59 MODIFICARI

Pe Durata Contractului, Partile au dreptul de a conveni madificarea si/sau completarea clauzelor
acestuia. Modificarea va produce efecte doar daca Partile au convenit asupra acestui aspect prin
semnarea unui Act Aditional la Contract.

60 CONFLICTE DE INTERESE
Concesionarul se va asigura ca niciun conflict de interese nu va interveni intre executarea de
catre acesta a Lucrdrilor sau Serviciilor $i orice alt aspect in care acesta poate fi interesat direct
sau indirect.
61 ACTE INTERZISE
61.1 Definitia Actului Interzis

in sensul prezentului Art. 61 (Acte Interzise), fiecare dintre urmitoarele constituie un "Act
Interzis™:
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faptul de a oferi, acorda sau conveni s& acorde Autoritatii sau oricdrei alte entitati de
stat sau oricirei persoane angajate de sau in numele Autoritatii sau de sau in numele
oricdrei alte entitdti de stat orice cadou sau sum3 de bani ca stimulent sau
recompensa:

{a) pentru a face sau a nu face (sau pentru ca a facut sau nu a facut) orice act in
legatura cu obtinerea sau executarea prezentului Contract sau a oricarui alt
contract incheiat cu Autoritatea sau cu orice alta entitate de stat sau cu orice
persoana angajata de sau pe seama Autoritagii sau cu orice altd entitate de stat;
sal

(b) pentru a favoriza sau a nu favoriza sau defavoriza orice persoand in legéturéd cu
prezentul Contract sau orice alt contract incheiat cu Autoritatea sau cu orice altd
entitate de stat sau cu orice persoana angajata de sau in numele Autoritdtii sau
al oricarei alte entitati de stat;

incheierea prezentului Contract sau a oricarui att contract cu Autoritatea sau cu orice
altd entitate de stat sau cu orice persoana angajata de sau in numele Autoritatii sau de
sau in numele oricarei alte entitati de stat in legdturd cu care s-a platit ori s-a convenit
plata unui comision de catre Concesionar sau in numele acestuia sau de care acesta are
cunostintd, exceptand cazul in care, inainte de incheierea contractului relevant, detalii
cu privire la acest comision si la termenii §i conditiile contractului pentru plata sa au
fost dezvaluite Wn scris Autoritatii;

comiterea oricarei infractiuni sanctionate de Lege in legaturd cu frauda sau coruptia;
sau

fraudarea sau incercarea de a frauda sau intelegerea pentru a frauda Autoritatea sau
orice alta entitate de stat sau orice persoand angajata de sau in numele Autoritatii sau
de sau in numele oricarei alte entitati de stat.

incetare pentru Situatii de Mita si Frauda

61.2.1

61.2.2

61.2.3

in cazul in care Concesionarul sau orice Subcontractant sau oricare dintre imputernicitii
sau actionarii lor comit orice Act Interzis, Autoritatea va avea dreptul sa actioneze in
conformitate cu Art. 61.2.2 - 61.2.8 (Incetare pentru Situatii de Mitd si Fraudd) de mai
jos.

in cazul in care un Act Interzis este comis de Concesionar sau de un angajat
neactionand independent de Concesionar, Autoritatea poate rezilia unilateral prezentul
Contract prin transmiterea unei notificari de reziliere in acest sens catre Concesionar,
iar prezentul Contract va inceta de drept la data mentionata in notificarea de reziliere
unilaterala.

in cazul in care Actul Interzis este comis de un angajat al Concesionarului actionand
independent de Concesionar, Autoritatea poate transmite mai intdi un preaviz de
reziliere Concesionarului. Daca, in termen de 30 de zile de la primirea respectivei
notificari, Concesionarul nu inceteaza contractul de munca al angajatului si (daca este
necesar) nu asigura efectuarea respectivei parti a Lucrérilor si/sau Serviciilor de catre
o altad persoand, Autoritatea poate transmite o notificare de reziliere unilaterald, iar
prezentul Contract va inceta de drept la data mentionata in notificarea de reziliere
unilaterala.
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in cazul in care Actul Interzis este comis de un Subcontractant sau de un angajat al
acelui Subcontractant neactionand independent de acel Subcontractant, Autoritatea
poate transmite mai ntdi un preaviz de reziliere Concesionarului. Daca, in termen de
30 de zile de la primirea respectivei notificari, Concesionarul nu inceteaza Documentul
Proiectului relevant si nu asigura efectuarea acelei parti a Lucrdrilor si/sau Serviciilor
de catre o altd persoand, Autoritatea poate transmite o notificare de reziliere
unilaterald, iar prezentul Contract va inceta de drept la data mentionata in notificarea
de reziliere unilaterala.

in cazul in care Actul Interzis este comis de un angajat al unui Subcontractant
actionand in mod independent de acel Subcontractant, Autoritatea poate transmite mai
intdi un preaviz de reziliere Concesionarului. Dacd, in termen de 30 de zile de la
primirea respectivei notificari, Subcontractantul nu inceteaza contractul de munca al
angajatului si (daca este necesar) nu asigurd efectuarea acelei parti a Lucrarilor §i/sau
Serviciilor de catre o altd persoana, Autoritatea poate transmite o notificare de
reziliere unilaterald, iar prezentul Contract va inceta de drept la data mentionati in
notificarea de reziliere unilaterala,

in cazul in care Actul Interzis este comis de orice alta persoand care nu este specificatd
la Art. 61.2.2 - 61.2.5 de mai sus, Autoritatea poate transmite mai intdi un preaviz de
reziliere Concesionarului. Dacd, in termen de 30 de zile de la primirea respectivei
notificari, Concesionarul nu determind incetarea contractului de muncd al acelei
persoane si nu inceteaza contractul incheiat cu angajatorul persoanei respective (daca
persoana nu este angajatul Concesionarului sau Subcontractantilor) si, dacd este
necesar, nu asigurd efectuarea acelei parti a Lucréarilor si/sau Serviciilor de catre o alta
persoand, Autoritatea poate transmite o notificare de reziliere unilaterald, iar
prezentul Contract va inceta de drept la data mentionatd in notificarea de reziliere
unilaterala.

Orice notificare de reziliere unilaterald transmisd in conformitate cu Art. 61.2.2 sau
preaviz de reziliere conform Art. 61.2.3 - 61.2.6 de mai sus va specifica:

(a) natura Actului Interzis; si
(b) identitatea partii considerate de Autoritate ca fiind autorul Actului Interzis.

Orice notificare de reziliere unilaterala transmisa in conformitate cu prezentul Art,
61.2 (incetare pentru Situatii de Mitd si Fraudd) va mentiona data ta care Contractul va
inceta de drept, in conformitate cu prevederea aplicabila corespunzitoare din
prezentul Art. 61.2 (Incetare pentru Situatii de Mitd si Fraudd).

fn cazul incetarii prezentului Contract in conformitate cu Art. 61.2 (lncetare pentru
Situatii de Mitd si Fraudd), Autoritatea va plati Concesionarului sumele determinate in
conformitate cu Art. 44.3 (Compensatii in caz de Incetare pentru Situatii de Mitd si
Fraudd},

Garantia si Obligatia Concesionarului

61.3.1

61.3.2

Concesionarul garanteaza ¢d nu a comis niciun Act Interzis in legaturd cu incheierea
acestui Contract.

Concesionarul se obligd in fata Autoritatii c&, pe durata acestui Contract, va face toate
eforturile rezonabile pentru a implementa proceduri adecvate (astfel cum sunt cerute
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de Lege, daca este cazul) menite sd impiedice persoane asociate Concesionarului sa
mituiascd orice perscana in vederea obfinerii sau mentinerii n  beneficiul
Concesionarului a unor afaceri sau in vederea obtinerii sau mentinerii in beneficiul
Concesionarului a unui avantaj in administrarea unor afaceri.

LEGE APLICABILA $I JURISDICTIE

Contractul va fi guvernat de legea romana. Orice Litigii vor fi solutionate n conformitate cu
prevederile Art. 55 {Procedura de Solutionare a Litigiilor).

MONEDA
Schimbare a Monedei

Dacd, in orice moment, are loc 0 modificare a monedei nationale a Roméniei prin care Banca
Nationald a Romaniei recunoagte o noud moneda sau mai multe monede ca fiind moneda legald a
Romaniei, prezentul Contract va fi medificat conform Legii §i va produce efecte conform
modalitatii prevazute in scris de Autoritate dupd consultarea cu Concesionarul, astfel incat sa
reflecte respectiva modificare a monedei. Aceste amendamente vor dispune toate modificarile
necesare la mecanismele de plata si calcularea dobanzilor, vor preciza conversia valutard si
rotunjirea i vor include alte astfel de prevederi considerate in mod rezonabil de Autoritate ca
fiind necesare pentru a situa, pe cat posibil, Concesionarul si Autoritatea in mod substantial pe
aceleasi pozitii pe care le-ar fi avut daca nu ar fi intervenit nicio modificare a monedei. Aceste
amendamente vor fi, pe cat posibil, in conformitate cu practica comerciald general acceptati la
momentul respectiv. Prin prezentul Contract, Concesionarul autorizeazi Autoritatea sa
efectueze toate amendamentele la acest Contract pe care le considerd necesare conform
prezentului Art, 63.1 (Schimbare a Monedei).

Exonerare

Concesionarul nu va fi exonerat de niciuna din obligatiile sale conform prezentului Contract in
urma oricarei modificari a monezii potrivit Art. 63.1(Schimbare a Monedei).

CONDITII DE DESCARCARE RELEVANTE
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in cazul in care instanta pronuntd o hotarare sau un ordin definitiv §i executoriu conform Legii
privind o cerere de examinare, avand ca rezultat faptul ca prezentul Contract inceteaza sa mai
produci efecte sau devine altfel inaplicabil, Autoritatea va achita Concesionarului, cu titlul de
obligatie independenta, echivalentul valorii compensatiei platibile de Autoritate Concesionarului
conform Art. 44.5(Compensatii in caz de Incetare ca urmare a Fortei Majore) calculat la data
emiterii respectivei hotarari sau ordin.

Orice platd de compensatii in conformitate cu prezentul Art. 64 (Conditii de Descdrcare
Relevante) va satisface integral orice pretentii ale Concesionarului in legatura cu incetarea
prezentului Contract si va constitui unicul remediu al Concesionarului fatd de Autoritate in
circumstantele avute in vedere in Art. 64.1 (Conditii de Descdrcare Relevante) de mai sus.

Pe durata oricaror proceduri/depunerii unei cereri de reexaminare (dar inainte de pronuntarea
de catre instanta a unei hotarari sau ordin detinitiv §i executoriu conform Legii) Concesionarul va
lua (pe cheltuiala Autoritatii) acele masuri solicitate in mod rezonabil de Autoritate pentru a
sprijini Autoritatea in legatura cu respectivele proceduri.

iN CONSECINTA, Partile au incheiat prezentul Contract la data de in Bucuresti,

Romania.

SEMNATURA 51 STAMPILA SEMNATURA SI STAMPILA

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A [CONCESIONAR]
INFRASTRUCTURI RUTIERE  5.A,

Prin Prin
Nume: Nume:
COMISIA DE COORDONARE St SUPERVIZARE, NUMITA PRIN DECIZIA DIRECTORULUI GENERAL NR.

1565/14.10.2021

CALMUS LUCIAN - DIRECTOR DIRECTIA VENITURI 51 INCASARI COMERCIA

MAG RAU

L VICTOR - SEF SERVICIUL CONCESIUN! Céﬁ @J{

ENE SEBASTIAN LUCIAN - ECONOMIST, SERVICIUL CONTABILITATE PROPRIE
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ANCA MOCANU - ECONOMIST, BIROUL PREGATIRE PROIECTE CONCESIUNI f?d( 2266

FLORIN DOBRE - ECONOMIST, BIROUL PREGATIRE PROIECTE CONCESIUNI

CRISTIAN TOCIU - ECONOMIST, BIROUL PREGATIRE PROIECTE CONCESIUNE"_==—

NARCIS PETRACHE - ECONOMIST, BIROUL PREGATIRE PROIECTE CONCESIUNI )5 ;7/
GEORGETA GOGA - ECONOMIST, SERVICIUL ACHIZITII LUCRARI PROSUSE SI SERVICH

IOANA TUDOR - CONSILIER JURIDIC, BIROUL CONTRACTE SI ACTE ADITIONALE ,74"
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